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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο σημαντικότερος προβληματισμός κάθε επενδυτή είναι φυσικά η οικονομική 
βιωσιμότητα της επένδυσής του. Αν ως επενδυτή θεωρήσουμε ένα μηχανικό, τότε ο 
προβληματισμός έγκειται στο αν η κατασκευή και εκμετάλλευση ενός τεχνικού έργου 
μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. 
Είθισται, λοιπόν, πριν από την κατασκευή οποιοδήποτε έργου να πραγματοποιείται 
μια οικονομοτεχνική μελέτη (ή μελέτη κόστους-οφέλους). Μέσω της μελέτης αυτής 
συγκρίνονται τα κοινωνικοοικονομικά κόστη και οφέλη του συγκεκριμένου έργου. 
Στην περίπτωση, μάλιστα, που για ένα έργο υπάρχουν περισσότερες από μία 
εναλλακτικές προτάσεις, ελέγχεται ποια από τις από τις παραπάνω λύσεις είναι η 
πλέον προσοδοφόρα.

Πρωταρχική επιδίωξη των οικονομοτεχνικών μελετών είναι η εύρεση του βέλτιστου 
σεναρίου κατασκευής και λειτουργίας του τεχνικού έργου, ώστε να μεγιστοποιηθεί το 
κέρδος του κυρίου του έργου, δηλαδή του επενδυτή. Με τον όρο ‘βέλτιστο σενάριο’ 
νοείται ο κατάλληλος συνδυασμός των παρακάτω παραγόντων: διάρκεια κατασκευής 
έργου, οικονομικός χρόνος ζωής έργου, ύψος δαπανών συντήρησης & λειτουργίας, 
μέγεθος ωφελειών κ.α. Στόχο των μελετών κόστους-οφέλους αποτελεί, επίσης, η 
επιλογή της καταλληλότερης λύσης, ώστε το τεχνικό έργο να είναι, στο μέγιστο 
βαθμό, αποδοτικό προς τους χρήστες του. Σε γενικές γραμμές, οι οικονομοτεχνικές 
μελέτες είναι απαραίτητες, αφού ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατασκευή ενός 
τεχνικού έργου.

Στη σύνταξη των μελετών κόστους-οφέλους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά κριτήρια, αφού αυτά καθορίζουν την ποιότητα της ζωής των 
πολιτών. Ωστόσο, περισσότερη βάση δίνεται στα οικονομικά κριτήρια. Μια πρώτη 
προσέγγιση αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων ήταν η αρχή του Pareto, η οποία 
χρησιμοποίησε αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια. Μια από τις πιο γνωστές 
βελτιώσεις της αρχής αυτής αποτελεί η μελέτη κόστους-οφέλους (Cost-Benefit 
Analysis), η οποία οφείλει την προέλευσή της στο Γάλλο μηχανικό Dupuit. Η 
μέθοδος αυτή είναι μια διαδικασία κατά την οποία προκειμένου να συγκριθούν τα 
οφέλη και τα κόστη των εναλλακτικών λύσεων, εκφράζονται όλοι οι παράγοντες 
(κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί & οικονομικοί), που υπεισέρχονται, σε χρηματικές 
μονάδες. Οι παράγοντες που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αναφέρονται ως 
‘απροσδιόριστοι’. Η διαφορά κόστους - οφέλους αναφέρεται ως ‘καθαρό όφελος’. 
Άλλες μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των τεχνικών έργων είναι οι παρακάτω:

ο Η μέθοδος του ισοδύναμου ετήσιου κόστους 
ο Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας 
ο Η μέθοδος του συντελεστή απόδοσης
ο Η μέθοδος του δείκτη κερδοφορίας (λόγος οφέλους-κόστους) 
ο Η μέθοδος αποτελεσματικότητας

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε νέες κατασκευές είτε σε 
έργα συντήρησης υφιστάμενων κατασκευών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας- διευθέτησης χειμάρρου
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη μελέτη κοινωνικό-οικονομικής σκοπιμότητας για τη 
κατασκευή και λειτουργία των έργων διευθέτησης του χειμάρρου Σαρανταποτάμου 
στο Θριάσιο πεδίο .
Ο χείμαρρος Σαρανταπόταμος είναι ο σημαντικότερος που διασχίζει το Θριάσιο πεδίο 
και εκείνος ο οποίος δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα πλημμύρων στην 
περιοχή.

Βασικός στόχος της ανάλυσης είναι ο έλεγχος της κερδοφορίας του έργου, ώστε ο 
επενδυτής η εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ και πιο συγκεκριμένα η 
Υπηρεσία Εποπτείας Χειμάρρων να μπορέσει με τα έσοδα αυτά να πραγματοποιήσει 
και άλλες ανάλογες επενδύσεις. Τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν αποτελούν έργα 
πρώτης προτεραιότητας στην περιοχή της Αττικής και μάλιστα στη συγκεκριμένη 
περιοχή στην οποία η ταχύτατη και πολλές φορές αυθαίρετη αστική και βιομηχανική 
εξάπλωση έχει δημιουργήσει μη αντιστρεπτές βλάβες στη φυσική παροχέτευση τον 
υδάτων μέσα από τα υδατορέματα προς το θαλάσσιο αποδέκτη.

Προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη 
ολοκληρωμένη, είναι η ανάλυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων σεναρίων, τα οποία 
θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη διάρκεια κατασκευής του έργου, τον 
οικονομικό χρόνο ζωής του και το τεχνικό επιτόκιο (απόδοση) της επένδυσης..

Για τη σύνταξη της παρούσας οικονομοτεχνικής ανάλυσης λήφθηκαν υπόψη και όλες 
οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, που πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο. Οι 
ιδιαιτερότητες αυτές αφορούν πληθυσμιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα 
του τόπου.
Οι μέθοδοι, που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υπολογιστούν και να 
αξιολογηθούν τα κόστη και τα οφέλη της επένδυσης, είναι οι παρακάτω:
S Η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value)
V Η μέθοδος του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (IRR)
V Η μέθοδος του Δείκτη Κερδοφορίας

Σύντομη επισκόπηση:

Στο 1° κεφάλαιο καταγράφονται γενικά στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής. Εκτενής 
αναφορά γίνεται στα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής και στη μελλοντική 
πρόβλεψη του πληθυσμού.
Στο 2° κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία, που αφορούν το έργο διευθέτησης του 
χειμάρρου και την αναγκαιότητα της κατασκευής του.
Στο 3° κεφάλαιο καταγράφονται τα δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν για την 
πραγματοποίηση της παρούσας ανάλυσης.
Στο 4° κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η πορεία, που ακολουθήθηκε, για την 
εκπόνηση της μελέτης.
Το 5° κεφάλαιο, τέλος, περιλαμβάνει τα συμπεράσματα, που εξήχθησαν, από την 
οικονομοτεχνική ανάλυση.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας- διευθέτησης χειμάρρου
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Ορολονία:

Αναφέρονται όροι και συμβολισμοί, που χρησιμοποιούνται στο παρόν τεύχος.
• PV (Present Value): Παρούσα Αξία
• FV (Future Value): Μελλοντική Αξία
• NPV (Net Present Value): Καθαρή Παρούσα Αξία
• PVB (Present Value of Benefit): Παρούσα Αξία Ωφελειών
• PVC (Present Value of Cost): Παρούσα Αξία Κόστους
• B/C ή PVB/PVC: Δείκτης Κερδοφορίας
• IRR: Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης
• ί: Τεχνικό Επιτόκιο Προεξόφλησης
• Ν: Οικονομικός Χρόνος Ζωής Έργου
• Sensitivity Analysis: Ανάλυση Ευαισθησίας

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας- διευθέτησης χειμάρρου
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο χείμαρρος Σαρανταπόταμος είναι ο σημαντικότερος που διασχίζει το Θριάσιο πεδίο 
και εκείνος ο οποίος δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα πλημμύρων στην 
περιοχή. Η λεκάνη απορροής του ανέρχεται σε 266.3κγπ έκταση που αποτελεί το 56% 
της συνολικής λεκάνης του Θριάσιου πεδίου. Μετά τις προβλεπόμενες από τη μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Θριάσιου πεδίου εκτροπές του χειμάρρου Σούρες και 
του ρέματος Αγ. Ιωάννου , που στο εξής θα εκβάλουν σε αυτόν, η λεκάνη απορροής 
που θα αποστραγγίζεται στο Σαρανταπόταμο θα ανέλθει στα 336,1km που συνιστά το 
70% περίπου της συνολικής λεκάνης του Θριασίου.

Ο Σαρανταπόταμος πηγάζει από τον Κιθαιρώνα βορειοδυτικά των Βιλίων και 
προχωρώντας με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά διέρχεται βόρεια της 
Οινόης. Στο ύψος του εργοστάσιου TITAN στο Καμάρι, συναντά το κυρίως 
παραχείμαρρο του το ρέμα Αγ. Βλάσιου, και λίγο ανατολικότερα ένα επίσης 
σημαντικό παραχείμαρρο , το Ξηρόρεμα. Από το σημείο αυτό κάμπτεται προς το νότο 
και διερχόμενος του αεροδρομίου της Ελευσίνας φτάνει στα περίχωρα της πόλεως της 
Ελευσίνας , την οποία περιβάλει από βορρά και ανατολικά, μέχρι του σημείου 
εκβολής του στη θάλασσα δυτικά του εργοστάσιου της Χαλυβουργικής Α.Ε. Κατά την 
ως άνω διαδρομή ο χείμαρρος Σαρανταπόταμος δέχεται όλες τις απορροές της νότιας 
πλευράς του όρους Πάστρα και της δυτικής απόληξης της Πάρνηθας καθώς και το 
σύνολο τον απορροών του Θριάσιου που έρχονται από το βορρά και ανατολικά.
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1.2 ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Είναι επομένως φανερό το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούν οι 
υπερχειλίσεις του χειμάρρου, καθώς αυτός διέρχεται από μια περιοχή που συνδυάζει 
εντονότατες αστικές και βιομηχανικές χρήσεις περιλαμβάνει το στρατιωτικό 
αεροδρόμιο της Ελευσίνας και διασχίζει σημαντικά δίκτυα συγκοινωνιών όπως την 
σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ προς την Πελοπόννησο καθώς και την παλαιά και 
νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Οι συχνές πλημμύρες που προκαλούνται από τις 
υπερχειλίσεις του χειμάρρου οδηγούν σε καταστροφές περιουσιών και τεχνικών 
έργων όπως η παλαιά γέφυρα Κουρουμάνη που παρασύρθηκε στις πλημμύρες του 
τέλους της δεκαετίας του 70 και σε σφοδρά προβλήματα αποκλεισμού περιοχών και 
παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Καθίστατο λοιπών φανερό ότι η αναγκαιότητα των προτεινόμενων έργων πηγάζει από 
τον κίνδυνο κατακλυσμού των παραπλεύρων εκτάσεων της κοίτης του χειμάρρου του 
Σαρανταποτάμου.

Οι πρόσφατες καταστροφές από πλημμύρες στο Θριάσιο Πεδίο ήταν μάλλον 
αναμενόμενες εξ αιτίας ανθρωπίνων πράξεων και παραλείψεων που χρόνια τώρα 
έχουν αφήσει ολόκληρες περιοχές στο έλεος κάθε έντονης βροχόπτωσης. Ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων μιλάει για Ανοχύρωτες 
πόλεις. (Κυριακάτικη 14-11-99)

Ο γενικός διευθυντής λειτουργίας δικτύων και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ 
αποκαλύπτει ότι από τη στιγμή που θα εντοπιστεί μια παρανομία π.χ. ένα αυθαίρετο 
μέσα σε ρέμα και θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης, μπορεί να χρειαστούν και 
10 χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσει το θέμα και να αντιμετωπιστεί η παρανομία. 
(Ελευθεροτυπία 19-11-99)

Το Συμβούλιο της Επικράτειας πήρε μια σημαντική θέση για την προστασία των 
ρεμάτων εν γένει. έκρινε ότι:

> Πριν από κάθε πολεοδομική διαρρύθμιση σε χώρους όπου υπάρχουν ρέματα 
πρέπει να διενεργείται η αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής 
τους μετά από ειδική μελέτη.

> Η έκταση που καταλαμβάνουν τα ρέματα δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζεται 
ως χώρος οικοδομήσιμος ή προοριζόμενος για την ανέγερση κοινωφελών 
κτιρίων .

> Τα ρέματα ως στοιχεία περιβάλλοντος τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας από 
τη νομοθεσία, η οποία αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους 
κατάστασης και στη διασφάλιση της λειτουργίας τους ως μέσων απορροής 
των υδάτων και ως φυσικών αεραγωγών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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1.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι επιμέρους δράσεις του συνολικού έργου της διευθέτησης του χειμάρρου 
Σαρανταποτάμου τα οποία στοχεύουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση του Θριάσιου 
πεδίου στην προστασία των έργων και υποδομών της περιοχής από τις πλημμύρες 
καθώς επίσης και στη προστασία της κοίτης από αστικές και βιομηχανικές επεκτάσεις 
και καταπατήσεις.Πιο συγκεκριμένα τα έργα αυτά αφορούν τη διευθέτηση της 
υφιστάμενης κοίτης του ποταμού επί μήκος 2.700 μέτρων τη δημιουργία τριών 
αναβαθμών ύψους 1 μ. εντός της κοίτης την κατασκευή δυο παρά ρεματιών δρόμων 
και τέλος την ανακατασκευή δυο γεφυρών.

Πρόκειται δηλαδή αποκλειστικά για έργα πολιτικού μηχανικού οι δαπάνες 
υλοποίησης των οποίων περιλαμβάνουν τις δαπάνες μελετών τις δαπάνες εργασιών 
και προμηθειών γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου και τέλος απρόβλεπτα. Το 
σύνολο των προτεινόμενων έργων προβλέπετε να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 2 
ετών (1999-2000) .Στην παρούσα μελέτη θα μελετήσουμε και για χρονικό διάστημα 3 
ετών.

1.4 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η ευρύτεροι περιοχή των εξεταζόμενων έργων είναι γνωστή ως Θριάσιο Πεδίο και 
εντοπίζετε βορειοδυτικά της Αθήνας. Η περιοχή αυτή γνώρισε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες έντονη βιομηχανική ανάπτυξη ενώ οι γειτονικοί δήμοι και κοινότητες 
(Ασπρόπυργος, Ελευσίνας, Μάνδρα και Μαγούλα) παρουσίασαν ραγδαία 
πληθυσμιακή αύξηση περίπου 4% ετησίως με αποτέλεσμα την άναρχη, αυθαίρετη και 
χωρίς χωροταξικό σχεδίασμά οικιστική της εξάπλωση. Ακόμα όμως και οι 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες της περιοχής αναπτύχθηκαν άναρχα και 
χωρίς σχεδίασμά σε όλη την περιοχή του Θριάσιου πεδίου.

Στο πίνακα 1.4.1 παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη στην περιοχή του Θριάσιου 
πεδίου που καταδεικνύει την σημαντική πληθυσμιακή αύξηση κύρια λόγω της 
βιομηχανικής ανάπτυξης.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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Πληθυσμιακή εξέλιξη
Ετος Πληθυσμός Ποσοστό μεταβολή %
1920 10727
1928 13017 21,38
1940 17902 37,53
1951 21385 19,46
1961 29867 39,66
1971 38974 30,49
1981 43580 11,81
1991 53100 21,8
Πίνακας 1.4.1

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης συνυπάρχουν χωροταξικά εμπλεκόμενες 
δραστηριότητες στον πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας 
χωρίς σαφείς χωροθετήσεις των ορίων τους. Στον πίνακα 1.4.2 παρουσιάζεται μια 
κατανομή του αριθμού των απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
τόσο για το Δήμο Ελευσίνας στον οποίο διοικητικά ανήκει η περιοχή των έργων όσο 
και ευρύτερα για το Θριάσιο Πεδίο. Η τεράστια συσσώρευση των βιομηχανικών 
μονάδων και η άναρχη συνύπαρξη αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών χρήσεων 
δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα χωροταξικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά 
κυκλοφοριακά και κοινωνικά

Αριθμός απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Δραστηριότητα Ελευσίνα Σύνολο Θριάσιο
πρωτογενής 12 119
βιομηχανία-
βιοτεχνία

9657 19079

εμπόριο λαϊκό 637
εμπόριο χονδρικό 303
εστιατόρια-
ξενοδοχεία

230 423

τράπεζες-
ασφάλειες

37 70

μεταφορές
αποθήκες

121 152

υπηρεσίες 539 640
σύνολο 11536 22214
Πίνακας 1.4.2

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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1.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Είναι γνωστό ότι το Θριάσιο Πεδίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης της 
ατμόσφαιρας, της θάλασσας, του εδάφους και των υπόγειων νερών, λόγω της 
μεγάλης βιομηχανικής συγκέντρωσης και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια εκτίθενται τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Θριασίου Πεδίου.

1.5.1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Σύμφωνα με τεχνική έκθεση του ΠΕΡΠΑ (1989) το Θριάσιο Πεδίο παρουσιάζει τις 
μεγαλύτερες τιμές (α) βιομηχανικής συγκέντρωσης , (β) κατανάλωσης καυσίμου , και 
(γ) ρύπανσης που οφείλεται στην παραγωγική διαδικασία. Στην ίδια έκθεση 
αναφέρεται ότι : (α) από τις 80 βιομηχανίες της Αττικής με κατανάλωση καυσίμου 
πάνω από 1000 τόνους μαζούτ το χρόνο , οι 20 βρίσκονται στο Θριάσιο Πεδίο και η 
κατανάλωση είναι το 52,3 % του συνόλου στην Αττική (συγκεκριμένα στο Θριάσιο 
Πεδίο η κατανάλωση μαζούτ είναι 376.350 τόνοι ετησίως και σε όλη την Αττική 
719.080 τόνοι) και (β) στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν 46 βιομηχανίες, που 
ρυπαίνουν με την παραγωγική τους διαδικασία (από το σύνολο των 670 μονάδων).

Στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας 
,όπως:

> 2 διυλιστήρια πετρελαίου (ΕΛ.Δ.Α., ΠΕΤΡΟΛΑ)

> 2 χαλυβουργεία (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ , ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ)

> 2 τσιμεντοβιομηχανίες (TITAN , ΧΑΛΥΨ)

> 1 βιομηχανία πυρομαχικών (ΠΥΡΚΑΛ)

Επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων 
πετρελαίου, 3 μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων, μία χαρτοβιομηχανία, πολλές 
χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες πλαστικών-ελαστικών , λατομεία 
και πολλές μικρότερες μονάδες.

Σύμφωνα με μελέτη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου (στοιχεία 2001) στο Θριάσιο 
Πεδίο λειτουργούν περί τις 2200 επαγγελματικές εγκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβάνονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες).

Σε αντίθεση με την Αθήνα , στην οποία η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται 
κυρίως στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο Θριάσιο Πεδίο η 
ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται κυρίως στη βιομηχανική δραστηριότητα

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής.

Συνολικές Εκπομπές Ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο (ton/έτος)

Αιωρ.Σωματ. ΝΟχ S02 Υδρογ/κες

Βιομηχανία 17835,0 3354,0 8523,0 4911,0

Αυτοκίνητο 31,3 726,4 58,1 1586,6

Σύνολο 17866,3 4080,4 8581,1 6498,6

Βιομηχ./Σύνολο 99,8 82,2 99,3 75,6
(%)

Πίνακας 1.4.3

Στα πλαίσια του 5/ετούς προγράμματος 1986/90 προβλεπόταν μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων από τη βιομηχανία στο Θριάσιο Πεδίο και στο Λεκανοπέδιο 
της Αθήνας. Οι στόχοι αυτοί για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στο Θριάσιο δεν 
πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των επεκτάσεων των διυλιστηρίων και μάλιστα 
αυξήθηκαν οι εκπομπές των φωτοχημικών ρύπων (οξειδίων του αζώτου και 
υδρογονανθράκων).

Στη δεκαετία 1980/90 σημειώθηκε ποιοτική μεταβολή στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
του Θριασίου. Μειώθηκαν οι εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων βιομηχανικής 
προέλευσης και αυξήθηκαν οι εκπομπές των φωτοχημικών ρύπων.

Η μεταβολή οφείλεται :

> στην αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας σε σημαντικές βιομηχανίες (π.χ. 
παραγωγή σιδήρου από σκραπ και όχι από μετάλλευμα).

> στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των εκπομπών των αιωρουμένων 
σωματιδίων.

> στην αύξηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και υδρογονανθράκων από 
τις επεκτάσεις των διυλιστηρίων και των άλλων συναφών μονάδων.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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1.5.2 ΘΑΛΑΣΣΑ

Τεράστια ζημιά προκλήθηκε στον Κόλπο Ελευσίνας την 20/ετία 1960-1980 με τη 
διοχέτευση στη θάλασσα ακατέργαστων τοξικών αποβλήτων της Χαλυβουργικής 
(αμμωνιακό υγρό κωκερίας με φαινόλες και κυάνιο), οργανικού φορτίου (βυνάσσας) 
2 οινοπνευματοποιιών (Κρόνος , Βότρυς) και λαδιών των 2 Διυλιστηρίων%. 
Μεγάλη συμβολή είχε επίσης και ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) μιας 
και είχε υπολογιστεί ότι το 20% των λυμάτων και αποβλήτων απ’αυτόν έφταναν 
στον κόλπο Ελευσίνας. Ο Κ.Α.Α. από το Νοέμβριο του 1994 δεν εκβάλλει στο 
Κερατσίνι αλλά με άλλο αγωγό τα υγρά στέλνονται στην Ψυτάλλεια για 
πρωτοβάθμιο καθαρισμό (προβλέπεται κατασκευή και βιολογικού καθαρισμού).

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του Κόλπου Ελευσίνας σήμερα είναι:

> Οι διάφορες βιομηχανίες του Θριασίου Πεδίου , που διαθέτουν τα απόβλητά 
τους στη θάλασσα.

> Ρέμα Αγίου Γεωργίου (Βυρσοδεψεία , Βιοχαρτική , Βιασφάλτ).

> Ναυπηγεία , διαλυτήρια πλοίων , παροπλισμένα πλοία , κινούμενα πλοία (τα 
τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα διακινούμενα φορτία στο 
λιμάνι Ελευσίνας).

> Αιωρούμενα σωματίδια (ατμοσφαιρικά).

> Χωματερή Άνω Λιοσίων (στραγγίσματα).

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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1.5.3 ΕΔΑΦΟΣ

Η βιομηχανία ρυπαίνει το έδαφος και υπέδαφος με βαριά και τοξικά μέταλλα , 
με οργανικές τοξικές ουσίες και με πετρελαιοειδή.

Συγκεκριμένα :

> διάφορες μεταλλουργικές μονάδες καθώς και μονάδες ανάκτησης μολύβδου 
από μπαταρίες με τις αποθέσεις τους έχουν ρυπάνει το έδαφος με αποτέλεσμα 
αυτό να παρουσιάζει συγκεντρώσεις Pb, Cd και Zn κατά 2-20 φορές 
μεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται σε μη ρυπασμένες περιοχές.

> το διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ έχει ρυπάνει το έδαφος σε βάθος 1,5m και κατά 
μήκος ενός άξονα 6Km από την ακτή είναι σοβαρά ρυπασμένο με 
υδρογονάνθρακες. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν κατά 100 φορές 
τις συγκεντρώσεις υποβάθρου της περιοχής.

> το διυλιστήριο ΕΛΛΑ έχει ρυπάνει με τρεις (3) κηλίδες πετρελαίου το 
υπέδαφος. Η πρώτη με έκταση 427 στρέμ. περιέχει κηροζίνη και ντίζελ και 
προκαλεί αναβλύσεις στη Λίμνη Κουμουνδούρου. Η δεύτερη και η τρίτη 
κηλίδα 5,9 και 1,9 στρεμ. Αντίστοιχα περιέχουν κυρίως κηροζίνη και μαζούτ. 
Το υπέδαφος των ΕΛΛΑ έχει ρυπανθεί σε βάθος μέχρι και 11m. (Πάντως σε 
ημερίδα των ΕΛ.Δ.Α. το Φεβρουάριο του 2000 ανακοινώθηκε ότι οι 
μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαιοειδών έχουν ήδη αντληθεί και εφαρμόζεται 
πρόγραμμα ελέγχου των διαρροών).

Στους υπόλοιπους 14 χώρους αποθήκευσης πετρελαιοειδών που υπάρχουν στο 
Θριάσιο Πεδίο , αν και δεν έχουν γίνει μετρήσεις, είναι βέβαιο ότι θα επικρατεί 
παρόμοια κατάσταση.

> Η αποθήκευση από τη ΔΕΗ σημαντικών ποσοτήτων κλοφέν (PCB’s) στον 
Ασπρόπυργο και στη Μάνδρα κατά τρόπο που δεν εξασφαλίζει προστασία 
μάλλον έχει οδηγήσει σε σχετική ρύπανση του εδάφους.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .



1 Κεφάλαιο: Γενικά Στοιχεία
- 15 -

1.5.4 ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η χωματερή Άνω Λιοσίων απέχει 6 Km από τη θάλασσα , 4,5Km από το κέντρο του 
Ασπροπύργου και lKm από τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Στη χωματερή διατίθενται 
σήμερα περισσότερα από 1 εκατ. τόνοι αστικών απορριμμάτων το χρόνο. Διατίθενται 
επίσης 23.000 τόνοι στερεά βιομηχανικά απόβλητα το χρόνο εκ των οποίων οι 4.500 
τόνοι είναι τοξικά , οι 8.500 τόνοι πετρελαιοειδή και οι υπόλοιποι 10.000 τόνοι μη 
τοξικά. Συνέπειες της λειτουργίας της χωματερής είναι οι παρακάτω :

> Έχει ρυπανθεί σε απόσταση lKm νοτιοδυτικά της χωματερής ο υδροφόρος 
ορίζοντας (αμμωνιακά και νιτρικά ιόντα, οργανικές ουσίες , ασβέστιο, 
μαγνήσιο, κάδμιο , χρώμιο , χαλκός , μόλυβδος , ψευδάργυρος, νικέλιο). Ένα 
μέρος των στραγγισμάτων (που παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις BOD , 
COD και βαρέων μετάλλων - μετρήσεις Σ.ΕΛΕ.Ρ.) με βροχές καταλήγουν 
στο ρέμα Αγ. Γεωργίου και από εκεί στη θάλασσα .

> Εκλύονται έντονες οσμές και υπάρχουν συχνά αυταναφλέξεις.

> Πλήττεται η περιοχή από τη μεγάλη κυκλοφορία απορριμματοφόρων και 
συνεπώς ατμοσφαιρικών ρύπων.

1.5.5 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

Στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου και ιδιαίτερα του Ασπροπύργου υπάρχουν 
μεγάλες απαιτήσεις νερού για την κάλυψη των αναγκών της γεωργίας και της 
βιομηχανίας.

Η κατανάλωση νερού ετησίως από γεωτρήσεις για τις ανάγκες της βιομηχανίας και 
της γεωργίας ανέρχεται σε 2 και 10 εκατ. m3 αντίστοιχα.

Αναλύσεις σε πάνω από 45 πηγάδια και γεωτρήσεις έδειξαν ότι υπάρχουν 3 
διαταραχές στην ομαλή κατανομή των φυσικοχημικών παραμέτρων. Η μία Β της 
Ελευσίνας , η δεύτερη Δ του Ασπροπύργου και η τρίτη στην περιοχή της 
Βιοχαρτικής. Στις δύο πρώτες υπάρχουν εκτεταμένες γεωργικές καλλιέργειες και 
στην τρίτη βιομηχανική δραστηριότητα.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε τις πολύ σοβαρές καταστροφές που κατά καιρούς 
έχουν συμβεί στο Θριάσιο Πεδίο λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων και 
προστασίας.

Όλες οι δραστηριότητες στο Θριάσιο Πεδίο είναι συγκεντρωμένες στην πεδινή 
έκταση των 100 χιλ. στρεμ.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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Η σημερινή ανάλυση χρήσεων γης (πλην της Νέας Περάμου) είναι:

Κατοικία = 19 χιλ. στρέμ.

Βιομηχανία , εμπόριο = 22 χιλ. στρέμ.

Γεωργία 44 χιλ. στρέμ.

Ειδικές χρήσεις = 14 χιλ. στρέμ.

Δάση = 242 χιλ. στρέμ.

Πίνακας 1.4.4

Η απουσία οικιστικής πολιτικής στο Θριάσιο Πεδίο έχει οδηγήσει στην ανισόρροπη 
ανάπτυξη των πόλεων.

Η Ελευσίνα , εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο βιομηχανικές περιοχές , έχει επιμήκη 
ανάπτυξη και όχι παραλιακή .

Στις άλλες πόλεις , αν και διαθέτουν τετραγωνισμένα σχέδια πόλεως, έχουν 
αναπτυχθεί πλήθος αυθαίρετων οικισμών , λόγω του απαγορευτικού κόστους 
κατοικίας εντός σχεδίου πόλεως για τους εργαζόμενους.

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Θριασίου Πεδίου είναι το 32% του συνολικού 
και απασχολείται κατά 10% στον πρωτογενή τομέα (γεωργία) , κατά 65% στο 
δευτερογενή (βιομηχανία - βιοτεχνία ) και κατά 25% στον τριτογενή (υπηρεσίες - 
εμπόριο) τομέα.

Στο Θριάσιο Πεδίο υπάρχει άναρχη ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων καθώς 
κατοικία , γεωργία , βιομηχανία και λιμενικές διευκολύνσεις συνυπάρχουν , ενώ 
υπερτοπικό οδικό δίκτυο διασχίζει τις πόλεις. Περισσότερες από τις μισές 
βιομηχανίες βρίσκονται εκτός νομοθετημένων βιομηχανικών περιοχών.

Η ύπαρξη δύο εθνικών οδών και μιας σιδηροδρομικής γραμμής έχει σαν αποτέλεσμα 
την κατάτμηση της Ελευσίνας σε 4 και του Ασπροπύργου σε 3 τμήματα.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου .
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2. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

2.1 ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο φορέας κατασκευής και επενδύσεων που περιγράφηκαν είναι η εταιρεία Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ και πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία Εποπτείας Χειμάρρων 
που υπάγεται στη διεύθυνση δικτύου αποχέτευσης.

Η ΕΥΔΑΠ είναι μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκε με το 
Ν. 1068/80 και μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό δημόσιο .Η ΕΥΔΑΠ προήλθε από την 
ενοποίηση της Ελληνικής Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ) και του Οργανισμού 
Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ΟΑΠ με στόχο ένας ενιαίος φορέας να είναι υπεύθυνος 
για τη διαχείριση του νερού στη περιοχή της πρωτεύουσας. Έτσι η ΕΥΔΑΠ με 
μετοχικό κεφάλαιο 1.173.881.100 εκ. EURO, και ετήσιο κύκλο εργασιών περί τα 
150.000.000 εκ. EYRO είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση των ακάθαρτων και όμβριων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύσας .Η 
ΕΥΔΑΠ εμφανίζει σήμερα 1.600.000 συνδρομητές στο τομέα της ύδρευσης και 
1.500.000 στο τομέα της αποχέτευσης.

Η επιχείρηση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της μελέτης της συντήρησης και 
επέκτασης όλων των έργων για την εξασφάλιση της ύδρευσης και αποχέτευσης των 
περιοχών ευθύνης της καθώς και την επεξεργασία και διάθεση και εκμετάλλευση των 
προϊόντων αποχέτευσης.

Όλα τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ΟΑΠ και της ΕΕΥ καθώς και 
όλα τα εκτελεσθέντα ή υπό κατασκευή έργα των παραπάνω οργανισμών έχουν 
μεταβιβασθεί ότην ΕΥΔΑΠ και αποτελούν περιουσία της .

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου
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2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το έργο της διευθέτησης του χειμάρρου του Σαρανταποτάμου στοχεύει στην 
αντιπλημμυρική θωράκιση του Θριάσιου πεδίου και στην προστασία των έργων και 
υποδομών της περιοχής από τις πλημμύρες καθώς και την προστασία της κοίτης από 
αστικές και βιομηχανικές επεκτάσεις και καταπάτησης .

Τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν αποτελούν έργα πρώτης προτεραιότητας στην 
περιοχή της Αττικής και μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία η ταχύτατη 
και πολλές φορές αυθαίρετη αστική και βιομηχανική εξάπλωση έχει δημιουργήσει μη 
αντιστρεπτές βλάβες στη φυσική παροχέτευση τον υδάτων μέσα από τα υδατορέματα 
προς το θαλάσσιο αποδεκτή.

Το συνολικό έργο διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στην οριστική μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας του Θριάσιου πεδίου περιλαμβάνει:

• Τη διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης του ποταμού από τις εκβολές του μέχρι το 
σημείο συμβολής του με το χείμαρρο Σούρες.

• Τη δημιουργία αναβαθμών.

• Την αντικατάσταση 5 συνολικά γεφυρών.

• Την κατασκευή 2 παραρεμάτιων δρόμων.

Στην παρούσα ανάλυση περιλαμβάνεται η πλειοψηφία των παραπάνω έργων 
(εξαιρούνται η διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης από τις εκβολές μέχρι την εθνική 
οδό που έχει υλοποιηθεί και η αντικατάσταση 3 γεφυρών στα σημεία διέλευσης του 
χείμαρρου από τη παλαιά και νέα εθνική οδό στις γραμμές του ΟΣΕ ) για τα οποία 
κατατίθεται άμεσα στο ταμείο Συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα διευθέτησης του χειμάρρου που εξετάζονται 
περιλαμβάνουν: •

• Διευθέτηση Υφίστάαενη Κοίτης. Η διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης του 
ποταμού θα εκτείνεται από την ανάντη της εθνικής οδού μέχρι δυτικά του λόφου 
αεροδρομίου στο σημείο της συμβολής του χειμάρρου Σαρανταποτάμου με την 
εκτροπή του χειμάρρου Σούρες. Ανάντη της θέσης αυτής η κοίτη του χειμάρρου 
γίνεται βαθιά και πλατειά και κρίνεται επαρκής.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου
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> Από την Χ..Θ. 0+ 900 περίπου η οποία αποτελεί και την αρχή του 
μελετώμενου έργου μέχρι την Χ..Θ. 2+450 η διευθέτηση ακολουθεί 
την υφιστάμενη κοίτη.

> Από την Χ..Θ. 2+450 μέχρι την Χ..Θ. 2+800 προβλέπεται νέα κοίτη 
προς αποφυγή και παράκαμψη του πολύ γωνιώδους μαιάνδρου 
κατάντη της γέφυρας Κουρουμάνη.

> Από την Χ..Θ. 2+800 μέχρι την Χ.Θ 3+850 όπου και το πέρας της 
διευθέτησης ακολουθείται η υφιστάμενη κοίτη του χειμάρρου. 
Προβλέπετε ακόμη η δημιουργία τριών αναβαθμών στις Χ..Θ. 1+050, 
2 +045 και 3+390 ύψους 1,0 μέτρο εντός κοίτης με σκοπό την μείωση 
της κατά μήκος κλίσης του υφιστάμενου πυθμένα.Τέλος θα 
κατασκευαστούν 2 παραρεμάτιοι δρόμοι πλάτους 3 μέτρων καθόλο 
το μήκος ένθεν και εκείθεν του άξονα της κοίτης.

• Ανακατασκευή γεφυρών. Προβλέπεται η αντικατάσταση υφιστάμενων 
γεφυρών με νέες μεγαλύτερου ανοίγματος και πιο συγκεκριμένα με 2 γέφυρες 
ανοίγματος 16 μέτρων στις θέσεις της νότιας πύλης του αεροδρομίου 
Ελευσίνας και της παλαιάς γέφυρας Κουραμάνη .

Η αντικατάσταση των υφισταμένων γεφυρών κρίθηκε απαραίτητη λόγω της γενικής 
διαπλάτυνσης της κοίτης μετά την οποία οι υφιστάμενες γέφυρες θα αδυνατούν να 
παροχετεύσουν την παροχή υπολογισμού. Οι αναβαθμοί έχουν σαν σκοπό τη μείωση 
της κατά μήκος κλίσης του πυθμένα και επομένως τη μείωση της ταχύτητας ροής και 
τη μείωση του ρυθμού διάβρωσης της κοίτης. Υπό την έννοια αυτή εντάσσονται στη 
κατηγορία των έργων ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων συστημάτων 
περιβαλλοντικής προστασίας τον μορφολογικών χαρακτηριστικών τον παράκτιων 
ζωνών.
Όσον αφορά τα τεχνικά έργα η διαστασιολόγηση τους έγινε με υδραυλικά κριτήρια 
και επόμενος είναι μονοσήμαντη.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτησης χειμάρρου
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3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται σε διευθέτηση χειμάρρου, που το συνολικό 
κόστος κατασκευής του ανέρχεται σε 5.000.000 EURO. Στην τιμή αυτή 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες, τα απρόβλεπτα, το εργολαβικό όφελος και το 
Φ.Π.Α.

Εί πραγματική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 22 μήνες. Ωστόσο, για λόγους 
απλούστευσης της μελέτης, θεωρήσαμε ότι η διάρκεια κατασκευής είναι 2 έτη. 
Χρησιμοποιώντας, επίσης, τα ίδια οικονομικά δεδομένα, έγινε επέκταση της μελέτης, 
θεωρώντας ότι η διάρκεια κατασκευής είναι 3 έτη. Με τον όρο διάρκεια κατασκευής ή 
χρονική περίοδος υλοποίησης της επένδυσης νοείται ο χρόνος από την έναρξη 
κατασκευής της επένδυσης ή της προμήθειας των υλικών και των μηχανημάτων, ως 
την αποπεράτωση (παράδοση) της κατασκευής και την έναρξη της λειτουργίας και της 
παραγωγικής απόδοσης της επένδυσης.

Η κατανομή του κόστους κατασκευής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Διάρκεια κατασκευής έργου 24 μήνες Διάρκεια κατασκευής έργου 36 μήνες

Ρυθμός απορρόφησης κεφαλαίου Ρυθμός απορρόφησης κεφαλαίου
Από έως από Εως
Μαρτ-
99

Φλεβ-
00

60,00% Μαρτ-
99

Φλεβ-
00

55,00%

Μαρτ-
00

Φλεβ-
01

40,00% Μαρτ-
00

Φλεβ-
01

25,00%

Μαρτ-
01

Φλεβ-
02

20,00%

Πίνακας 3.1.1

Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, τον πρώτο χρόνο κατασκευής του έργου 
απορροφάται το μεγαλύτερο ποσοστό του κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει διότι στην αρχή 
της κατασκευής υπάρχουν υψηλά πάγια κόστη, όπως η οργάνωση και κατασκευή του 
εργοταξίου, η αγορά ή μίσθωση των μηχανημάτων, η προμήθεια των υλικών κ.α.

Ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου λαμβάνεται 50 έτη και είναι ίσος με το χρόνο 
απόσβεσης της αξίας του κεφαλαίου της επένδυσης.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτηση χειμάρρου
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Οικονομικός χρόνος ζωής του έργου είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου 
συμφέρει περισσότερο η συντήρηση του από την ανακατασκευή του.

Ως επιτόκια προεξόφλησης χρησιμοποιούνται:

• Τα τεχνικά επιτόκια προεξόφλησης μεταξύ των ορίων 2% και 8%, με βήμα 0.5%.
• Οι υπολογισμοί που ακολουθούν γίνονται χωριστά για κάθε τεχνικό επιτόκιο.

Το τεχνικό επιτόκιο προεξόφλησης εκφράζει την ετήσια ποσοστιαία απόδοση του 
αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης. Απλούστερα, εκφράζει το ετήσιο ποσοστιαίο 
κέρδος του επενδυτή και αποτελεί κάτι αντίστοιχο με τα επιτόκια καταθέσεων των 
τραπεζών. Το τεχνικό επιτόκιο ΐ, καλείται επιτόκιο ‘προεξόφλησης’, διότι στην 
ανάλυση λαμβάνεται ως δεδομένο (δηλαδή ‘προεξοφλείται’) ότι η επένδυση θα έχει 
τόσο κέρδος, όσο το τεχνικό επιτόκιο, που χρησιμοποιείται. Στην ουσία τίθεται 
στόχος ότι η επένδυση θα αποδίδει i % ετησίως και στη συνέχεια ελέγχεται αν ο 
στόχος που τέθηκε μπορεί να ικανοποιηθεί. Όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, αν η 
Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική ( NPV > 0 ), τότε ο στόχος που τέθηκε είναι 
εφικτός.

Πέραν του πραγματικού κόστους κατασκευής λαμβάνεται ετήσιο κόστος συντήρησης 
(προγραμματισμένο ή αναμενόμενο κόστος) ίσο με 0,5% του κόστους κατασκευής. 
Επίσης, το τυχαίο κόστος (abnormal cost) αυξάνεται γραμμικά κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής ζωής (λειτουργίας) του έργου από 0% έως 2% του κόστους κατασκευής 
(δηλαδή στα 50 χρόνια λειτουργίας το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι 0,5%C και το 
ετήσιο abnormal cost είναι 2%C). Το τυχαίο κόστος οφείλεται στην παλαιότητα της 
κατασκευής και προστίθεται στο κόστος συντήρησης (επιβαρυντικός συντελεστής 
παλαιότητας). Θεωρούμε για το κόστος συντήρησης και το τυχαίο κόστος ότι 
εξοφλούνται στο τέλος κάθε έτους, όπως συμβαίνει και με το κόστος κατασκευής.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει ετήσια πραγματικά έσοδα ωφέλειες 100.000 EURO 
και ετήσια έσοδα από αποφυγή ζημιών 250.000 EURO .Θεωρούμε ότι τα έσοδα 
(χρηματικές εισροές) λαμβάνονται στο τέλος κάθε έτους. Τα έσοδα και τα έξοδα 
(κόστη) ακολουθούν την υφιστάμενη πληθωριστική τάση του 4% από τη στιγμή 
αποπεράτωσης (παράδοσης) της κατασκευής του έργου, δηλαδή από τη στιγμή 
έναρξης της λειτουργίας του έργου.

Η ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του έργου είναι η 1/1/1999. Ως ημερομηνία 
έναρξης της λειτουργίας του έργου θεωρείται η 1/1/2001, για διάρκεια κατασκευής 2 
έτη, ενώ για χρόνο αποπεράτωσης του έργου 3 έτη θεωρείται η 1/1/2002. Ο 
οικονομικός χρόνος ζωής του έργου αρχίζει να μετράει μετά το τέλος της κατασκευής 
και από την έναρξη της λειτουργίας του. Κατά την κατασκευή του έργου, το κόστος 
συντήρησης συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό συνολικό κεφάλαιο της επένδυσης. Μετά 
την έναρξη λειτουργίας του έργου συνυπολογίζονται ετήσιο κόστος συντήρησης & 
λειτουργίας του έργου. Χρηματικές εισροές λαμβάνονται υπόψη μετά την έναρξη 
λειτουργίας του έργου.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας -διευθέτηση χειμάρρου
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

4.1.1 ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

^ Αμεσο κόστος

Το άμεσο κόστος στο στάδιο κατασκευής είναι το κόστος επένδυσης που απαιτείται 
για την υλοποίηση του έργου.
Το κόστος επένδυσης περιλαμβάνει:

• Τις δαπάνες μελετών και εκτελέσεις έργων και προμηθειών.

• Τα γενικά έξοδα.

• Το όφελος του εργολάβου.

• Απρόβλεπτες δαπάνες.

• Τις δαπάνες όλων των εργασιών, δηλαδή τα έργα πολιτικού μηχανικού (Π/Μ) και 
ηλεκτρολόγου μηχανικού (Η/Μ).

• Τις δαπάνες για την προμήθεια των υλικών.

• Τις δαπάνες για τη λειτουργία και την αγορά ή τη μίσθωση των μηχανημάτων.

• Τους μισθούς και τα έξοδα ασφάλισης των εργατών.

• Τα έξοδα συντήρησης στη φάση κατασκευής.

• Έξοδα αποκατάστασης ζημιών (π.χ. στο οδικό δίκτυο).

• Τις δαπάνες φόρων και τελών προς το δημόσιο.

ΕΡΓΟ ΔΑΠΑΝΗ
Α1 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ 3.825.000 EURO
Α2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 1.175.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 5.000.000
Πίνακας 4.1.1.1

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - διευθέτηση χειμάρρου
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> Έμμεσο κόστος

Ως έμμεσο κόστος χαρακτηρίζεται εκείνο, του οποίου δεν είναι δυνατή η έκφραση σε 
άμεσα οικονομικά μεγέθη. Η αδυναμία αυτή οφείλεται είτε στον ποιοτικό χαρακτήρα 
του κόστους είτε σε ελλιπή στοιχεία, που δε μας επιτρέπουν τον άμεσο προσδιορισμό 
του. Στο έμμεσο κόστος περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• Οι αρνητικές επιπτώσεις προς τους κάτοικους και η όχληση που 
συνεπάγονται οι εργασίες κατασκευής των έργων.

Τέτοιες διαταραχές μπορεί να αφορούν στις μεταβολές στη μορφολογία της περιοχής 
τον παραγόμενο θόρυβο κατά τις εκσκαφές εκπομπές αερίων ρυπαντών και σκόνες 
από τη χρήση οχημάτων και εξοπλισμού καθώς και κίνδυνοι ατυχημάτων τόσο στους 
εργαζόμενους όσο και στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών. Το μέγεθος των 
οχλήσεων αυτόν είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί χρηματικά εκτιμάται όμως 
και με βάση την εκπονειθήσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ENVEKO 
1997) ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακας και δεν επιβαρύνει επιπλέον το υπό 
θεώρηση έργο.

• Περιβαλλοντικέε ετητπώσεις.

Η περιοχή των έργων εξάλλου υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις τόσο από 
βιομηχανικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται όσο και από τους διερχόμενους 
οδικούς άξονες. Σε κάθε περίπτωση πάντως το έμμεσο αυτό κόστος λαμβάνεται υπόψη 
ως αρνητικό όφελος στη συνέχεια της ανάλυσης κατά τον προσδιορισμό του καθαρού 
οφέλους του έργου.

Στη φάση κατασκευής των έργων θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση του 
ατμοσφαιρικού αέρα από τους αέριους ρύπους, που εκπέμπουν τα μηχανήματα 
εκσκαφής και τα φορτηγά. Εξαιτίας, μάλιστα, της επιδείνωσης των κυκλοφοριακών 
συνθηκών θα αυξηθεί και το ποσοστό των ρύπων, που εκπέμπονται από τα ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκίνητα.

Πρόκειται να δημιουργηθούν κάποιες ποσότητες στερεών αποβλήτων (εκσκαφές - 
σκουπίδια ). Ένα μέρος από αυτά θα χρησιμοποιηθεί εάν χρειαστεί για τις 
επανεπιχώσεις.

Υγρά απόβλητα δε θα δημιουργηθούν στη φάση κατασκευής του έργου, όπως επίσης 
δε θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - διευθέτηση χειμάρρου
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• Πιθανά ατυγηιιατα είτε σε εονάτες είτε σε κατοίκους.

Τρόποι αντιμετώπισης δεν υπάρχουν για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Για 
παράδειγμα, η αύξηση του παραγόμενου θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά. Μικρές βελτιώσεις έχουν γίνει στα 
μηχανήματα, οι οποίες όμως δεν είναι ικανές να λύσουν το πρόβλημα της 
ηχορύπανσης. Το πρόβλημα με τη σκόνη μπορεί να αντιμετωπιστεί, εν μέρει, με τη 
χρήση φορτηγών με ειδικά σκέπαστρα και με διαβροχή της ζώνης επιρροής για τη 
συγκράτηση της σκόνης. Επιπλέον, με κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
(παρακαμπτήριες), θα αποφευχθεί η επιδείνωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην 
περιοχή. Τέλος, η πιθανότητα ατυχημάτων ελαχιστοποιείται με τη λήψη προληπτικών 
μέτρων, όπως η κατάλληλη σήμανση των περιοχών όπου εκτελούνται οι εργασίες.

Οι προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις από την εκτέλεση των έργων κατασκευής 
θα είναι βραχυχρόνιες, με διάρκεια όση αυτή της κατασκευής. Επειδή οι συνέπειες των 
επιπτώσεων αυτών είναι περιορισμένης έκτασης και χρονικής διάρκειας, κρίνεται ότι 
στο βαθμό που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών 
συνολικής αναβάθμισης της περιοχής, δε θα προκαλέσουν ουσιαστική υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Εξάλλου, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, τα οφέλη από την κατασκευή του έργου είναι πολύ περισσότερα 
και μείζονος σημασίας.

• Όγληση κατοίκων λόνω θορύβου, σκόνης και παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα προκληθεί σημαντική αύξηση της ηχητικής 
στάθμης από τη λειτουργία των μηχανημάτων εκσκαφής, από τη διέλευση των 
φορτηγών και από την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της επιδείνωσης των 
κυκλοφοριακών συνθηκών. Θα αυξηθεί, ακόμα, το ποσοστό της σκόνης στον 
ατμοσφαιρικό αέρα κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και κατά τη μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - διευθέτηση χειμάρρου
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4.1.2 ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

> Αμεσο κόστος

Το άμεσο κόστος κατά τη διάρκεια λειτουργίας των έργων αφορά τις δαπάνες λειτουργίας 
και συντήρησης οι οποίες αυξάνουν με τη παλαιότητα του έργου. Το άμεσο κόστος στη 
φάση λειτουργίας της διευθέτησης του χειμάρρου αφορά το κόστος συντήρησης του έργου, 
το κόστος λειτουργίας του ,τους μισθούς του προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα της 
επιχείρησης.

ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
2010 26.761 EURO 8.220 34.981
2020 39.658 12.182 51.840
2030 52.555 16.114 68.669
Πίνακας 4.1.2.1

Ο χρόνος ζωής κυμαίνεται συνήθως στα 30 έτη (κτιριακά έργα), έως 100 (φράγματα.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης λαμβάνετε μέσος χρόνος ζωής για τα έργα 50 
έτη.Οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης των έργων όπου δεν μπορεί να γίνει αναλυτικός 
υπολογισμός λαμβάνεται ως ποσοστό του κόστους κατασκευής, κτήσης κλπ. Πιο 
συγκεκριμένα για έργα Πολιτικού Μηχανικού θεωρείται ότι το ετήσιο κόστος 
προληπτικής συντήρησης ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% του συνολικού κόστους 
επένδυσης ενώ ανάλογα με τη παλαιότητα των κατασκευών θεωρείται ετήσια 
διορθωτική συντήρηση 0-2% του συνολικού κόστους επένδυσης .
Η εκτίμηση της παρούσας άξιας των επενδύσεων γίνετε σε επίπεδο κοινοτικής οικονομίας 
λαμβάνοντας υπόψη το 100% του κόστους επένδυσης.

> Έμμεσο κόστος

Ως έμμεσο κόστος από τη λειτουργία των έργων είναι δυνατόν να θεωρηθούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν τα έργα και οι συνεπαγόμενες 
διαταραχές στην ευεξία τον κατοίκων των γειτονικών περιοχών. Οι περισσότερες από 
τις διαταραχές αφορούν τη διαφοροποίηση των χρήσεων γης εκατέρωθεν της 
γειτονικής κοίτης (καταλαμβάνετε μια έκταση περίπου 60 στρέμματα )και την τοπική 
αύξηση των ταχυτήτων ροής με συνέπεια την αύξηση του ρυθμού διάβρωσης της 
κοίτης και τη μείωση της κατείσδυσης στον υπόγειο υδροφορέα. Σύμφωνα με τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ENVEKO και λαμβάνοντας υπόψη τα 
διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να πάρει υπόψη ο ανάδοχος εκτιμάται ότι οι 
ενδεχόμενες επιπτώσεις των προτεινόμενων έργον είναι μικρής κλίμακας. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως το υπό θεώρηση έμμεσο κόστος λαμβάνεται υπόψη ως αρνητικό 
όφελος στη συνέχεια της ανάλυσης κατά τον προσδιορισμό του καθαρού όφελος του 
έργου.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - διευθέτηση χειμάρρου
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4.2 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

> 4.2.1 ΑΜΕΣΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο άμεσο όφελος από την διευθέτηση του χειμάρρου του Σαρανταποτάμου στο 
Θριάσιο πεδίο συγκαταλέγονται οι παρακάτω παράγοντες:

• Χρηματικές εισροές επιχείρησης από λογαριασμούς.

• Όφελος από περιορισμό δαπανών πολιτών.

• Όφελος από αποφυγή πλημμύρας.

Γίνεται η παραδοχή ότι καθόλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων καταγράφονται και 
αποτρέπονται 2 επεισόδια πλημμύρων ένα με διάρκεια επαναφοράς πεντακοταετίας 
και ένα με διάρκεια επαναφοράς εικοσαπενταετίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία της περιοχής της υφισταμένης χρήσης γης και 
χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Περιβαλλοντική 
Διευθέτηση Σαρανταποταμου Αττικής που εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π.(1995) 
εκτιμήθηκαν οι εκτάσεις των περιοχών που πλημμυρίζουν στην περιοχή απουσίας των 
υπό θεώρηση έργων μια συνοπτική παρουσία δίνετε στον πίνακα.(στρέμματα)

Χρήσεις γης που 
κατακλύζονται

Πλημμύρα
περιόδου
επαναφοράς 50
ετών

Πλημμύρα
περιόδου
επαναφοράς 25
ετών

Αστικές περιοχές 450 340
Αγροτικές περιοχές 1100 830
Βιομηχανικές περιοχές 150 110
Αεροδρόμιο 650 490
Σύνολο 2350 1770
Πίνακας 4.2.1.1

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - διευθέτηση χειμάρρου
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> Οικιακός τομέας

Οι αστικές περιοχές που προστατεύονται από τα εξεταζόμενα επεισόδια πλημμύρων 
αφορούν κυρίως μικρούς οικισμούς σε γειτονικές προς το χείμαρρο περιοχές όπως για 
παράδειγμα οι συνοικισμοί Ελληνορώσων, Ζωοδόχου Πηγής και Ταξιαρχιών. Ο 
αριθμός των ισογείων και υπογείων εκτιμάται προσεγκιστικά σε 1950 ενώ θεωρείται 
ότι με τη κατασκευή των έργων αποφεύγεται η πλημμύρα περίπου 780 νοικοκυριών 
στη περίπτωση πλημμύρας πεντηκονταετούς επαναφοράς και 585 σε περίπτωση 
πλημμύρας εικοσαετούς .Προκειμένου να υπολογιστούν τα οφέλη από την αποφυγή 
των πλημμύρων αυτόν θεωρείται ότι σε περίπτωση μη κατασκευής των έργων το 30% 
των νοικοκυριών αυτών θα καταστρέφονταν ολοσχερώς και οι ζημίες θα ανέρχονταν 
σε 50.000 EURO ανά νοικοκυριό ενώ το υπόλοιπο 70 %θα υφίσταντο σοβαρές ζημίες 
που εκτιμώνται σε 6.000 EURO ανά νοικοκυριό.

> Αγροτικός τομέας

Οι αγροτικές περιοχές που κατακλύζονται στη περίπτωση μη κατασκευής των έργων 
διευθέτησης του χειμάρρου αφορούν κυρίως δενδρώδεις καλλιέργειες(ελιές και 
φιστικιές )και καλλιέργειες κηπευτικών συνολικής έκτασης 1,10 km σε περίπτωση 
πλημμύρας πεντηκονταετούς επαναφοράς και 0,83 km σε περίπτωση πλημμύρας 
εικοσαπενταετούς επαναφοράς. Στον κάτωθι πίνακα γίνεται μια αναλυτικότερη 
παρουσίαση της σύνθεσης των αγροτικών εκτάσεων που κατακλύζονται. Ο 
υπολογισμός από τη κατασκευή των εξεταζόμενων έργων υπολογίζεται στη βάση της 
ασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος ενώ λαμβάνεται υπόψη μόνο η καλλιέργεια της 
ελιάς που αποτελεί κύρια πηγή του αγροτικού εισοδήματος στη περιοχή. Σε περίπτωση 
μάλιστα πλημμύρας γίνεται η παραδοχή ότι χάνετε περίπου το μισό της παραγωγής 
του ελαιοκάρπου. Μια συνοπτική παρουσία δίνετε στον πίνακα.(στρέμματα)

Γεωργικές εκτάσεις
που κατακλύζονται

Πλημμύρα περιόδου 
επαναφοράς 50 ετών

Πλημμύρα περιόδου 
επαναφοράς 25 ετών

Ελιές 924 697
Ντομάτες 99 75
Φασόλια 44 33
Μελιτζάνες 33 25
Σύνολο 1100 830
Πίνακας 4.2.1.2
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> Βιομηχανικές μονάδες

Τέλος όπως έχει ήδη αναφερθεί η άναρχη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του 
Σαρανταποτάμου έχει ως αποτέλεσμα να κατακλύζονται σε περιπτώσεις 
πλημμύρων βιομηχανικές μονάδες καθώς και το αεροδρόμιο της Ελευσίνας 
προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία τους αλλά και στον 
υφιστάμενο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα στις παραποτάμιες περιοχές 
εντοπίζονται πρατήρια καυσίμων, μονάδες πώλησης μηχανημάτων οδοποιίας και 
μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων ,κατασκευής σκαφών, η 
’Σωληνουργία Ελευσίνας ΑΕ” , η ‘Έλευσινιακά Πλαστικά” , η ΒΙΒΕΧΡΟΜ ΑΕ 

, η TOYOTA κλπ. Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου θα σημάνει 
πολλαπλά οφέλη για τις βιομηχανικές μονάδες αυτές και θα εξασφαλίσει την 
απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου εντούτοις μια ποσοτική έκφραση των 
ωφελειών αυτών είναι αδύνατη λόγω σημαντικών ελλείψεων σε στατιστικά 
στοιχεία απαραίτητων για ανάλυση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά οφέλη που θα προκόψουν 
από την κατασκευή των εξεταζόμενων έργων στη βάση αποφυγής των ζημιών που 
προκύπτουν από την εμφάνιση επεισοδίων πλημμύρων. Επιπρόσθετα υπολογίζεται 
ένα ετήσιο ανοιγμένο όφελος από την κατασκευή των έργων που λαμβάνει υπόψη 
αφενός της ζημιές που αποφεύγονται και αφετέρου την πιθανότητα εμφάνισης 
τέτοιων φαινομένων στη διάρκεια ενός έτους. Σημειώνετε στο σημείο αυτό ότι οι 
παραπάνω εκτιμήσεις είναι προσεγγιστικές και δεν λαμβάνετε υπόψη μια μεγάλη 
γκάμα ωφελειών όπως για παράδειγμα η αποφυγή καταστροφών σε βιομηχανίες 
και στο αεροδρόμιο αλλά και το ενδεχόμενο οι πλημμύρες που αποφεύγονται να 
είχαν και απώλειες στο ανθρώπινο δυναμικό. Τα πραγματικά οφέλη από την 
κατασκευή των έργων αναμένονται ακόμη σημαντικότερα από αυτά που 
υπολογίζονται στον πίνακα.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
50 ΕΤΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΤΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΕΝΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΟΦΕΛΗ

Αγροτική παραγωγή 39.594 ΕΥΡΟ 29.867 1.389
Βιομηχανία Δ.υ Δ.υ Δ.υ
Οικιακός τομέας 11.866.529 8.899.897
Αεροδρόμιο Δ.υ Δ.υ Δ.υ
Σύνολο 11.906.123 8.929.764 1.389
Πίνακας 4.2.1.3
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> 4.2.2 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Οι έμμεσες ωφέλειες από την κατασκευή των έργων διευθέτησης του χειμάρρου του 
Σαρανταποτάμου εκτιμώνται στη βάση αποφυγής των αρνητικών συνεπειών που 
υφίστανται από το ενδεχόμενο υπερχείλισης του.

Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι οι υπερχειλίσεις του χειμάρρου δημιουργούν ποικίλα 
και ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα καθώς αυτός διέρχεται από περιοχή που 
συνδυάζει αστικές βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις περιλαμβάνει το στρατιωτικό 
αεροδρόμιο τις Ελευσίνας και διασχίζει σημαντικά δίκτυα συγκοινωνιών όπως τι 
σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ στη Πελοπόννησο καθώς και τη παλαιά και νέα 
εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου.

Οι συχνές πλημμύρες που προκαλούνται από τις υπερχειλίσεις του χειμάρρου 
οδηγούν σε καταστροφές περιουσιών και τεχνικών έργων όπως η παλαιά γέφυρα 
Κουρουμάνη που παρασύρθηκε σε πλημμύρες σε σφοδρά προβλήματα αποκλεισμού 
περιοχών και παρακώλυσης συγκοινωνιών σε απώλειες ανθρώπινων ζωών κλπ.

Με την υλοποίηση των έργων διευθέτησης του Σαρανταποτάμου επιδιώκεται η 
αντιπλημμυρική θωράκιση του Θριάσιου πεδίου, η προστασία των έργων και 
υποδομών, η οριοθέτηση της κοίτης του χειμάρρου και η προστασία της από 
ανεξέλεγκτες οικιστικές, ή βιομηχανικές επεκτάσεις και καταπατήσεις και η 
εξασφάλιση δυνατότητας εκτροπής προς αυτόν του ρέματος του Σούρες του οποίου η 
κοίτη έχει εξαφανισθεί εντός του κύριου οικισμού της Ελευσίνας. Πιο συγκεκριμένα 
οι αναμενόμενες ωφέλειες από την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στη 
παρούσα αίτηση χρηματοδότησης προς το ταμείο συνοχής περιλαμβάνουν :

• Την προστασία από το ενδεχόμενο πλημμύρων αγροτικών περιοχών και του 
αγροτικού εισοδήματος.

• Την προστασία από το ενδεχόμενο πλημμύρων οικιστικών περιοχών καθώς και 
ανθρωπίνων ζωών.

• Την προστασία από το ενδεχόμενο πλημμύρων βιομηχανικών περιοχών.

• Την προστασία των έργων των υποδομών και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη περιοχή.

• Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στρατιωτικού αεροδρομίου 
Ελευσίνας που άπτεται και ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. •

• Την οριοθέτηση της κοίτης του χειμάρρου εξασφαλίζοντας την υπό αυθαίρετες 
επεκτάσεις κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
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• Την εξασφάλιση ανάπτυξης περαιτέρω οικοδομικής δραστηριότητας και την 
ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων αναψυχής στη γειτονική περιοχή.

• Την αύξηση απασχόλησης ιδιαίτερα κατά τη φάση της κατασκευής των έργων

> 4.2.3 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο χείμαρρος Σαρανταπόταμος διέρχεται από μια περιοχή που 
συνδυάζει εντονότατες αστικές και βιομηχανικές χρήσεις ,περιλαμβάνει το 
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και διασχίζει σημαντικά δίκτυα συγκοινωνιών. 
Η ραγδαία και άναρχη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής που συνδυάζει αστικές, 
βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις και οι συχνές υπερχειλίσεις του χειμάρρου 
οδηγούν σε καταστροφές περιουσιών και τεχνικών έργων και σε σφοδρά προβλήματα 
αποκλεισμού περιοχών και παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Η υλοποίηση αυτών των έργων διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου αναμένεται να 
συμβάλει σημαντικά στην αντιπλημμυρική προστασία του Θριάσιου πεδίου και κατά 
επέκταση στην προστασία των έργων των υποδομών και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή . Επιπρόσθετα θα οριοθετηθεί η κοίτη του χειμάρρου 
προστατεύοντας την από αυθαίρετες επεκτάσεις κτιρίων και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα περαιτέρω ανάπτυξη της οικοδομικής 
δραστηριότητας.

Από τα παραπάνω καθίστατο φανερό ότι οι ωφελούμενοι από το έργο είναι το σύνολο 
των μονίμων κατοίκων του Θριάσιου πεδίου που ανέρχονται σε 53.100 κατοίκους οι 
οποίοι μέχρι σήμερα συχνά υφίστανται τις επιπτώσεις των υπερχειλίσεων του 
χειμάρρου αλλά και σημαντικός αριθμός εργαζομένων οι οποίοι αν και δε διαμένουν 
στην περιοχή απασχολούνται στις υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες. Πέρα από την 
αδιαμφισβήτητη ωφέλεια που θα προκόψει για τους κατοίκους και του εργαζομένους 
στο Θριάσιου πεδίο η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υφισταμένων 
συγκοινωνιακών δικτύων και του αεροδρομίου αφορά εκατομμύρια ταξιδιώτες που 
διακινούνται ετησίως στον αυτοκινητιστικό και σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών - 
Κορίνθου αλλά και το σύνολο των κατοίκων της χώρας.

Δεδομένης της οριακής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ποιότητα του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου και ο σημαντικός όγκος 
δραστηριοτήτων που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή εκπμάται ότι το ποσοστό 
χρησιμοποίησης του συνόλου των προτεινόμενων έργων θα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τα επιμέρους έργα θα έχουν και αυτά υψηλό βαθμό χρησιμοποίησης. Για αυτό 
ακριβώς το λόγο θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης να βρίσκετε σε ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση οποιαδήποτε φαινομένου αστοχίας ή έκτατου περιστατικού και να 
φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό και συντήρηση των έργων.

Σημαντικό όφελος για την περιοχή αποτελεί η προσφορά θέσεων εργασίας, σε όλες τις 
φάσεις του έργου. Στη φάση κατασκευής το εργατικό δυναμικό έχει μεγάλο αριθμό, 
αφού απαιτούνται αρκετοί εργάτες, χειριστές μηχανημάτων, επιβλέποντες μηχανικοί 
κ.α.. Αλλά και από την έναρξη λειτουργίας του έργου δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας.
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4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

4.3.1 ΠΤΥΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε περιλαμβάνει πολλές πτυχές.Καταβλήθηκε 
προσπάθεια ώστε να καλυφθούν, κατά το δυνατόν, οι περισσότερες περιπτώσεις του 
προβλήματος.

Ο διαχωρισμός της ανάλυσης αφορά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Από τα 
δεδομένα του προβλήματος είναι γνωστό ότι η πραγματική διάρκεια κατασκευής του 
έργου είναι 22 μήνες. Αρχικά, στη μελέτη θεωρήθηκε ότι απαιτούνται δύο έτη 
(ΣΕΝΑΡΙΟ Α) για την περαίωση του έργου, ενώ στη συνέχεια έγινε η παραδοχή ότι 
απαιτούνται τρία έτη ΣΕΝΑΡΙΟ Β).Με αυτόν τον τρόπο παρατηρήθηκε η 
διαφοροποίηση στις τιμές της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και του Δείκτη 
Κερδοφορίας (B/C), ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του αποχετευτικού έργου. Στην §4.3.2 εξηγούνται οι έννοιες της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας και του Δείκτη Κερδοφορίας.

Για κάθε ένα από τα σενάρια A’ - Β’ πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές 
αναλύσεις:

* Στην Α1 - Β1 θεωρήθηκε σταθερός ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου Ν = 50 
έτη και κυμαινόμενο το τεχνικό επιτόκιο προεξόφλησης ΐ, το οποίο έλαβε τιμές 
από 2% έως 8%, με βήμα 0.5%. Στην ουσία αναζητείται η μεγίστη δυνατή 
απόδοση της επένδυσης (τεχνικό επιτόκιο ΐ), στο χρονικό ορίζοντα των 50 ετών.

* Αντίθετα, στις αναλύση Α2 - Β2 έγινε η υπόθεση ότι το τεχνικό επιτόκιο 
προεξόφλησης είναι σταθερό με τιμή ϊ=8%, ενώ ο οικονομικός χρόνος ζωής του 
έργου κυμαίνεται με βήμα 5 ετών ανάμεσα στα όρια 20 και 50 έτη. Η περιπτώση 
A3 - Β3 ταυτίζεται με την Α2 - Β2 , έχοντας ως μόνη διαφορά ότι το επιτόκιο 
προεξόφλησης ελήφθη ίσο με 4%.

Στις περιπτώσεις που διατηρείται σταθερό το τεχνικό επιτόκιο ΐ και μεταβάλλεται το 
Ν, ως Ν νοείται πάλι ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου. Ωστόσο, η ορθότερη 
ονομασία του Ν σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν ‘χρόνος επίτευξης οικονομικού 
στόχου’. Ο λόγος είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι η 
επένδυση θα έχει ετήσια απόδοση ίση με το τεχνικό επιτόκιο i και αναζητείται ο 
χρονικός ορίζοντας, μέσα στον οποίο θα επιτευχθεί ο παραπάνω οικονομικός στόχος. 
Συνεπώς, το Ν, που υπολογίζεται, λογικά μετονομάζεται σε ‘χρόνο επίτευξης 
οικονομικού στόχου’.

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται ένα διάγραμμα ροής της οικονομοτεχνικής μελέτης .
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ

a
διάρκεια κατασκευής έργου 2 έτη διάρκεια κατασκευής έργου 3 έτη

σενάριο Α* σενάριο Β*

V
ανάλυση Α1

V
ανάλυση Α2

ν
ανάλυση Β1

Γ----- ---------, "Λ ι-----------------; ί• οικονομικος ·. • οικονομικός j

\ χρόνος ζωής \ j χρόνος ζωής j
\ έργου Ν=50 \ j ipyoo Ν=50 j

1 έτη και 1 1 εΐ77 /ca/ 1

J κυμαινόμενο \ J κυμαινόμενο J

\ επιτόκιο \ ! επιτόκιο !

ιΛίΙθεξή/jlnanCj

ν
ανάλυση Β2

j επιτόκιο \ j επιτόκιο j

|προεξόφλησης| j προεξόφλησης\
I i=S% κα; j 1 i=S% κα/ 1

! κυμαινόμενος \ ! κυμαινόμενος j
! οικονομικός > ! οικονομικός \
j χρόνος (ωζ/ς j j χρόνος j

j έργου j j cpyou j

L 5Δ JzzjA

ν V
ανάλυση A3

Γ επιτόκιο 
ί προεξόφλησης 
\ ι=4.()%ο και
I κυμαινόμενος 
I οικονομικός 
I χρόνος ζωής 
ί έργου 
ί Ν=20-50 έτη

πίνακας 4.3.1.1 - διάγραμμα ροής ανάλυσης

ανάλυση Β3

επιτόκιο 
προεξόφλησης 

i=4.0% και 
κυμαινόμενος 
οικονομικός 
χρόνος ζωής 

έργου
Ν=20-50 έτη
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4.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ
NPV ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ B/C

Μέσα από τα βήματα, που θα περιγραφούν σε αυτήν την παράγραφο, υπολογίζονται το 
ολικό κόστος και το ολικό όφελος από την έναρξη της κατασκευής, μέχρι το τέλος του 
οικονομικού χρόνου ζωής του έργου και στη συνέχεια συγκρίνονται.
Προκειμένου να γίνει ορθά και αξιόπιστα η σύγκριση κόστους - οφέλους, πρέπει να 
τηρούνται οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

• Η οικονομική αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις εναλλακτικές λύσεις 
στα πλαίσια των χρονικών και τεχνικών δεδομένων του έργου.

• Η σύγκριση των διάφορων πιθανών λύσεων θα πρέπει να γίνεται για την ίδια 
χρονική περίοδο.

Η πρώτη προϋπόθεση πληρείται σε μεγάλο βαθμό λόγω των πολλών πτυχών της 
παρούσας ανάλυσης. Για να πληρείται και η δεύτερη προϋπόθεση θα πρέπει όλοι οι 
οικονομικοί παράγοντες, που υπεισέρχονται στο πρόβλημα, να αναχθούν σε μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Στην παρούσα μελέτη όλα τα οικονομικά μεγέθη 
ανάγονται στις 31/12/1998, δηλαδή ακριβώς πριν την έναρξη της κατασκευής του 
έργου. Η αναγωγή επιτυγχάνεται με τη χρήση της μεθόδου της Παρούσας Αξίας 
(Present Value - PV).

Σύμφωνα με τη μέθοδο Παρούσας Αξίας, η ανάλυση γίνεται στο σύνολο του 
οικονομικού χρόνου ζωής του έργου, όπου το σύνολο των αρχικών κεφαλαίων της 
επένδυσης, των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας και των υπολοίπων εξόδων, 
αθροίζονται αφού επικαιροποιηθούν. Ομοίως, το σύνολο των χρηματικών εισροών 
καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου, αθροίζονται αφού επικαιροποιηθούν στις 
31/12/1998. Η επικαιροποίηση του κόστους και του οφέλους γίνεται αφού οι 
παράγοντες αυτοί πολλαπλασιαστούν με το συντελεστή επικαιροποίησης l/(l+i)n, 
όπου i το επιτόκιο της επένδυσης και ( η )ο αριθμός των ετών μεταξύ του χρονικού 
σημείου, που υπολογίζεται η Παρούσα Αξία (PV), έως το χρονικό σημείο, που 
υπολογίζεται η Μελλοντική Αξία (FV). Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται οι 
συνολικές Παρούσες Αξίες του Κόστους (PVC) και του Οφέλους (PVB). Η διαφορά 
PVB - PVC = NPV μας δίνει την Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης, ενώ ο λόγος 
PVB / PVC, ή απλούστερα Β / C, συμβολίζει το Δείκτη Κερδοφορίας της επένδυσης.

Τα συμπεράσματα, που εξάγονται, από τον υπολογισμό των NPV και B/C είναι 
μείζονος σημασίας και αφορούν το αν η επένδυση είναι προσοδοφόρα ή όχι. 
Συγκεκριμένα, αν ισχύει:

NPV > 0 Ο PVB - PVC > 0 ^ PVB > PVC ■=> PVB / PVC > 1 ^ Β / C > 1,

τότε η επενδυτική πρόταση χαρακτηρίζεται ως συμφέρουσα, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση κρίνεται ασύμφορη.
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υπολογίστηκαν συνολικά 54 ζεύγη τιμών NPV — B/C. Οι τιμές αυτές υπολογίστηκαν 
με τη βοήθεια του προγράμματος Excel και προέκυψαν από τις εξής περιπτώσεις:

ανάλυση Α1: Ν = 50 έτη i = 2%
(Ν=50 έτη, ί=2-8%) Ν = 50 έτη ΐ - 2,5%

Ν = 50 έτη ι = 3%
Ν = 50 έτη i = 3,5%
Ν = 50 έτη i = 4%
Ν = 50 έτη i = 4,5% 13 ζεύγη τιμών
Ν = 50 έτη i - 5% > NPV - B/C
Ν = 50 έτη i = 5,5%
Ν = 50 έτη i = 6%
Ν = 50 έτη i = 6,5%
Ν = 50 έτη i = 7%
Ν = 50 έτη i =7,5%
Ν = 50 έτη i =8,0% J

ανάλυση Α2: Ν = 20 έτη i = 8% Λ
(Ν=20-50 έτη, ί=8%) Ν = 25 έτη i = 8%

Ν = 30 έτη i = 8%
Ν = 35 έτη i = 8% 7 ζεύγη τιμών
Ν = 40 έτη i = 8% > NPV - B/C
Ν = 45 έτη i = 8%
Ν = 50 έτη i = 8%

J

ανάλυση A3: Ν = 20 έτη i = 4% Λ
(Ν=20-50 έτη, ΐ=4%) Ν = 25 έτη i = 4%

Ν = 30 έτη i = 4%
Ν = 35 έτη i = 4% 7 ζεύγη τιμών
Ν = 40 έτη i = 4% ^ NPV - B/C
Ν = 45 έτη i = 4%
Ν = 50 έτη i = 4%

J

Για το σενάριο Α, λοιπόν, έχουμε 27 ζεύγη τιμών. Ομοίως προκύπτουν από 27 ζεύγη
για το σενάριο Β. Συνεπώς, υπολογίζονται
27 * 2 = 54 ζεύγη τιμών NPV - B/C, ζεύγη συνολικά.
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Παρακάτω παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας με επτά στήλες και οι τύποι 
υπολογισμού για κάθε στήλη του πίνακα. Πριν τον πίνακα κρίνεται σκόπιμο να 
δοθούν κάποια στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπλήρωσή του.

• Διάρκεια κατασκευής (έτη): 2 ,3

• Πραγματικό κόστος κατασκευής (EURO): C = 5000000 .

• Κατανομή κόστους κατασκευής ανά έτος: A 60%C το 1999 και 40%C το 2000 .

• Κατανομή κόστους κατασκευής ανά έτος: Β 55% C το 1999 25% C το 2000 και 
20% C το 2001 .

• Οικονομικός χρόνος ζωής (έτη): Ν .

• Τεχνικό επιτόκιο προεξόφλησης (%): ϊ.

• Πληθωριστική τάση (%): 4 .

• Ετήσιο κόστος συντήρησης (% του κόστους κατασκευής C): 0,5 .

• Τυχαίο κόστος (% του κόστους κατασκευής): από 0 έως 2 .

• Ετήσια πραγματικά έσοδα (EURO): 100.000.

• Ετήσια έσοδα από αποφυγή ζημιών (EURO): 250.000.

Χρονολογία Έτη
λειτουργίας 
(μετά τη 
κατασκευή)

Κόστος
κατασκε
υής

Κόστος
συντήρη
σης

Παρούσα
αξία

Όφελος Παρούσα
αξία
οφέλους

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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• Η στήλη (1) αναφέρεται στη χρονολογία (ημερομηνία).

• Στην στήλη (2) κατατάσσονται τα έτη λειτουργίας, δηλαδή τα έτη μετά την 
αποπεράτωση (παράδοση) της κατασκευής. Ο αριθμός των ετών στη 
συγκεκριμένη στήλη είναι ίσος με τον οικονομικό χρόνο ζωής του έργου Ν.

• Στη στήλη (3) παρουσιάζεται το κόστος κατασκευής και συμπληρώνεται μόνο 
για τα δυο πρώτα έτη 1999 και 2000, όταν κατασκευάζεται το έργο 
(αντίστοιχα για τα 3 έτη). Για το 1999 είναι: 60%C = 3000000 EURO Για το
2000 είναι: 40%C = 2000000 EURO αντίστοιχα για τα 3 έτη θα είναι για το 
1999 55%02.750.000 EURO για το 2000 25%01.250.000 EURO για το
2001 20%Ο1.000.000 EURO.

• Η στήλη (4) αναφέρεται στο κόστος συντήρησης και το τυχαίο κόστος 
(abnormal) και συμπληρώνεται από το έτος 2000 και 2001 αντίστοιχα, και 
μετά.

(4) = [0,5%C + 2/50. 2%. C ]Χ [1+ πληθωρισμός]2 =>

(4) = [(0,005+(2)/50 .0,02)0 ]Χ[1+0,04]2

• Η στήλη (5) αναφέρεται στην PVC (παρούσα αξία κόστους κατασκευής, 
κόστους συντήρησης και τυχαίου κόστους), δηλαδή την αξία του κόστους την 
παρούσα στιγμή (τέλος 31/12/1998-αρχή 1/1/1999)
Για τα έτη 1999 και 2000 είναι: (5) = (3)/(1+ΐ)Π 
Για τα υπόλοιπα έτη (από 2000 και μετά) είναι: (5) = (4)/(1+ί)Π, 
όπου η ο αριθμός των ετών από την παρούσα στιγμή 31/12/1998 έως τη 
χρονολογία στην οποία αναφέρεται το ετήσιο κόστος κατασκευής ή 

συντήρησης. (Θεωρούμε ότι τα κόστη εξοφλούνται στο τέλος κάθε έτους., 
αντίστοιχα για τα 3 έτη). •

• Η στήλη (6) αναφέρεται στα οφέλη και συμπληρώνεται από το έτος 2001 και
2002 για 2 και 3 χρόνια αντίστοιχα και μετά:

(6) = (100.000+250.000) X (1+πληθωρισμός)2 =>(6) = (350.000) X (1+0,04)2.

• Η στήλη (7) αναφέρεται στην PVB (παρούσα αξία συνολικών ωφελειών), 
δηλαδή .την αξία του οφέλους την παρούσα στιγμή (τέλος 31/12/1998 -αρχή 
1/1/1999). (7) = (6)/(1+ϊ)Π,
όπου η ο αριθμός των ετών από την παρούσα στιγμή 31/12/1998 έως τη 
χρονολογία στην οποία αναφέρεται το ετήσιο όφελος.

Το άθροισμα της στήλης (5) δίνει τη συνολική PVC (Παρούσα Αξία κόστους)

Το άθροισμα της στήλης (7) δίνει τη συνολική PVB (Παρούσα Αξία οφέλους)
Η NPV (Καθαρή Παρούσα Αξία) προσδιορίζεται από τον τύπο:

NPV = PVB-PVC.

Ο δείκτης B/C (λόγος οφέλους -κόστους) προσδιορίζεται από τον τύπο:
B/C = PVB/PVC.
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4.3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ( SENSITIVITY ANALYSIS ) 
ΤΗΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ i

Μετά τον προσδιορισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και του Δείκτη 
Κερδοφορίας (B/C), ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας των δύο αυτών παραγόντων 
συναρτήσει του επιτοκίου i και του οικονομικού χρόνου ζωής Ν. Η ανάλυση 
ευαισθησίας, με τη βοήθεια των διαγραμμάτων, καταδεικνύει δύο σημαντικά στοιχεία:
1. Την απόλυτη αριθμητική μεταβολή των NPV και B/C συναρτήσει των 

οικονομικών δεδομένων του έργου (ί-Ν).
2. Το ρυθμό μεταβολής των NPV και B/C, σε συνάρτηση με την αύξηση είτε του 

τεχνικού επιτοκίου ί είτε του οικονομικού χρόνου ζωής Ν.

Από το διάγραμμα ροής παρατηρείται ότι η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) έχει 
υπολογιστεί συναρτήσει του επιτοκίου ϊ για δυο διαφορετικές περιπτώσεις (αναλύσεις 
Α1, Β1 για 2 και 3 έτη κατασκευής του έργου). Σε κάθε μία περίπτωση, έχουν βρεθεί 
13 ζεύγη τιμών NPV - ΐ.

Για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δημιουργήθηκε πίνακας στο Excel, που 
παριστάνει τα ζεύγη τιμών NPV - ϊ. Ο πίνακας αποτελείται από δύο στήλες, μία στήλη 
με το τεχνικό επιτόκιο προεξόφλησης και μια δεύτερη στήλη με τις αντίστοιχες τιμές 
της NPV (σε 106 Euro). Παριστάνουμε τα ζεύγη τιμών σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων 
x-y, όπου x = ΐ και y = NPV, οπότε προκύπτει διάγραμμα (καμπύλη) Καθαρής 
Παρούσας Αξίας NPV συναρτήσει του τεχνικού επιτοκίου προεξόφλησης ΐ (βλ. 
σελ. 17-19 παράρτημα).

Με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (γραμμή τάσης) προσδιορίστηκε ο τύπος της 
εξίσωσης της καμπύλης, που προσεγγίζει καλύτερα τα σημεία (ζεύγη τιμών NPV - ϊ). 
To Excel μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα σημεία με έξι μορφές 
καμπύλών: τη γραμμική, την πολυωνυμική, τη λογαριθμική, την υπερβολική, την 
παραβολική και την καμπύλη κυλιόμενου μέσου όρου δύο περιόδων. Από τις 
καμπύλες αυτές επιλέγουμε εκείνη, που έχει συντελεστή προσέγγισης (ή 
προσδιορισμού) R2 πλησιέστερο στη μονάδα (R2~l).

Η ανάλυση ευαισθησίας της NPV συναρτήσει του i γίνεται με την παραγώγιση της 
συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή ϊ. Οι τιμές της παραγώγου d(NPV) / d(i) 
για κάθε τιμή του ΐ (2-8%) καταγράφονται σε πίνακα στο πρόγραμμα Excel (μια στήλη 
με τις τιμές του ί και η άλλη με τις αντίστοιχες τιμές d(NPV) / d(i)). Στη συνέχεια αυτά 
τα ζεύγη τιμών αναπαρίστανται σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x-y, όπου x = ΐ 
και y = d(NPV) / d(i) , οπότε προκύπτει η καμπύλη της παραγώγου d(NPV) / d(i) 
συναρτήσει του τεχνικού επιτοκίου προεξόφλησης i (sensitivity analysis της NPV 
συναρτήσει του ΐ).

Οι πίνακες και τα διαγράμματα, όπου καταγράφεται η ανάλυση ευαισθησίας 
παρατίθενται στο παράρτημα.
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4.3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) ΤΗΣ 
NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν

Ήδη για σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης i= σταθερό και οικονομικό χρόνο ζωής 
Ν=20,25,30,35,40,45,50 ^ έχ0υμε υπολογίσει την Καθαρή Παρούσα Αξία NPV 
συναρτήσει του Ν.

Δημιουργούμε πίνακα στο Excel που παριστάνει τα ζεύγη τιμών NPV -Ν. Ο πίνακας 
αυτός αποτελείται από 2 στήλες, μία στήλη με τον οικονομικό χρόνο ζωής Ν του 
έργου (σε έτη) και μια δεύτερη στήλη με τις αντίστοιχες τιμές της NPV (σε ΙΟ6 
EURO). Παριστάνουμε τα ζεύγη τιμών σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων x-y όπου x = Ν 
και y = NPV (διάγραμμα Καθαρής Παρούσας Αξίας NPV συναρτήσει του 
οικονομικού χρόνου ζωής Ν).

Με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (γραμμή τάσης) προσδιορίζουμε τον τύπο της 
εξίσωσης της καμπύλης που προσεγγίζει καλύτερα τα σημεία (ζεύγη τιμών NPV- Ν). 
To Excel μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα σημεία με 4 μορφές 
καμπύλών, τη γραμμική, τη λογαριθμική, την πολυωνυμική και την καμπύλη 2 
περιόδων κυλιόμενου μέσου όρου. Από αυτές επιλέγουμε εκείνη που έχει συντελεστή 
προσέγγισης (προσδιορισμού) R2 πλησιέστερο στο 1.

Η ανάλυση ευαισθησίας της NPV συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση της 
συνάρτησης NPV = f(N) ως προς τη μεταβλητή Ν.

Οι τιμές της παραγώγου d(NPV)/d(N) για κάθε μια τιμή του Ν (Ν-20, 25, 30, 35, 40, 
45,50) καταγράφονται σε πίνακα στο Excel (μια στήλη με τιμές Ν και άλλη με τα 
αντίστοιχα d(NPV)/d(N)). Έπειτα αυτά τα ζεύγη τιμών και η καμπύλη της παραγώγου 
συνάρτησης παριστάνονται σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x-y, όπου χ=Ν και 
y = d(NPV)/d(N) (sensitivity analysis της NPV συναρτήσει του Ν).

Οι πίνακες και τα διαγράμματα της ανάλυσης παρατίθενται στο παράρτημα.
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4.3.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) TOY 
ΔΕΙΚΤΗ B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν

Ήδη για επιτόκιο προεξόφλησης i =σταθερό και οικονομικό χρόνο ζωής 
Ν = 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 έτη έχουμε υπολογίσει το δείκτη κερδοφορίας 
B/C = PVB / PVC συναρτήσει του Ν.

Δημιουργούμε πίνακα στο Excel που παριστάνει τα ζεύγη τιμών B/C -Ν. Ο πίνακας 
αυτός αποτελείται από 2 στήλες, μία στήλη με τον οικονομικό χρόνο ζωής Ν του 
έργου (σε έτη) και μια δεύτερη στήλη με τις αντίστοιχες τιμές του λόγου B/C. 
Παριστάνουμε τα ζεύγη τιμών σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων x-y όπου χ=Ν και 
y=B/C (διάγραμμα δείκτη Benefits/Costs συναρτήσει του οικονομικού χρόνου ζωής 
Ν).

Με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (γραμμή τάσης) προσδιορίζουμε τον τύπο της 
εξίσωσης της καμπύλης που προσεγγίζει καλύτερα τα σημεία (ζεύγη τιμών B/C- Ν). 
To Excel μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα σημεία με 6 μορφές 
καμπύλών, τη γραμμική, τη λογαριθμική, την πολυωνυμική, την υπερβολική, την 
εκθετική και την καμπύλη 2 περιόδων κυλιόμενου μέσου όρου. Από αυτές επιλέγουμε 
εκείνη που έχει συντελεστή προσέγγισης (προσδιορισμού) R2 πλησιέστερο στο 1. Για 
ϊ=σταθερό και Ν= 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 έτη η ζητούμενη καμπύλη είναι η 
πολυωνυμική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του δείκτη B/C συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης B/C = f(N) ως προς τη μεταβλητή Ν.

Οι τιμές της παραγώγου d(B/C)/d(N) για κάθε μια τιμή του Ν (Ν=20, 25, 30, 35,
40,45, 50) καταγράφονται σε πίνακα στο Excel (μια στήλη με τιμές Ν και άλλη με τα
αντίστοιχα d(B/C)/d(N)). Έπειτα αυτά τα ζεύγη τιμών και η καμπύλη
της παραγώγου συνάρτησης d(B/C)/d(N) παριστάνονται σε ορθογώνιο σύστημα
συντεταγμένων Χ-Υ, όπου χ=Ν και y = d(B/C)/d(N) (sensitivity
analysis του δείκτη B/C συναρτήσει του Ν). Επειδή συνηθίζεται να χρησιμοποιείται
ως καμπύλη προσέγγισης η εκθετική, για λόγους σύγκρισης με την πολυωνυμική
καμπύλη παραθέτουμε και την εκθετική καμπύλη που προσεγγίζει τα ζεύγη τιμών
B/C-N.

Η ανάλυση ευαισθησίας του δείκτη B/C συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης B/C = f(N) ως προς τη μεταβλητή Ν.

Οι τιμές της παραγώγου d(B/C)/d(N) για κάθε μια τιμή του Ν=(20,25,30, 35, 40,45,50) 
καταγράφονται σε πίνακα στο Excel (μια στήλη με τιμές Ν και άλλη με τα αντίστοιχα 
d(B/C)/d(N)). Έπειτα αυτά τα ζεύγη τιμών και η καμπύλη της παραγώγου συνάρτησης 
d(B/C)/d(N) παριστάνονται σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x-y, όπου χ=Ν και 
y = d(B/C)/d(N) (sensitivity analysis του δείκτη B/C συναρτήσει του Ν).
Τα βήματα ανάλυσης ευαισθησίας περιγράφονται mo συγκεκριμένα ακολούθως :
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^ 1° βήμα: 

^ 2° βήμα: 

^ 3° βήμα:

^ 4° βήμα: 
"=> 5° βήμα:

δημιουργούνται στο Excel συνολικά 4 πίνακες με 7 ζεύγη τιμών 
Β / C - Ν ο καθένας
σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων χαράζεται η καμπύλη
Β / C = f(N), με βάση τα ζεύγη τιμών των πινάκων του 1ου βήματος
από τις 6 εξισώσεις που προτείνονται από το Excel, επιλέγεται
εκείνη η εξίσωση, η οποία προσεγγίζει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα
σημεία της καμπύλης, έχει δηλαδή συντελεστή προσέγγισης R2
πλησιέστερα στη μονάδα
υπολογίζεται η παράγωγος d(B/C) / d(N)
απεικονίζονται σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων οι τιμές της
παραγωγού d(B/C) / d(N) συναρτήσει του οικονομικού χρόνου ζωής Ν

4.3.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) TOY 
ΔΕΙΚΤΗ Β/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY i

Ήδη για οικονομικό χρόνο ζωής Ν=50 έτη και επιτόκιο προεξόφλησης ί=2-8% βήμα 
0,5 έχουμε υπολογίσει το δείκτη κερδοφορίας B/C = PVB / PVC συναρτήσει του ΐ.

Δημιουργούμε πίνακα στο Excel που παριστάνει τα ζεύγη τιμών Β/C -.ΐ 
Ο πίνακας αυτός αποτελείται από 2 στήλες, μία στήλη με το τεχνικό επιτόκιο 
προεξόφλησης και μια δεύτερη στήλη με τις αντίστοιχες τιμές του λόγου B/C. 
Παριστάνουμε τα ζεύγη τιμών σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων x-y όπου x=i και y=B/C 
(διάγραμμα δείκτη Benefits/Costs συναρτήσει του τεχνικού επιτοκίου προεξόφλησης
ΐ)·
Με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (γραμμή τάσης) προσδιορίζουμε τον τύπο της 
εξίσωσης της καμπύλης που προσεγγίζει καλύτερα τα σημεία (ζεύγη τιμών Β/C- ΐ).

To Excel μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα σημεία με 6 μορφές 
καμπύλών, τη γραμμική, τη λογαριθμική, την πολυωνυμική, την υπερβολική, την 
εκθετική και την καμπύλη 2 περιόδων κυλιόμενου μέσου όρου. Από αυτές επιλέγουμε 
εκείνη που έχει συντελεστή προσέγγισης (προσδιορισμού) R2 πλησιέστερο στο 1. Για 
Ν=50 έτη και ί=2-8% με βήμα 0,5 η ζητούμενη καμπύλη είναι η πολυωνυμική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του δείκτη Β/C συναρτήσει του ί γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης B/C = f(i) ως προς τη μεταβλητή ι.

Οι τιμές της παραγώγου d(B/C)/d(i) για κάθε μια τιμή του ϊ καταγράφονται σε πίνακα 
στο Excel (μια στήλη με τιμές ΐ και άλλη με τα αντίστοιχα d(B/C)/d(i)).
Έπειτα αυτά τα ζεύγη τιμών και η καμπύλη της παραγώγου συνάρτησης d(B/C)/d(i) 
παριστάνονται σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x-y , όπου x=i και y= 
d(B/C)/d(i) (sensitivity analysis του δείκτη B/C συναρτήσει του i).
Επειδή συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ως καμπύλη προσέγγισης η εκθετική, για 
λόγους σύγκρισης με την πολυωνυμική καμπύλη παραθέτουμε και την εκθετική 
καμπύλη που προσεγγίζει τα ζεύγη τιμών B/C-i.
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Η ανάλυση ευαισθησίας του δείκτη B/C συναρτήσει του ϊ γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης B/C = f(i) ως προς τη μεταβλητή ΐ.

Οι τιμές της παραγώγου d(B/C)/d(i) για κάθε μια τιμή του ί καταγράφονται σε πίνακα 
στο Excel (μια στήλη με τιμές ΐ και άλλη με τα αντίστοιχα d(B/C)/d(i)). Έπειτα αυτά 
τα ζεύγη τιμών και η καμπύλη της παραγώγου συνάρτησης d(B/C)/d(i) παριστάνονται 
σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x-y, όπου x =ϊ και y = d(B/C)/d(i) (sensitivity 
analysis του δείκτη B/C συναρτήσει του i).

Τα βήματα της ανάλυσης ευαισθησίας πιο συγκεκριμένα περιγράφονται ακολούθως:

<=> 1° βήμα: δημιουργούνται στο Excel συνολικά 2 πίνακες με 13 ζεύγη τιμών 
Β / C - i ο καθένας

Ο 2° βήμα: σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων χαράζεται η καμπύλη 
Β / C = f(i), με βάση τα ζεύγη τιμών των παραπάνω πινάκων

■=> 3° βήμα: επιλέγεται εκείνη η εξίσωση, η οποία προσεγγίζει με τη 
μεγαλύτερη ακρίβεια τα σημεία της καμπύλης, έχει δηλαδή 
συντελεστή προσέγγισης R2 πλησιέστερα στη μονάδα

Ο 4° βήμα: υπολογίζεται η παράγωγος d(B/C) / d(i)

=> 5° βήμα: απεικονίζονται σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων οι τιμές της 
d(B/C) / d(i) συναρτήσει του i
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4.3.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (IRR) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε αυτή τη παράγραφο θα υπολογιστεί ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης του έργου 
IRR για την ανάλυση Α1.Β1 στα 2 και στα 3 χρονιά. Με τον όρο αυτό εννοούμε το 
επιτόκιο προεξόφλησης i του έργου, το οποίο υπολογίζεται με την παραδοχή ότι η 
επένδυση παρουσιάζει μηδενικά κέρδη και μηδενικές, επίσης, απώλειες. Με άλλα 
λόγια, με τη μέθοδο του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης υπολογίζεται το i=IRR, 
έτσι ώστε να ισχύει:

NPV=0 ■=> B/C=l.

Πρακτικά, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης IRR υποδηλώνει τη μέγιστη ετήσια 
ποσοστιαία απόδοση, που μπορεί να έχει η επένδυση. Αν, για παράδειγμα, είναι 
IRR=8%, τότε ο επενδυτής έχει σταθερό ετήσιο κέρδος ίσο με το 8% του αρχικού 
κεφαλαίου της επένδυσης.

Κατά την ανάλυση ευαισθησίας NPV=f(i) υπολογίστηκαν 2 εξισώσεις (μία για την 
κάθε περίπτωση ανάλυσης), οι οποίες δείχνουν τη σχέση μεταξύ της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας NPV και του επιτοκίου ΐ. Ο υπολογισμός του εσωτερικού 
συντελεστή απόδοσης θα μπορούσε να γίνει μέσω των εξισώσεων αυτών, θέτοντας 
NPV = 0 και υπολογίζοντας διαφορετικά i = IRR. Εντούτοις, ο υπολογισμός αυτός δε 
θα ήταν απόλυτα ακριβής, αφού οι εξισώσεις είναι προσεγγιστικές και δεν 
αντικατοπτρίζουν πλήρως τη σχέση NPV-i.

Ο υπολογισμός, λοιπόν, του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης IRR
πραγματοποιήθηκε με δοκιμές: στους πίνακες υπολογισμού των NPV και B/C τέθηκαν 
διάφορες τιμές του επιτοκίου ΐ, μέχρι να βρεθεί εκείνη η τιμή για την οποία ισχύει 
NPV=0 Ο B/C=l. Στο τέλος, ως επαλήθευση, αντικαταστάθηκαν οι τιμές του ΐ στις 
εξισώσεις, από όπου παρατηρήθηκε ότι NPV-Ο και B/C~l, με μικρή μόνο απόκλιση

Η διαδικασία επαναλήφθηκε, όσες είναι και οι περιπτώσεις ανάλυσης στις οποίες 
διατηρείται σταθερός ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου Ν και μεταβάλλεται το 
επιτόκιο προεξόφλησης ϊ.
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4.3.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ

Ο υπολογισμός του χρόνου επίτευξης οικονομικού στόχου γίνεται στις αναλύσεις 
Α2- Β2 και A3- Β3 για 2 και 3 έτη διάρκεια κατασκευής του δικτύου, στις οποίες 
διατηρείται σταθερό το επιτόκιο ϊ και μεταβάλλεται το Ν.
Στόχος είναι η εύρεση εκείνου του χρονικού ορίζοντα του αποχετευτικού έργου, για 
τον οποίο θα ισχύει: NPV=0 ■=> B/C=l, δηλαδή οι χρηματικές εκροές της επένδυσης 
θα εξισώνονται με τις εισροές.

Πρακτικά, ‘προεξοφλείται’ ότι η επένδυση έχει σταθερή ετήσια απόδοση i % και 
ερευνάται σε ποιο χρονικό ορίζοντα μπορεί να επιτευχθεί ο παραπάνω οικονομικός 
στόχος.

Για τους λόγους, που αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ο υπολογισμός του 
ζητούμενου χρόνου δε γίνεται μέσω των εξισώσεων, που δείχνουν τη σχέση NPV-N. 
Και σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογισμός του χρόνου επίτευξης οικονομικού 
στόχου πραγματοποιήθηκε με δοκιμές: στους πίνακες υπολογισμού των NPV και B/C 
τέθηκαν διάφορες τιμές του Ν, μέχρι να βρεθεί εκείνη η τιμή για την οποία ισχύει 
NPV=0 ■=> B/C=l. Στο τέλος, ως επαλήθευση, αντικαταστάθηκαν οι τιμές του Ν στις 
εξισώσεις, από όπου παρατηρήθηκε ότι NPV ~ 0 και B/C ~ 1, με μικρή μόνο απόκλιση

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των παραγράφων 4.3.7 και 4.3.8 παρατίθενται στα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα στο παράρτημα.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

5.1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
A & Β ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΤΗ

5.1.1 ΣΕΝΑΡΙΟ Α’

> Ανάλυση Α1

Στον πίνακα 5.1.1.1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης Α1, κατά την οποία 
θεωρήθηκε σταθερός οικονομικός χρόνος ζωής έργου Ν=50 έτη και κυμαινόμενο 
επιτόκιο προεξόφλησης i =2-8%.

NPV (*10Λ6) B/C
2,0 16,95 2,44
2,5 14,05 2,32
3,0 11,64 2,20

§■ 3,5 9,62 2,08
5 4,0 7,93 1,96

4,5 6,51 1,84
Wοο. 5,0 5,30 1,73
14
Ο 5,5 4,27 1,62
2■ο 6,0 3,40 1,52
Η

8
Ό

6,5 2,65 1,42
7,0 2,01 1,33

£

Η

7,5 1,45 1,25
8,0 0,97 1,17

IR
R

i 9,285%

πίνακας 5.1.1.1 - τιμές NPV, B/C και IRR

Από τον πίνακα 5.1.1.1 εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:

• Για όλες τις τιμές του επιτοκίου i η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική (NPV > 0) 
και ο Δείκτης Κερδοφορίας λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας (B/C > 1). 
Ιδιαίτερα για μικρές τιμές του επιτοκίου παρατηρείται ότι οι χρηματικές εκροές της 
επένδυσης είναι περίπου πεντέμισι φορές μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες εκροές. 
Συνεπώς, η επένδυση για την περίπτωση Α1 είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα.

• Όσο αυξάνεται το επιτόκιο προεξόφλησης ΐ, τόσο μειώνεται η NPV, ενώ ο λόγος 
B/C τείνει στη μονάδα. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι όσο μεγαλύτερο στόχο θέτω 
τόσο η Καθαρή Παρούσα Αξία θα μειώνεται.
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• Ο συντελεστής, που επηρεάζει περισσότερο τη μεταβολή των NPV και B/C 
συναρτήσει του επιτοκίου, είναι η Παρούσα Αξία των Ωφελειών PVB. Αυτό είναι 
εμφανές από τον πίνακα 5.1.1.2 :

ΜΕΙΩΣΗ (%) ΜΕΙΩΣΗ (%)
. i(%) PVC PVB PVC PVB

2,0 9.7 14.062,5
8.8 13.53.0 8.03 13.1

3,5
7.2 12.64,0 6.5 12.1

4,5
5.8 11.65,0 5.2 11.2

5,5
4.7 10.76,0 4.2 10.36,5
3.7 9.87,0 3.3 9.3

7,5
2.7 8.88,0

πίνακας 5.1.1.2 - ρυθμός μεταβολής PVB και PVC

Πράγματι, μεταβολή του επιτοκίου από 2% σε 2,5% προκαλεί μείωση του PVC 
κατά 9.7 % και του PVB κατά 14.06 %. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μεταβολής 
του PVB είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του PVC.

• Από την ανάλυση ευαισθησίας NPV ~f(i) προκύπτει ότι όσο το επιτόκιο i 
αυξάνεται, τόσο ελαττώνεται ο ρυθμός μείωσης (d(NPV)/d(i)) της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας. Αντίστοιχα, από την ανάλυση ευαισθησίας B/C=f(i) προκύπτει 
ότι αύξηση του επιτοκίου ισοδυναμεί με ελάττωση του ρυθμού μείωσης 
(d(B/C)/d(i)) του Δείκτη Κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
ευαισθησίας αναγράφονται συνοπτικά στον πίνακα 5.1.1.3:

ί(%) ρυθμός μεταβολής 
d(NPV)/d(i)

ρυθμός μεταβολής 
d(B/C)/d(i)

2,00 -495,63 -27,34
2,50 -455,08 -26,35
3,00 -414,53 -25,36
3,50 -373,97 -24,37
4,00 -333,42 -23,39
4,50 -292,86 -22,40
5,00 -252,31 -21,41
5,50 -211,76 -20,42
6,00 -171,20 -19,44
6,50 -130,65 -18,45
7,00 -90,09 -17,46
7,50 •49,54 -16,47
8,00 -8,99 -15,49

πίνακας 5.1.1.3 - ρυθμός μεταβολής NPV και B/C συναρτήσει του i
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• Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης IRR υπολογίστηκε ίσος με 9,285% 
(παράρτημα, σελ. -117-) Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η επένδυση μπορεί να 
αποδώσει κέρδη μέχρι 9,285% του αρχικού κεφαλαίου ετησίως. Για αυτήν την τιμή 
του επιτοκίου το συνολικό κόστος της επένδυσης εξισώνεται με το συνολικό 
όφελος της. Αν τεθεί ως στόχος μεγαλύτερη τιμή επιτοκίου, τότε τα κόστη θα 
υπερισχύσουν των ωφελειών. Αυτό συμβαίνει διότι ο στόχος που τέθηκε (επιτόκιο 
προεξόφλησης) είναι πρακτικά ανέφικτος.

Επειδή η τιμή του IRR είναι αρκετά υψηλή και σαφώς μεγαλύτερη από κάθε τιμή 
του επιτοκίου i (2-8%), η επένδυση θα είναι σε κάθε περίπτωση προσοδοφόρα.

Όπως αναφέρθηκε και στην §4.3, οι εξισώσεις, που εκφράζουν τις σχέσεις 
NPV=f(i) και B/C=f(i), υπολογίστηκαν για το εύρος τιμών του επιτοκίου ϊ=2-8%. Η 
τιμή του IRR, όμως, είναι εκτός του εύρους 2-8%. Για αυτό το λόγο, ο εσωτερικός 
συντελεστής απόδοσης IRR δεν επαληθεύει πλήρως τις εξισώσεις αυτές.

> Ανάλυση Α2

Στον πίνακα 5.1.1.4 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης Α2, κατά την οποία 
θεωρήθηκε σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης ϊ=8% και κυμαινόμενος οικονομικός 
χρόνος ζωής έργου Ν=20-50 έτη.

NPV (*10Λ6) B/C

οι
κο

νο
μι

κό
ς χ

ρό
νο

ς 
ζω

ής
 έρ

γο
υ 

Ν

20 -1,2 0,77
25 -0,62 0,88
30 -0,22 0.95
35 0,15 1,03
40 0,47 1,08
45 0,74 U3
50 0,97 U7

Ν? * 32 έτη

πίνακας 5.1.1.4- τιμές NPV, B/C και Ν' (*χρόνος επίτευξης οικονομικού στόχου) 

Από τον πίνακα 5.1.1.4 παρατηρούνται τα παρακάτω:

• Παρατηρείται ότι για οικονομικό χρόνο ζωής μικρότερο από Ν=32 έτη η επένδυση 
είναι οικονομικά ασύμφορη, διότι η Καθαρή Παρούσα Αξία κυμαίνεται σε 
αρνητικές τιμές (NPV<0), άρα και ο Δείκτης Κερδοφορίας είναι μικρότερος της 
μονάδας (B/C<1).

• Όσο ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές, τόσο 
αυξάνεται η NPV και ο λόγος B/C.
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• Στην ανάλυση Α2, όπως εξάλλου και στην Α1, ο συντελεστής PVB επηρεάζει σε 
μεγαλύτερο ποσοστό τη μεταβολή των NPV και B/C σε σχέση με το συντελεστή 
PVC. Αυτό είναι κατανοητό από τον πίνακα 5.1.1.5, όπου παρατηρείται ότι αύξηση 
του οικονομικού χρόνου ζωής από 20 σε 25 έτη προκαλεί αύξηση του PVB κατά 
15.2 % και του PVC κατά 1.8 %.

ΑΥΞΗΣΗ(%) ΑΥΞΗΣΗ(%)
Ν (έτη) PVC PVB PVC PVB

20 1.8 15.2
25

1.3 10.930 1 8.1
35 0.7 6.240 0.4 4.8
45 0.2 3.8
50

πίνακας 5.1. .5 - ρυθμός μεταβολής PVB και PVC

• Όσο αυξάνεται ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου, τόσο αυξάνονται οι 
συντελεστές NPV και B/C, δηλαδή η επένδυση καθίσταται όλο και πιο επικερδής 
όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντάς της. Αυτή η εξέλιξη κρίνεται λογική, αφού 
όπως βλέπουμε και στον πίνακα 5.1.1.5, ο ρυθμός αύξησης των ωφελειών είναι 
πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους της επένδυσης.

Ν (ΕΤΗ) Ρυθμός μεταβολής 
d(NPV)/d(N)

ρυθμός μεταβολής 
d(B/C)/d(N)

20 0,107 0,0219
25 0,095 0,0199
30 0,083 0,0179
35 0,071 0,0159
40 0,059 0,0139
45 0,047 0,0119
50 0,035 0,0099

πίνακας 5.1 .1.6- ρυθμός μεταβολής NPV και B/C συναρτήσει του Ν

• Από την ανάλυση ευαισθησίας NPV=f(N) προκύπτει ότι όσο ο οικονομικός χρόνος 
ζωής Ν αυξάνεται, τόσο ελαττώνεται ο ρυθμός αύξησης (d(NPV)/d(N)) της 
Καθαρής Παρούσας Αξίας. Αντίστοιχα, από την ανάλυση ευαισθησίας B/C=f(N) 
προκύπτει ότι αύξηση του Ν ισοδυναμεί με ελάττωση του ρυθμού αύξησης 
(d(B/C)/d(N)) του Δείκτη Κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
ευαισθησίας αναγράφονται συνοπτικά στον παραπάνω πίνακα 5.1.1.6 . •

• Ο χρόνος επίτευξης του οικονομικού στόχου υπολογίστηκε ίσος με Ν’=32 έτη 
(παράρτημα, σελ. -118-). Αυτό σημαίνει ότι για χρονικό ορίζοντα 32 έτη, η 
επένδυση παρουσιάζει μηδενικές απώλειες και μηδενικά κέρδη.
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Επομένως, θέτοντας ως στόχο επιτόκιο ΐ=8%, παρατηρείται ότι ο στόχος 
επιτυγχάνεται μόλις για Ν=32 έτη. Για τιμές του Ν μεγαλύτερες των 32 χρόνων η 
επένδυση γίνεται συμφέρουσα και ο βαθμός κερδοφορίας της αυξάνεται ανάλογα 
με τον οικονομικό χρόνο ζωής.

> Ανάλυση A3

Στον πίνακα 5.1.1.7 αναγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης A3, στην οποία 
θεωρήθηκε σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης ϊ=4% και κυμαινόμενος οικονομικός 
χρόνος ζωής έργου Ν=20-50 έτη.

NPV (*10Λ6)
B/C

οι
κο

νο
μι

κό
ς χ

ρό
νο

ς 
ζω

ής
 έρ

γο
υ 

Ν

20 0,31 1,05
25 1,58 1,24
30 2,85 1,42
35 4,12 1,57
40 5,39 1,71
45 6,66 1,84
50 7,93 1,96

Ν’ 19 έτη

πίνακας 5.1.1.7- τιμές NPV, B/C και Ν'

Από τον πίνακα 5.1.1.7 παρατηρούνται τα παρακάτω:

• Η επένδυση κρίνεται συμφέρουσα και σε αυτήν την περίπτωση, διότι για όλες τις 
τιμές του οικονομικού χρόνου ζωής Ν, η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική 
(NPV > 0) και ο Δείκτης Κερδοφορίας λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας 
(B/C > 1).

• Στην ανάλυση A3, όπως και στις προηγούμενες, ο συντελεστής PVB επηρεάζει 
πολύ περισσότερο τη μεταβολή των NPV και B/C σε σχέση με το συντελεστή PVC. 
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.1.1.8, αύξηση του οικονομικού χρόνου ζωής από 
20 σε 25 έτη προκαλεί αύξηση του PVB κατά 25 % και του PVC κατά 5.6 %.

ΑΥΞΗΣΗ (%) ΑΥΞΗΣΗ (%)
Ν (έτη) PVC PVB PVC PVB

20 5.6 25
25 5.3 20
30 5.05 16.6
35 4.8 14.2
40 4.5 12.5
45 4.3 11.1
50

πίνακας 5.1.1.8 - ρυθμός μεταβολής PVB και PVC
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• Οι συντελεστές NPV και B/C αυξάνονται ανάλογα με τον οικονομικό χρόνο ζωής 
του έργου, δηλαδή η επένδυση καθίσταται όλο και πιο προσοδοφόρα όσο 
αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντάς της. Αυτή η εξέλιξη κρίνεται λογική, αφού όπως 
βλέπουμε και στον πίνακα 5.1.1.8, ο ρυθμός αύξησης των ωφελειών είναι πολύ 
μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους της επένδυσης.

• Από την ανάλυση ευαισθησίας NPV=f(N) προκύπτει ότι όσο ο οικονομικός χρόνος 
ζωής Ν αυξάνεται, παραμένει ο ρυθμός αύξησης (d(NPV)/d(N)) της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας. Ομοίως σχεδόν σταθερός προκύπτει και για το ρυθμό αύξησης 
(d(B/C)/d(N)) του Δείκτη Κερδοφορίας.

Ν (ΕΤΗ) ρυθμός μεταβολής 
d(NPV)/d(N)

ρυθμός μεταβολής 
d(B/C)/d(N)

20 2.543Ε-01 0,0388
25 2,543Ε-01 0,0358
30 2.543Ε-01 0,0328
35 2,543Ε-01 0,0298
40 2.543Ε-01 0,0268
45 2.543Ε-01 0,0238
50 2.543Ε-01 0,0208

πίνακας 5.1 .1.9- ρυθμός μεταβολής NPV και B/C συναρτήσει του Ν

Συγκριτικά με τις αναλύσεις Α1 και Α2, η μείωση των ρυθμών μεταβολής στην 
περίπτωση A3 είναι πολύ μικρή. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η NPV όσο και ο 
λόγος B/C αυξάνονται με σταθερό ρυθμό, όπως φαίνεται και στα διαγράμματα 
σελ.52-57 του παραρτήματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας 
αναγράφονται στον πίνακα 5.1.1.9.

• Ο χρόνος επίτευξης του οικονομικού στόχου υπολογίστηκε ίσος με Ν’=Τ9 έτη 
(παράρτημα, σελ. -119-). Αυτό σημαίνει ότι θεωρώντας χρονικό ορίζοντα 19 
έτη, εξισώνονται το κόστος και οι ωφέλειες της επένδυσης, δηλαδή 
επιτυγχάνεται ο στόχος, που θέσαμε, για απόδοση της επένδυσης ϊ=4%.

Αυξάνοντας την τιμή των 19 ετών για τον οικονομικό χρόνο ζωής, οι χρηματικές 
εισροές της επένδυσης είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες εκροές. Τα κέρδη, 
μάλιστα, αυξάνονται ανάλογα με το χρόνο, με αποτέλεσμα όσο μεγαλύτερος 
θεωρείται ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης, τόσο υψηλότερο κέρδος να έχει ο 
επενδυτής.

* Σημείωση: τα συμπεράσματα, που εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω, αφορούν 
όλες τις περιτττώσεις οικονομικής ανάλυσης, θεωρώντας ότι η διάρκεια 
κατασκευής του έργου είναι 2 έτη. Σχεδόν όμοια είναι και τα συμπεράσματα 
των αντίστοιχων αναλύσεων, στην περίπτωση που η διάρκεια κατασκευής 
είναι 3 έτη (αναλυτικά η ανάλυση για 3 έτη διάρκεια κατασκευής 
παρατίθεται στο 2 μέρος του παραρτήματος).

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας- διευθέτησης χειμάρρου
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5.2.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΟΥ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

Πρόκειται για δύο σενάρια, το 1° αναφέρεται σε διάρκεια κατασκευής δύο ετών και το 
2° σε διάρκεια κατασκευής τριών ετών. Οι αναλύσεις, που πραγματοποιούνται και για 
τα δύο σενάρια, είναι όμοιες, όπως καθίσταται σαφές από το διάγραμμα ροής (πίνακας 
4.3.1.1).

Βασική διαφοροποίηση των σεναρίων αποτελεί το γεγονός ότι στο 2° σενάριο το 
κόστος κατασκευής κατανέμεται σε τρία έτη και συγκεκριμένα από το 1999 μέχρι το 
2001. Η κατανομή του αρχικού κεφαλαίου σε αυτά τα έτη αναγράφεται στον πίνακα 
3.1.1 . Επιπλέον, τα κόστη συντήρησης & λειτουργίας συνυπολογίζονται στην ανάλυση 
από το έτος 2002. Ομοίως και οι χρηματικές εισροές προσμετρούνται ένα έτος 
αργότερα από ότι στο 1° σενάριο, δηλαδή από το έτος 2002.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των δύο σεναρίων παρατίθενται στο παράρτημα.

Από μια σύντομη σύγκριση των πινάκων του παραρτήματος (πίνακες Δ1,Δ2,Δ3 σελ. 
117-119), εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά σενάρια διαφέρουν ελάχιστα ως 
προς τις τιμές των αποτελεσμάτων τους. Παρατηρούνται πολύ μικρές διαφοροποιήσεις 
στις τιμές των NPV, B/C, IRR, οι οποίες δεν είναι ικανές να μεταβάλλουν ουσιαστικά 
τα συμπεράσματα ως προς την αποδοτικότητα της επένδυσης. Με άλλα λόγια, η 
χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα 
της οικονομικής αξιολόγησης.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες 5.2.1.1 , 5.2.1.2 και 5.2.1.3, στους οποίους 
αναγράφεται ποιο από τα δύο σενάρια υπερτερεί σε όλες τις υπό μελέτη περιπτώσεις. 
Το ευνοϊκότερο σενάριο επιση μαίνεται με + και το δυσμενέστερο με - . Από τους 
πίνακες αυτούς, συμπεραίνονται τα εξής:

·=> Στις περιπτώσεις, που διατηρείται σταθερό το επιτόκιο προεξόφλησης ΐ και 
μεταβάλλεται ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου Ν (Α2, Β2, A3, Β3,), τα δύο 
σενάρια εμφανίζουν κοινό χρόνο επίτευξης οικονομικού στόχου.

■=> Στις περιπτώσεις, που διατηρείται σταθερός ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου 
Ν και μεταβάλλεται το επιτόκιο προεξόφλησης i (Al, Β1,), το 1° σενάριο εμφανίζει 
μεγαλύτερες τιμές εσωτερικού συντελεστή απόδοσης IRR σε σχέση με το 2° 
σενάριο.

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του 1ου σεναρίου, η μέγιστη 
ετήσια ποσοστιαία απόδοση της επένδυσης υπερτερεί ελαφρώς της αντίστοιχης 
απόδοσης του 2ου σεναρίου.

Συνεπώς, συμφέρει τον επενδυτή να ασκήσει πίεση στον κατασκευαστή να 
ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου σε δύο έτη, προκειμένου να επωφεληθεί από 
τη μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης.

Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας- διευθέτησης χειμάρρου



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΠΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν=50 ΕΤΗ

πίνακας διάρκεια κατασκευής έργου 2 έτη διάρκεια κατασκευής έργου 3 έτη

5.2.1. 1 Α1 Β1

NPV A B/C NPV A B/C
_ 2,0 ♦ -
£ 2,5 + -
& 3,0 ♦ -
J· 3,5 ♦ -
U
δ 4,0 + -
Ε 4,5 + -
2* 5,0 -
Η 5,5 •f -
£ 6,0 4· -
1 6,5 4- -
XU 7,0 + -

7,5 + -
8,0 4· -

OL
a 9,29% 8,74%

πίνακας 
5.2.1.2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί=8%
διάρκεια κατασκευής έργου 2 έτη διάρκεια κατασκευής έργου 3 έτη

Α2 82

NPV A B/C NPV A B/C

οι
κο

νο
μι

κό
ς 

χρ
όν

ος
 ζω

ής
 

έρ
γο

υ Ν

20 4- -
25 4· -
30 > -
35 4- -
40 4- -
45 4- -
50 4- -

Ζ 32 έτη 38 έτη

* Ν': χρόνος επίτευξης οικονομικού στόχου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί=4.0%
πίνακας διάρκεια κατασκευής έργου 2 έτη διάρκεια κατασκευής έργου 3 έτη

5.2.1. 3 A3 Β3

NPV A B/C NPV A B/C

20 + -
25 + -

13* 30 + -

I if | 35 4· -

s I £ 40 + -
δ 1 45 ♦ -

50 + -

ζ 19 έτη 19 έτη

* Ν': χρόνος επίτευξης οικονομικού στόχου

πίνακες σύγκρισης σεναρίων ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της κατασκευής
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5.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

> Σύντομη ανασκόπηση μελέτης

Η παρούσα οικονομοτεχνική ανάλυση ευελπιστεί να αποτελέσει, σε μεγάλο βαθμό, μία 
ολοκληρωμένη και πλήρη προσπάθεια. Εξετάστηκαν ποικίλα σενάρια, τα οποία 
διαφέρουν ως προς τα οικονομικά (μέγεθος δαπανών) και τεχνικά (τεχνικό επιτόκιο, 
οικονομικός χρόνος ζωής, διάρκεια κατασκευής) δεδομένα τους. Αναλύθηκαν οι 
περισσότερες περιπτώσεις (βλ. §4.3.1.), που διέπουν το πρόβλημα, από τις πλέον 
ευμενέστερες έως τις πλέον δυσμενέστερες.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του έργου με βάση οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά. 
Εξετάστηκε, δηλαδή, αν η επένδυση είναι συμφέρουσα ή ασύμφορη για τον επενδυτή 
και υπολογίστηκε σε κάθε περίπτωση η απόδοσή της.

Ο καθορισμός του τεχνικού επιτοκίου (απόδοση) της επένδυσης είναι αυτό, που 
ενδιαφέρει περισσότερο τον επενδυτή, ο οποίος επιθυμεί η τιμή του επιτοκίου να 
ανέλθει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Η οριακά αποδεκτή τιμή του τεχνικού επιτοκίου 
είναι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης IRR. To IRR υποδηλώνει τη μέγιστη ετήσια 
απόδοση της επένδυσης και εκφράζεται ως ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου. Ο 
επενδυτής στοχεύει στο σίγουρο ετήσιο ποσοστιαίο κέρδος i=IRR, παρόλο που για την 
τιμή αυτή του επιτοκίου η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι μηδενική (NPV=0).

Εκτός από τον προσδιορισμό του τεχνικού επιτοκίου i ελέγχθηκε και η κερδοφορία της 
επένδυσης συναρτήσει του οικονομικού χρόνου ζωής του έργου Ν. Σε γενικές γραμμές, 
αύξηση του Ν είναι προς όφελος του επενδυτή. Ωστόσο, μεγαλύτερη τιμή του χρονικού 
ορίζοντα του έργου Ν προϋποθέτει καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερες 
προδιαγραφές υλικών κ.α. Είναι προτιμότερο, επίσης, η τιμή του Ν να μην ξεπερνάει 
το όριο των 45-50 ετών, αφού υπάρχει πιθανότητα να αντιστραφεί ο Δείκτης 
Κερδοφορίας της επένδυσης. Εξάλλου, είναι ελάχιστα τα τεχνικά έργα, που 
κατασκευάζονται θεωρώντας οικονομικό χρόνο ζωής μεγαλύτερο από 50 έτη.

Για την οικονομοτεχνική ανάλυση του αποχετευτικού έργου χρησιμοποιήθηκαν οι 
μέθοδοι της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV), του Δείκτη Κερδοφορίας (B/C) και του 
Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (IRR). Οι πρώτες δύο μέθοδοι προσέφεραν 
ακριβέστερα αποτελέσματα, αφού υπολογίστηκε το αναμενόμενο κέρδος για την κάθε 
περίπτωση. Αντίθετα, η τρίτη μέθοδος αποδείχτηκε πιο χρήσιμη, αφού συνέβαλε στον 
καθορισμό του ορίου ανάμεσα στη συμφέρουσα και την ασύμφορη επένδυση.
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> Τελικά συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος (οικονομικός χρόνος ζωής Ν, αναμενόμενα 
κόστη & ωφέλειες) και την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική (πληθωριστική τάση, 
τεχνικό επιτόκιο, ετήσιες αυξήσεις), η επένδυση χαρακτηρίζεται όχι απλά βιώσιμη, 
αλλά ιδιαίτερα συμφέρουσα. Το έργο καλύπτει το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης και 
τις δαπάνες στη φάση λειτουργίας και εμφανίζει σημαντικό επιπλέον κέρδος. Συνεπώς, 
η κατασκευή του έργου κρίνεται επωφελής τόσο από οικονομική όσο και από 
κοινωνική άποψη.

ο Οικονοηική πτυγή επένδυσης:

Αν και η ποσοτική εκτίμηση των ωφελειών, που απορρέουν από την υλοποίηση των 
έργων, είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι όποιες εκτιμήσεις χαρακτηρίζονται από 
σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, εντούτοις αποδεικνύεται ότι ο λόγος Οφέλους / 
Κόστους των έργων είναι σημαντικά μεγαλύτερος της μονάδας. Σημειώνεται ακόμη ότι 
στην πραγματικότητα η ελκυστικότητα της επένδυσης αναμένεται να είναι ακόμη 
μεγαλύτερη, αφού σημαντικές ωφέλειες, που απορρέουν από αυτό, δεν κατέστη δυνατό 
να αποτιμηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης

ο Κοινωνική - περιβαλλοντική πτυγή επένδυσης·.

Στην §4.2.1 έγινε εκτενής αναφορά στα έμμεσα οφέλη του έργου. Μερικά από αυτά 
είναι η προσφορά θέσεων εργασίας, η αποφυγή μόλυνσης του υπογείου υδροφόρου 
ορίζοντα και του περιβάλλοντος και η προστασία της κοινωνικής υγείας. Σε γενικές 
γραμμές, η περιοχή και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων αναβαθμίζονται σημαντικά, 
γεγονός που συμβάλλει και στην ανάπτυξη της περιοχής.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση του 
θέματος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επένδυση είναι μείζονος σημασίας για 
την περιοχή.

Σημειώνεται ακόμα ότι στην πραγματικότητα η ελκυστικότητα του έργου αναμένεται 
ακόμα μεγαλύτερη αφού σημαντικές ωφέλειες που απορρέουν από αυτό δεν κατέστη 
δυνατό να αποτιμηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης .

ο Κατάσταση των έργων σήρερα:

Το έργο « διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου», στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής, 
ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση Ε(1999)1520/10.6.99 .
Το ως άνω έργο αφορά σε χωματουργικές εργασίες για τη διευθέτηση, 
εκβάθυνση και διαπλάτυνση του χειμάρρου Σαρανταποτάμου συνολικού μήκους 
2,δχλμ.πουαναλύονται σε :
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^ Χωματουργικές εργασίες σε μήκος 2.062μ.
S Διαμόρφωση πρανών με μπετόν σε μήκος 125 μ.
^ Χωματουργικές εργασίες και συναρμογές σε μήκος 613 μ.
S Ανακατασκευή 2 γεφυρών 32 μέτρων μήκους έκαστη και 
^ Απαλλοτριώσεις 65.000 τ.μ. περίπου.

Επειδή όμως η δαπάνη για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, η οποία προέκυψε στη 
συνέχεια, βάσει δικαστικών αποφάσεων, κρίθηκε υπερβολική , αποφασίσθηκε από την 
ΕΥΔΑΠ η τροποποίηση της αρχικής της μελέτης στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου, 
προκειμένου αυτή η δαπάνη να περιορισθεί. Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτηση 
τροποποίησης της Ε( 1999) 1520/10.6.99 Απόφασης με αλλαγή του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή από την ΕΕ.

Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΓΊΠΕΡ και το Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών, ζήτησαν από το Φορέα υλοποίησης του έργου να καταθέσει νέα 
τροποποιημένη πρόταση με πλήρη και επικαιροποιημένο σχεδίασμά των έργων που θα 
εκτελεσθούν καθώς και νέο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πίνακα.

Ο χείμαρρος Σαρανταποτάμου όπως έχουμε ήδη αναφέρει περιβάλλει την πόλη της 
Ελευσίνας από Βορά και Ανατολή δημιουργώντας συχνά προβλήματα πλημμύρων 
στην πόλη.
Έχει ήδη διευθετηθεί το πρώτο τμήμα του σε μήκος 1000 μ. και έχουν κατασκευασθεί 
οι τρεις μεγάλες οδικές γέφυρες στο χείμαρρο και συγκεκριμένα: της Νέας Εθνικής 
Οδού Αθηνών - Κορίνθου, της Παλαιάς Εθνικής οδού στην ίδια περιοχή και τις 
Σιδηροδρομικής Γ ραμμής.

Η διευθέτηση συνεχίζεται με δύο εργολαβίες από τις οποίες :
Στην πρώτη, εκτελούνται εργασίες για τη διευθέτηση του χειμάρρου, στο επόμενο 
τμήμα του μήκους 1000 μ. με τη δημιουργία επαρκούς διατομής για την παροχέτευση 
των πλημμυρικών υδάτων της περιοχής και την ανακατασκευή υπαρχουσών γεφυρών 
στο χείμαρρο.
Η δεύτερη εργολαβία δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης.
Οι παραπάνω δύο εργολαβίες έχουν ενταχθεί στο Γ' ΚΠΣ και έχουν διασφαλισμένους 
πόρους.

Το όλο έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβρη του 2004.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΤΑΟΣ ΣΕΑΙΔΑ
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1.4.3 πίνακας εκπομπών ρύπων στο Θριάσιο - 12-
1.4.4 πίνακας χρήσεις Γης - 16-

3° Κεφάλαιο

3.1 ρυθμός απορρόφησης κεφαλαίου -22-

4° Κεφάλαιο

4.1.1.1 κόστος επένδυσης εξεταζόμενων έργων -25-
4.1.2.1 δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης έργων -28-
4.2.1.1 εκτιμώμενες εκτάσεις που κατακλύζονται -29-
4.2.1.2 διάρθρωση των αγροτικών περιοχών

που κατακλύζονται σε περίπτωση πλημμύρας -30-
4.2.1.3 εκτιμώμενα οφέλη από τα έργα διευθέτησης

χειμάρρου - 31 -
4.3.1.1 διάγραμμα ροής ανάλυσης -35-
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5.1.1.3 ρυθμός μεταβολής NPV και B/C

συναρτήσει του ί ανάλυσης Α1 -49-

5.1.1.4 τιμές NPV, B/C και Ν’ ανάλυσης Α2 -50-
5.1.1.5 ρυθμός μεταβολής PVB και PVC ανάλυσης Α2 -51 -
5.1.1.6 ρυθμός μεταβολής NPV και B/C

συναρτήσει του Ν ανάλυσης Α2 -51 -

5.1.1.7 τιμές NPV, B/C και Ν’ ανάλυσης A3 -52-
5.1.1.8 ρυθμός μεταβολής PVB και PVC ανάλυσης A3 -52-
5.1.1.9 ρυθμός μεταβολής NPV και B/C

συναρτήσει του Ν ανάλυσης A3 -53-

5.2.1.1 σύγκριση σεναρίων ανάλογα με τη διάρκεια
κατασκευής (αναλύσεις Α1 — Β1 — Γ1) -55-

5.2.1.2 σύγκριση σεναρίων ανάλογα με τη διάρκεια
κατασκευής (αναλύσεις Α2 - Β2 - Γ2) -55-

5.2.1.3 σύγκριση σεναρίων ανάλογα με τη διάρκεια
κατασκευής (αναλύσεις A3 - Β3 - Γ3) - 55 -
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

♦ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΤΗ 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

> Θεωρώντας σταθερό οικονομικό χρόνο ζωής 50 έτη πραγματοποιείται ανάλυση 
κόστους-οφέλους λαμβάνοντας τις εξής τιμές επιτοκίων: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5- 
6-6,5-7-7.5-8%. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση ευαισθησίας NPV=f(i) και 
B/C=f(i) και βρίσκουμε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης IRR για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

> Διατηρώντας σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης ΐ=8% γίνεται ανάλυση κόστους- 
οφέλους για κυμαινόμενο χρόνο επίτευξης οικονομικού στόχου: Ν=20-25-30-35- 
40-45-50 έτη. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση ευαισθησίας NPV=f(N) και 
B/C=f(N) και βρίσκουμε τον χρόνο επίτευξης οικονομικού χρόνου Ν για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

> Διατηρώντας σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης ΐ=4% γίνεται ανάλυση κόστους- 
οφέλους για κυμαινόμενο χρόνο επίτευξης οικονομικού στόχου: Ν=20-25-30-35- 
40-45-50 έτη. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση ευαισθησίας NPV=f(N) και 
B/C=f(N) και βρίσκουμε τον χρόνο επίτευξης οικονομικού χρόνου Ν για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

♦ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 3 ΕΤΗ

> Αρχικά κατασκευάζονται πίνακες, ανάλογοι με την περίπτωση που η διάρκεια 
κατασκευής είναι 2 έτη. Οι πίνακες αυτοί τροποποιούνται, θεωρώντας ως 
δεδομένο ότι η διάρκεια κατασκευής είναι τώρα 3 έτη. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται εξαρχής η ίδια ανάλυση με προηγουμένως, κατασκευάζοντας 
πίνακες για όλες τις επιμέρους περιπτώσεις.
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ΣΕΝΑΡΙΟ A - ΑΝΑΛΥΣΗ A1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Ν=50 έτη 
ϊ=2-8%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 έτη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ C 5.000.000 euro

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ιο έτος: 60,00% 2ο

έτος: 40,00%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 4%

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0,5% του C

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2,0% του C

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΩΝ 250.000
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000 000 60 40 50 2 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΠΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΤΟΥΣ)
ίΟ)(EUf

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 11.747.247
1999 - 3.000.000 - 2.941.176 - -

2000 - 2.000.000 - 1.922.338 - -

2001 1 - 28.080 26.460 364.000 343.005
2002 2 - 31.366 28.978 378.560 349.731

CHPVB 
Α ΑΞΙΑ 

(EURO)

2003 3 - 34.871 31.584 393.702 356.588
ΣΥΝΟΛΑ

2004 4 - 38.605 34,280 409.450 363.580 ΟΦΡΛΠΥΤΛ
2005 5 - 42.583 37.071 425.829 370.709
2006 6 - 46.817 39.958 442.862 377.978 28.694.756
2007 7 - 51.321 42.943 460.576 385.389
2008 8 - 56.111 46.031 478.999 392.946
2009 9 - 61.202 49.223 498.159 400.651
2010 10 - 66.611 52.522 518.085 408.507
2011 11 - 72.354 55.932 538.809 416.517

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ2012 12 - 78.451 59.456 560.361 424.684
2013 13 - 84.919 63.096 582.776 433.011 AH!A)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 66.856 606.087 441.501
2015 15 - 99.052 70.739 630 330 450.158
2016 16 - 106.760 74.749 655.543 458.985 16.947.509
2017 17 - 114.926 78.889 681.765 467.985
2018 18 - 123.575 83.162 709.036 477.161
2019 19 - 132.731 87.573 737.397 486.517
2020 20 - 142.423 92.125 766.893 496.056
2021 21 - 152.677 96.821 797.569 505.783 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C
2022 22 - 163.524 101.667 829.472 515.700
2023 23 - 174.995 106.665 862.650 525.812
2024 24 - 187.121 111.820 897.156 536.122 2.44
2025 25 - 199.938 117.136 933.043 546.634
2026 26 - 213.480 122.618 970.364 557.353
2027 27 - 227.786 128.269 1.009.179 568.281
2028 28 - 242.895 134.095 1.049.546 579.424
2029 29 - 258.848 140.100 1.091.528 590.785
2030 30 - 275.689 146.290 1.135.189 602.369
2031 31 - 293.463 152.668 1.180.597 614.180
2032 32 - 312.217 159.240 1.227.821 626.223
2033 33 - 332.003 166.011 1.276.933 638.502
2034 34 - 352.871 172.986 1.328.011 651.022
2035 35 - 374.878 180.171 1.381.131 663.787
2036 36 - 398.081 187.571 1.436.376 676.802
2037 37 - 422.541 195.192 1.493.831 690.073
2038 38 - 448.320 203.040 1.553.585 703.604
2039 39 - 475.486 211.121 1.615.728 717.400
2040 40 - 504.107 219.440 1.680.357 731.466
2041 41 - 534.258 228.004 1.747.572 745.809
2042 42 - 566.013 236.820 1.817.474 760.433
2043 43 - 599.455 245.895 1.890.173 775.343
2044 44 - 634.666 255.233 1.965.780 790.546
2045 45 - 671,735 264.844 2.044.411 806.047
2046 46 - 710.754 274.733 2.126.188 821.852
2047 47 - 751.820 284.909 2.211.235 837.966
2048 48 - 795.034 295.377 2.299.685 854.397
2049 49 - 840.502 306.147 2.391.672 871.150
2050 50 - 888.335 317.225 2.487.339 888.231

ΣΥΝΟΛΟ 11.747.247 28.694.756

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ι=2% 3



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5 000 000 60 40 50 2,5 4 0,5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΤΟΥΣ)
ΙΟ)(EUf

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 10.607.720
1999 - 3.000.000 - 2.926.829 - -

2000 - 2.000.000 - 1.903.629 - -

2001 1 - 28.080 26.075 364.000 338.010
2002 2 - 31.366 28.416 378.560 342 957

(Η PVB 
ΙΑ ΑΞΙΑ 

(EURO)

2003 3 - 34.871 30.821 393.702 347.976 (ΠΑΡΟΥΣ
OcfcFAOYT)2004 4 - 38.605 33.289 409.450 353.068

2005 5 - 42.583 35.823 425 829 358 235
2006 6 - 46.817 38.425 442.862 363.477 24.659.533
2007 7 - 51.321 41.094 460.576 368.796
2008 8 - 56.111 43.834 478.999 374.193
2009 9 - 61.202 46.645 498.159 379.669
2010 10 - 66.611 49.529 518.085 385.226

Η ΠΑΡΟΥΣΑ
2011 11 - 72.354 52.487 538.809 390.863
2012 12 - 78.451 55.522 560.361 396 583 NPV (ΚΑΘΑΡ
2013 13 - 84.919 58.633 582.776 402.387 AEIA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 61.825 606.087 408 275
2015 15 - 99.052 65.096 630.330 414.250
2016 16 - 106.760 68.451 655.543 420.312 14.051.813
2017 17 - 114.926 71.889 681.765 426.463
2018 18 - 123.575 75.414 709.036 432.704
2019 19 - 132.731 79.027 737.397 439.036
2020 20 - 142.423 82.728 766.893 445.461
2021 21 - 152.677 86.522 797.569 451.980 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2022 22 - 163.524 90.409 829.472 458.594
2023 23 - 174.995 94.391 862.650 465.306
2024 24 - 187.121 98.470 897.156 472.115 2.32
2025 25 - 199.938 102.648 933.043 479.024
2026 26 - 213.480 106.927 970.364 486.034
2027 27 - 227.786 111.310 1.009.179 493.147
2028 28 - 242.895 115.798 1.049.546 500.363
2029 29 - 258.848 120.394 1.091.528 507.686
2030 30 - 275.689 125.099 1.135.189 515.115
2031 31 - 293.463 129.917 1.180.597 522.654
2032 32 - 312.217 134.848 1.227.821 530.302
2033 33 - 332.003 139.896 1.276.933 538.063
2034 34 - 352.871 145.063 1.328.011 545.937
2035 35 - 374.878 150.351 1.381.131 553.926
2036 36 - 398.081 155.763 1.436.376 562.032
2037 37 - 422.541 161.301 1.493.831 570.257
2038 38 - 448.320 166.968 1.553.585 578.603
2039 39 - 475.486 172.766 1.615.728 587.070
2040 40 - 504.107 178.698 1.680 357 595.661
2041 41 - 534.258 184.767 1.747.572 604.378
2042 42 - 566.013 190.975 1.817.474 613.223
2043 43 - 599.455 197.325 1.890.173 622.197
2044 44 - 634.666 203.820 1.965.780 631.302
2045 45 - 671.735 210.463 2.044.411 640.541
2046 46 - 710.754 217.257 2.126.188 649.914
2047 47 - 751.820 224.205 2.211.235 659.425
2048 48 - 795.034 231.309 2.299.685 669.075
2049 49 - 840.502 238.573 2.391.672 678.867
2050 50 - 888.335 246.000 2.487,339 688.801

ΣΥΝΟΛΟ 10.607.720 24.659.533

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=2,5% 4



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 3 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΤΟΥΣ)
?0)(EYRO) (ELI!

(1) 12) (3) (4) (5) (6) (7) 9.669.132
1999 - 3.000.000 - 2.912.621 - -

2000 - 2.000.000 - 1.885.192 - -

2001 1 - 28.080 25.697 364.000 333.112
2002 2 - 31.366 27.869 378.560 336.346

<Η PVB 
ΙΑ ΑΞΙΑ

(EURO)
■

2003 3 - 34.871 30.080 393.702 339.611
2004 4 - 38.605 32.331 409.450 342.908 ΟΦΡΛΟΥΣ)
2005 5 - 42.583 34.624 425.829 346.238
2006 6 - 46.817 36.958 442.862 349.599 21.309.724
2007 7 - 51.321 39.334 460 576 352.993
2008 8 - 56.111 41.752 478.999 356.420
2009 9 - 61.202 44.214 498.159 359.881
2010 10 - 66.611 46.720 518.085 363.375

4 ΠΑΡΟΥΣΑ
2011 11 - 72.354 49.270 538.809 366 903
2012 12 - 78.451 51 865 560.361 370.465

C
L

<©<>0.ζ

2013 13 - 84 919 54.506 582.776 374.062 AEIA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 57.194 606.087 377.693
2015 15 - 99.052 59.928 630.330 381.360
2016 16 - 106.760 62.710 655.543 385.063 11.640.592
2017 17 - 114.926 65.541 681.765 388.801
2018 18 - 123.575 68.420 709.036 392.576
2019 19 - 132.731 71.350 737.397 396.387
2020 20 - 142.423 74.329 766.893 400.236

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C
2021 21 - 152.677 77.360 797.569 404.122
2022 22 - 163.524 80.443 829.472 408.045
2023 23 - 174.995 83.578 862.650 412.007
2024 24 - 187.121 86.767 897,156 416.007 2,20
2025 25 - 199.938 90.010 933.043 420.046
2026 26 - 213.480 93.307 970.364 424.124
2027 27 - 227.786 96.660 1.009.179 428.241

■ 2028 28 - 242.895 100.070 1.049.546 432.399
2029 29 - 258.848 103.536 1.091.528 436.597
2030 30 - 275.689 107.060 1.135.189 440.836
2031 31 - 293.463 110.643 1.180.597 445.116
2032 32 - 312.217 114.286 1.227.821 449.437
2033 33 - 332.003 117.988 1.276.933 453.801
2034 34 - 352.871 121.752 1.328.011 458.207
2035 35 - 374.878 125.578 1.381.131 462.655
2036 36 - 398.081 129.467 1.436.376 467.147
2037 37 - 422.541 133.419 1.493.831 471.683
2038 38 - 448.320 137.436 1.553.585 476.262
2039 39 - 475.486 141.518 1.615.728 480.886
2040 40 - 504.107 145.666 1.680.357 485.555
2041 41 - 534.258 149.882 1.747.572 490.269
2042 42 - 566.013 154.166 1.817.474 495.029
2043 43 - 599.455 158.519 1.890.173 499.835
2044 44 - 634.666 162.942 1.965.780 504.688
2045 45 - 671.735 167.436 2.044.411 509.587
2046 46 - 710.754 172.002 2.126.188 514.535
2047 47 - 751.820 176.640 2.211.235 519.530
2048 48 - 795.034 181.353 2.299.685 524.574
2049 49 - 840.502 186.140 2.391.672 529.667
2050 50 888.335 191.003 2.487.339 534.810

ΣΥΝΟΛΟ 9.669.132 21.309.724

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=3% 5



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ}

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000 000 60 40 50 3.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

.- ./

PVB( ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΤΟΥΣ)
*0)(EUF

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8.892.571
1999 - 3.000.000 - 2.898.551 - -

2000 - 2.000.000 - 1.867.021 - -

2001 1 - 28.080 25.327 364.000 328.307
2002 2 - 31.366 27.334 378.560 329.893

(Η PVB 
,Α ΑΞΙΑ 

(EURO)

2003 3 - 34.871 29.360 393.702 331.487
2004 4 - 38.605 31.405 409.450 333.088 CKt>FAOY7)
2005 5 - 42.583 33.470 425 829 334.697
2006 6 - 46.817 35.553 442.862 336.314 18.517.329
2007 7 - 51.321 37.656 460.576 337.939
2008 8 - 56.111 39.778 478.999 339.572
2009 9 - 61.202 41.920 498.159 341.212
2010 10 - 66.611 44.082 518.085 342.860

Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
VC (EURO)

2011 11 - 72 354 46.264 538.809 344.517 ■ ; ■ ■

2012 12 - 78.451 48.465 560.361 346.181 NPV (ΚΑΘΑΡ
2013 13 - 84.919 50.687 582.776 347.853 AHIA)=PVB-P
2014 14 - 91.779 52.929 606.087 349.534
2015 15 - 99.052 55.192 630.330 351.222
2016 16 - 106.760 57.475 655 543 352.919 9.624.758
2017 17 - 114.926 59.779 681.765 354.624
2018 18 - 123.575 62.104 709.036 356.337
2019 19 - 132.731 64.451 737.397 358.059
2020 20 - 142.423 66.818 766.893 359.788

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C2021 21 - 152.677 69.206 797.569 361.526
2022 22 - 163.524 71.617 829.472 363.273
2023 23 - 174.995 74.049 862.650 365.028
2024 24 - 187.121 76.502 897.156 366.791 2.08
2025 25 - 199.938 78.978 933.043 368.563
2026 26 - 213.480 81.476 970.364 370.344
2027 27 - 227.786 83.996 1.009.179 372.133
2028 28 - 242.895 86.538 1.049.546 373.931
2029 29 - 258.848 89.103 1.091.528 375.737
2030 30 - 275.689 91.691 1.135.189 377.552
2031 31 - 293.463 94.302 1.180.597 379.376
2032 32 - 312.217 96.936 1.227.821 381.209
2033 33 - 332.003 99.593 1.276.933 383.050
2034 34 - 352.871 102.274 1.328.011 384.901
2035 35 - 374.878 104.978 1.381.131 386.760
2036 36 - 398.081 107.706 1.436.376 388.629
2037 37 - 422.541 110.457 1.493.831 390.506
2038 38 - 448.320 113.233 1.553.585 392.393
2039 39 - 475.486 116.033 1.615.728 394.288
2040 40 - 504.107 118.858 1.680.357 396.193
2041 41 - 534.258 121.707 1.747.572 398.107
2042 42 - 566.013 124.581 1.817.474 400.030
2043 43 - 599.455 127.480 1.890.173 401.963
2044 44 - 634.666 130.404 1.965.780 403.905
2045 45 - 671.735 133.353 2.044.411 405.856
2046 46 - 710.754 136.327 2.126.188 407.817
2047 47 - 751.820 139.327 2.211.235 409.787
2048 48 - 795.034 142.354 2.299.685 411.766
2049 49 - 840.502 145.406 2.391.672 413.756
2050 50 - 888.335 148.484 2.487.339 415.754

ΣΥΝΟΛΟ 8.892.571 18.517.329

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και 1=3,5% 6



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 4 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 
(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ

(EYRO)
(EURO)

(1) (2) (3) (41 (5) (6) (7) 8.247.041
1999 - 3.000.000 - 2.884.615 - -

2000 - 2.000.000 - 1.849.112 - -

2001 1 - 28.080 24.963 364.000 323.595
2002 2 - 31.366 26.812 378.560 323.595
2003 3 - 34.871 28.661 393.702 323.595

ί,Λ INW/ΜΓΝΓΙ Γ V D

2004 4 - 38 605 30.510 409.450 323.595 Γ)ΦΡΛΠΥ7\ (FI IRO)
2005 5 - 42.583 32.359 425.829 323.595
2006 6 - 46.817 34.209 442.862 323.595 16.179.734
2007 7 - 51.321 36.058 460.576 323 595
2008 8 - 56.111 37.907 478.999 323.595
2009 9 - 61.202 39.756 498.159 323.595
2010 10 - 66.611 41.605 518.085 323.595
2011 11 - 72.354 43.454 538.809 323.595
2012 12 - 78.451 45.303 560.361 323.595 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84.919 47.152 582.776 323.595 AH!A)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 49.001 606.087 323.595 :

2015 15 - 99.052 50.851 630.330 323.595
2016 16 - 106.760 52.700 655.543 323.595 7.932.692
2017 17 - 114.926 54.549 681.765 323.595
2018 18 - 123.575 56.398 709.036 323.595
2019 19 ' - 132.731 58.247 737.397 323.595
2020 20 - 142.423 60.096 766.893 323.595
2021 21 - 152.677 61.945 797.569 323.595
2022 22 - 163.524 63.794 829.472 323.595

.

2023 23 - 174.995 65.643 862.650 323.595
2024 24 - 187.121 67.493 897.156 323.595 1,96
2025 25 - 199.938 69.342 933.043 323.595
2026 26 - 213.480 71.191 970.364 323.595
2027 27 - 227.786 73.040 1.009.179 323.595
2028 28 - 242.895 74.889 1.049.546 323.595
2029 29 - 258.848 76.738 1.091.528 323.595
2030 30 - 275.689 78.587 1.135.189 323.595
2031 31 - 293.463 80.436 1.180.597 323.595
2032 32 - 312.217 82.286 1.227.821 323.595
2033 33 - 332.003 84.135 1.276.933 323.595
2034 34 - 352.871 85.984 1.328.011 323.595
2035 35 - 374.878 87.833 1.381.131 323.595
2036 36 - 398.081 89.682 1.436.376 323.595
2037 37 - 422.541 91.531 1.493.831 323.595
2038 38 - 448.320 93.380 1.553.585 323.595
2039 39 - 475.486 95.229 1.615.728 323.595
2040 40 - 504.107 97.078 1.680.357 323.595
2041 41 - 534.258 98.928 1.747.572 323.595
2042 42 - 566.013 100.777 1.817.474 323.595
2043 43 - 599.455 102.626 1.890.173 323.595
2044 44 - 634.666 104.475 1.965.780 323.595
2045 45 - 671.735 106.324 2.044.411 323.595
2046 46 - 710.754 108.173 2.126.188 323.595
2047 47 - 751,820 110.022 2.211.235 323.595
2048 48 - 795.034 111.871 2.299.685 323.595
2049 49 - 840.502 113.720 2.391.672 323.595
2050 50 - 888.335 115.570 2.487.339 323.595

ΣΥΝΟΛΟ 8.247.041 16.179.734

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=4% 7



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 4.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 
(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ

(EYRO) (EYRO) (EYRO)
(EURO)

<1> (2) (3) (4) (5) (6) (7) 7.707.788
1999 - 3.000.000 - 2.870.813 - -

2000 - 2.000.000 - 1.831.460 - -

2001 1 - 28.080 24.606 364.000 318.972
2002 2 - 31.366 26.303 378.560 317.446
2003 3 - 34.871 27.982 393.702 315.927
2004 4 - 38.605 29.645 409.450 314.415 Π<±>ΡΛΠΥΤ\ /PI IRO\
2005 5 - 42.583 31.291 425.829 312.911
2006 6 - 46.817 32.921 442.862 311.414 14.214.446
2007 7 - 51.321 34.534 460.576 309.924
2008 8 - 56.111 36.132 478.999 308.441
2009 9 - 61.202 37,713 498.159 306.965
2010 10 - 66.611 39.278 518.085 305.496
2011 11 - 72.354 40.828 538.809 304.035
2012 12 - 78.451 42.361 560.361 302.580 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84.919 43.879 582.776 301.132 AHIA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 45.382 606.087 299.691
2015 15 - 99.052 46.869 630.330 298.257
2016 16 - 106.760 48.341 655.543 296.830 6.506.658
2017 17 - 114.926 49.798 681.765 295.410
2018 18 - 123.575 51.239 709.036 293.997
2019 19 - 132.731 52.666 737.397 292.590
2020 20 - 142.423 54.078 766.893 291.190
2021 21 - 152.677 55.475 797.569 289.797
2022 22 - 163.524 56.858 829.472 288.410
2023 23 - 174.995 58.226 862.650 287.030
2024 24 - 187.121 59.580 897.156 285.657 1.84
2025 25 - 199.938 60.919 933.043 284.290
2026 26 - 213.480 62.245 970.364 282.930
2027 27 - 227.786 63.556 1.009.179 281.576
2028 28 - 242.895 64.853 1.049.546 280.229
2029 29 - 258.848 66.136 1.091.528 278.888
2030 30 - 275.689 67.406 1.135.189 277.554
2031 31 - 293.463 68.662 1.180.597 276.226
2032 32 - 312.217 69.904 1.227.821 274.904
2033 33 - 332.003 71.133 1.276.933 273.589
2034 34 - 352.871 72.349 1.328.011 272.280
2035 35 - 374.878 73.551 1.381.131 270.977
2036 36 - 398.081 74.740 1.436.376 269.680
2037 37 - 422.541 75.916 1.493.831 268.390
2038 38 - 448.320 77.079 1.553.585 267.106
2039 39 - 475.486 78.229 1.615.728 265.828
2040 40 - 504.107 79.367 1.680.357 264.556
2041 41 - 534.258 80.492 1.747.572 263.290
2042 42 - 566.013 81.604 1.817.474 262.030
2043 43 - 599.455 82.703 1.890.173 260.777
2044 44 - 634.666 83.791 1.965.780 259.529
2045 45 - 671.735 84.866 2.044.411 258.287
2046 46 - 710.754 85.929 2.126.188 257.051
2047 47 - 751.820 86.979 2.211.235 255.821
2048 48 - 795.034 88.018 2.299.685 254.597
2049 49 - 840.502 89.045 2.391.672 253.379
2050 50 - 888.335 90.060 2.487.339 252.167

ΣΥΝΟΛΟ 7.707.788 14.214.446

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=4,5% 8



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000 000 60 40 50 5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 
(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΤΟΥΣ)
*0)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (EYRO) (EYRO) (EYRO)

(EUI

It) (2) (3) (4) (5) ιβ) (7) 7.254.995
1999 - 3 000.000 - 2.857.143 - -

2000 - C 2.000.000 - 1.814.059 - -

2001 1 - 28.080 24.257 364.000 314.437
2002 2 - 31.366 25.805 378.560 311.442
2003 3 - 34.871 27.322 393.702 308.476 2.TNUAI»\M KVtJ

2004 4 - 38.605 28.808 409.450 305.538 rirhPAnvn /cri ιργ>\
2005 5 - 42.583 30.263 425.829 302.628 ' .
2006 6 - 46.817 31.687 442.862 299.746 12.554.970
2007 7 - 51.321 33.082 460.576 296.891
2008 8 - 56.111 34.447 478.999 294.064
2009 9 - 61.202 35.784 498.159 291.263
2010 10 - 66.611 37.091 518.085 288.489
2011 11 - 72.354 38.371 538.809 285.742
2012 12 - 78.451 39.623 560.361 283.021 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84,919 40.847 582.776 280.325 AHIA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 42.045 606.087 277.655
2015 15 - 99.052 43.216 630.330 275.011
2016 16 - 106.760 44.361 655.543 272 392 5.299.975
2017 17 - 114.926 45.480 681.765 269.798
2018 18 - 123.575 46.574 709.036 267.228
2019 19 - 132.731 47.643 737.397 264.683
2020 20 - 142.423 48.687 766.893 262.162
2021 21 - 152.677 49.707 797.569 259.666
2022 22 - 163.524 50.704 829.472 257.193
2023 23 - 174.995 51.676 862.650 254.743
2024 24 - 187.121 52.626 897.156 252.317 1.73
2025 25 - 199.938 53.553 933.043 249.914
2026 26 - 213.480 54.457 970.364 247.534
2027 27 - 227.786 55.340 1.009.179 245.176
2028 28 - 242.895 56.200 1.049.546 242.841
2029 29 - 258.848 57.040 1.091.528 240.529
2030 30 - 275.689 57.858 1.135.189 238.238
2031 31 - 293.463 58.655 1.180.597 235.969
2032 32 - 312.217 59.432 1.227.821 233.722
2033 33 - 332.003 60.189 1.276.933 231.496
2034 34 - 352.871 60.926 1.328.011 229.291
2035 35 - 374.878 61.643 1.381.131 227.107
2036 36 - 398.081 62.342 1.436.376 224.944
2037 37 - 422.541 63.021 1.493.831 222.802
2038 38 - 448.320 63.682 1.553.585 220.680
2039 39 - 475.486 64.324 1.615.728 218.578
2040 40 - 504 107 64.949 1.680.357 216.497
2041 41 - 534.258 65.556 1.747.572 214.435
2042 42 - 566.013 66.145 1.817.474 212.392
2043 43 - 599.455 66.717 1.890.173 210.370
2044 44 - 634.666 67.273 1.965.780 208.366
2045 45 - 671.735 67.811 2.044 411 206.382
2046 46 - 710.754 68.333 2.126.188 204.416
2047 47 - 751.820 68.840 2.211.235 202.469
2048 48 - 795.034 69.330 2.299.685 200.541
2049 49 - 840.502 69.805 2.391.672 198.631
2050 50 - 888.335 70.264 2.487.339 196.739

ΣΥΝΟΛΟ 7.254.995 12.554.970

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκιη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=5% 9



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣΖΩΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ
ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ

(ΕΤΗ)
’ ■ . - (EYRO) (ΠΟΣΟΣΤΑ %) (ΕΤΗ) (%ι

· . ■ ·'
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 5.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
• ·■■ 5 ; ·' ; ,

ΟΦΕΛΟΣ PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ

(EYRO)
(EURO)

(1) (2) (3) (41 (5) (β> (7) 6.872.758
1999 - 3.000.000 - 2.843.602 -
2000 - 2.000.000 - 1.796.905 - -
2001 1 - 28.080 23.913 364.000 309.987
2002 2 - 31.366 25.319 378.560 305.580
2003 3 - 34.871 26.681 393.702 301.235
2004 4 - 38.605 27.998 409.450 296.952 ΟΛΡΛΠΥΤΙ /FIΙΡΓΛ
2005 5 - 42.583 29.273 425.829 292.730 •
2006 6 - 46.817 30.506 442.862 288.568 11.147.550
2007 7 - 51.321 31.698 460.576 284.465
2008 8 - 56.111 32.849 478.999 280.421
2009 9 - 61.202 33.962 498.159 276.434
2010 10 - 66.611 35.036 518.085 272.503
2011 11 - 72.354 36 073 538.809 268.629
2012 12 - 78.451 37.073 560.361 264.810 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84.919 38.038 582.776 261.045 AHIA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 38.968 ■ 606.087 257.333
2015 15 - 99.052 39.863 630.330 253.674
2016 16 - 106.760 40.725 655.543 250.067 4.274.792
2017 17 - 114.926 41.555 681.765 246.512
2018 18 - 123.575 42.353 709.036 243.007
2019 19 - 132.731 43.119 737.397 239 552
2020 20 - 142.423 43.856 766.893 236.146
2021 21 - 152.677 44,562 797.569 232.789 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2022 22 - 163.524 45.240 829.472 229.479
2023 23 - 174.995 45.890 862.650 226.216
2024 24 - 187.121 46.511 897.156 223.000 1,62
2025 25 - 199.938 47.106 933.043 219.829
2026 26 - 213.480 47.675 970.364 216.704
2027 27 - 227.786 48.218 1.009.179 213.622
2028 28 - 242.895 48.735 1.049.546 210.585
2029 29 - 258.848 49.229 1.091.528 207.591
2030 30 - 275.689 49.698 1.135.189 204.640
2031 31 - 293.463 50.144 1.180.597 201.730
2032 32 - 312.217 50.568 1.227.821 198.862
2033 33 - 332.003 50.969 1.276.933 196.034
2034 34 - 352.871 51.349 1.328.011 193.247
2035 35 - 374.878 51.707 1.381.131 190.500
2036 36 - 398.081 52.045 1.436.376 187.791
2037 37 - 422.541 52.363 1.493.831 185.121
2038 38 - 448.320 52.661 1.553.585 182.489
2039 39 - 475.486 52.940 1.615.728 179.894
2040 40 - 504.107 53.201 1.680.357 177.337
2041 41 - 534.258 53.444 1.747.572 174.815
2042 42 - 566.013 53.668 1.817.474 172.330
2043 43 - 599.455 53.876 1.890.173 169.879
2044 44 - 634.666 54.067 1.965.780 167.464
2045 45 - 671.735 54.242 2.044.411 165.083
2046 46 - 710.754 54.400 2.126.188 162.736
2047 47 751.820 54.544 2.211.235 160.422
2048 48 - 795.034 54.672 2.299.685 158.141
2049 49 - 840.502 54.785 2.391.672 155.893
2050 50 - 888.335 54.884 2.487.339 153.676

ΣΥΝΟΛΟ 6.872.758 11.147.550

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=5,5% 10



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗ DA 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 6 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ PVB( ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 
(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ

(EYRO)
(EURO)

(1) (2) (3) (41 (5) (6) (7) 6.548.280
1999 - 3.000.000 - 2.830.189 - -

2000 - 2.000.000 - 1.779.993 - -

2001 1 - 28.080 23.577 364.000 305.621
2002 2 - 31.366 24.845 378.560 299.855
2003 3 - 34.871 26.057 393.702 294.197
2004 4 - 38.605 27.215 409.450 288.646 rkbFAnY7\ /FI IROI
2005 5 - 42.583 28.320 425.829 283.200
2006 6 - 46.817 29.373 442.862 277.857 9.948.607
2007 7 - 51.321 30 377 460.576 272.614
2008 8 - 56.111 31.332 478.999 267.471
2009 9 - 61 202 32.241 498.159 262.424
2010 10 - 66.611 33.104 518.085 257.473
2011 11 - 72.354 33.923 538.809 252.615
2012 12 - 78.451 34.699 560.361 247.848 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84.919 35.434 582.776 243.172 A£IA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 36.128 606.087 238.584
2015 15 - 99.052 36.784 630.330 234.082 '

2016 16 - 106.760 37.403 655.543 229,666 3.400.326
2017 17 - 114.926 37.985 681.765 225.332
2018 18 - 123.575 38.531 709.036 221.081
2019 19 - 132.731 39.044 737.397 216.909
2020 20 - 142.423 39.523 766.893 212.817
2021 21 - 152.677 39971 797.569 208.801 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C
2022 22 - 163.524 40.387 829.472 204.862
2023 23 - 174.995 40.774 862.650 200 996 - , ··

2024 24 - 187.121 41.131 897.156 197.204 1.52
2025 25 - 199.938 41.461 933.043 193.483
2026 26 - 213.480 41.763 970.364 189.833
2027 27 - 227.786 42.039 1.009.179 186.251
2028 28 - 242.895 42.290 1.049.546 182.737
2029 29 - 258.848 42.517 1.091.528 179.289
2030 30 - 275.689 42.720 1.135.189 175.906
2031 31 - 293.463 42.900 1.180.597 172.587
2032 32 - 312.217 43.058 1.227.821 169.331
2033 33 - 332.003 43.195 1.276.933 166.136
2034 34 - 352.871 43.312 1.328.011 163.001
2035 35 - 374.878 43.408 1.381.131 159.926
2036 36 - 398.081 43.486 1.436.376 156.908
2037 37 - 422.541 43.545 1.493.831 153.948
2038 38 - 448.320 43.587 1.553.585 151.043
2039 39 - 475.486 43.611 1.615.728 148.193
2040 40 - 504.107 43.619 1.680.357 145.397
2041 41 - 534.258 43.611 1.747.572 142.654
2042 42 - 566.013 43.588 1.817.474 139.962
2043 43 - 599.455 43.550 1.890.173 137.321
2044 44 - 634.666 43.499 1.965.780 134.730
2045 45 - 671.735 43.433 2.044.411 132.188
2046 46 - 710.754 43.355 2.126.188 129.694
2047 47 - 751.820 43.264 2.211.235 127.247
2048 48 - 795.034 43.161 2.299.685 124.846
2049 49 - 840.502 43.047 2.391.672 122.491
2050 50 - 888.335 42.921 2.487.339 120.179

ΣΥΝΟΛΟ 6.548.280 9.948.607

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και 1=6% 11



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΉ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5 000.000 60 40 50 6.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 
(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ

(EYRO) (EYRO)
(EURO)

(1) (2) (3) Μ) (5) (6) (7) 6.271.241 .
1999 - 3.000.000 - 2.816.901 - -

2000 - 2.000.000 - 1.763.319 - -

2001 1 - 28.080 23.246 364.000 301.337
2002 2 - 31.366 24.382 378.560 294.263
2003 3 - 34.871 25.452 393.702 287.356
2004 4 - 38.605 26.458 409.450 280.610 DcDFAHYn /FI IRO)
2005 5 - 42.583 27.402 425.829 274.023
2006 6 - 46.817 28.288 442.862 267.591 8.922 708
2007 7 - 51.321 29.117 460.576 261.309
2008 8 - 56.111 29.892 478.999 255.175
2009 9 - 61.202 30.614 498.159 249.185
2010 10 - 66.611 31 286 518.085 243.336
2011 11 - 72.354 31.909 538.809 237.624 ■

2012 12 - 78.451 32.486 560.361 232.046 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84.919 33.019 582.776 226.599 AHIA)=PVB-PVC (EURO)
2014 14 - 91.779 33.508 606.087 221.279
2015 15 - 99.052 33.956 630.330 216.085
2016 16 - 106.760 34.365 655.543 211.013 2.651.467
2017 17 - 114.926 34.736 681.765 206,059
2018 18 - 123.575 35.070 709.036 201.222
2019 19 - 132.731 35.370 737.397 196.499
2020 20 - 142.423 35.636 766.893 191.886
2021 21 - 152.677 35.870 797.569 187.382 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C
2022 22 - 163.524 36.074 829.472 182.983
2023 23 - 174.995 36.248 862.650 178.688
2024 24 - 187.121 36.394 897.156 174.493 1.42
2025 25 - 199.938 36.514 933.043 170.397
2026 26 - 213.480 36.607 970.364 166.397
2027 27 - 227.786 36.677 1.009.179 162.491
2028 28 - 242.895 36.722 1.049.546 158.677
2029 29 - 258.848 36.746 1.091.528 154.952
2030 30 - 275.689 36.748 1.135.189 151.315
2031 31 - 293.463 36.730 1.180.597 147.763
2032 32 - 312.217 36.692 1.227.821 144.294
2033 33 - 332.003 36.636 1.276.933 140.907
2034 34 - 352.871 36.562 1.328.011 137.599
2035 35 - 374.878 36.472 1.381.131 134.369
2036 36 - 398.081 36.365 1.436.376 131.215
2037 37 - 422.541 36.244 1.493.831 128.135
2038 38 - 448.320 36.108 1.553.585 125.127
2039 39 - 475.486 35.959 1.615.728 122.190
2040 40 - 504.107 35.796 1.680.357 119.321
2041 41 - 534.258 35.622 1.747.572 116.520
2042 42 - 566.013 35.436 1.817.474 113.785
2043 43 - 599.455 35.239 1.890.173 111 114
2044 44 - 634.666 35.032 1.965.780 108.506
2045 45 - 671.735 34.815 2.044.411 105.959
2046 46 - 710.754 34.589 2.126.188 103.471
2047 47 - 751.820 34.354 2.211.235 101.043
2048 48 - 795.034 34.112 2.299.685 98.671
2049 49 - 840.502 33.862 2.391.672 96.354
2050 50 - 888.335 33.604 2.487.339 94.093

ΣΥΝΟΛΟ 6.271.241 8.922.708

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=6,5% 12



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

. ΑΠΟΦΥΓΉ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 7 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC {ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΤΟΥΣ)
(Ο)(EYRO) (EUF

<ιι (21 (3) (4) (5) (6) (7) 6.033.290
1999 - 3.000.000 - 2.803.738 - -

2000 - 2.000.000 - 1.746.877 - -

2001 1 - 28.080 22.922 364.000 297.132
2002 2 - 31 366 23.929 378.560 288.802

(Η PVB 
-Α ΑΞΙΑ

(FI IRO)

2003 3 - 34.871 24.862 393.702 280.704
2004 4 - 38.605 25.724 409.450 272.834 ΠΦΡΛΠ Υ71
2005 5 - 42 583 26.518 425.829 265.185
2006 6 - 46.817 27.248 442.862 257.750 8.040.959
2007 7 - 51.321 27.915 460.576 250.523
2008 8 - 56.111 28.524 478.999 243.499
2009 9 - 61.202 29.077 498.159 236.672
2010 10 - 66.611 29.576 518.085 230.036

Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
VC (EURO)

2011 11 - 72.354 30.024 538.809 223.587
2012 12 - 78.451 30.424 560.361 217.318 NPV (ΚΑΘΑΡ1
2013 13 - 84.919 30.778 582.776 211.225 AHIA)=PVB-P
2014 14 - 91.779 31.089 606.087 205.303
2015 15 - 99.052 31.357 630.330 199.546
2016 16 - 106.760 31.586 655.543 193.952 2.007.669
2017 17 - 114.926 31.778 681.765 188.514
2018 18 - 123.575 31.934 709.036 183.228
2019 19 - 132.731 32.056 737.397 178.091
2020 20 - 142.423 32.147 766.893 173.098

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C2021 21 - 152.677 32.207 797.569 168.245
2022 22 - 163,524 32.238 829.472 163.528
2023 23 - 174.995 32.243 862.650 158.943
2024 24 - 187.121 32.221 897.156 154.486 1.33
2025 25 - 199.938 32.176 933.043 150.155
2026 26 - 213.480 32.108 970.364 145.945
2027 27 - 227.786 32.018 1.009.179 141.853
2028 28 - 242.895 31.908 1.049.546 137.876
2029 29 - 258.848 31.780 1.091.528 134.010
2030 30 - 275.689 31.633 1.135.189 130.253
2031 31 - 293.463 31.469 1.180.597 126.601
2032 32 - 312.217 31.290 1.227.821 123.051
2033 33 - 332.003 31.096 1.276.933 119.601
2034 34 - 352.871 30.889 1.328.011 116.248
2035 35 - 374.878 30.668 1.381.131 112.989
2036 36 - 398.081 30.436 1.436.376 109.821
2037 37 - 422.541 30.193 1.493.831 106.742
2038 38 - 448.320 29.939 1.553.585 103.749
2039 39 - 475.486 29.676 1.615.728 100.840
2040 40 - 504.107 29.404 1.680.357 98.013
2041 41 - 534.258 29.124 1.747.572 95.265
2042 42 - 566.013 28.836 1.817.474 92.594
2043 43 - 599.455 28.542 1.890.173 89.998
2044 44 - 634.666 28.242 1.965.780 87.474
2045 45 - 671.735 27.936 2.044 411 85.022
2046 46 - 710.754 27.625 2.126.188 82.638
2047 47 - 751.820 27.309 2.211.235 80.321
2048 48 - 795.034 26.990 2.299.685 78.069
2049 49 - 840.502 26.667 2.391.672 75.880
2050 50 - 888.335 26.340 2.487.339 73.753

ΣΥΝΟΛΟ 6.033.290 8.040.959

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=7% 13



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΙ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 7.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΤΟΥΣ)
ΙΟ)(EUF

(1) (2) (3) (41 (5) (6) (7) 5.827.659
1999 - 3.000.000 - 2.790.698 - -

2000 - 2.000.000 - 1.730.665 - -

2001 1 - 28.080 22.603 364.000 293.006
2002 2 - 31.366 23.487 378.560 283.466

(Η PVB 
:α ΑΞΙΑ 

(EURO)

2003 3 - 34.871 24.290 393.702 274 237
2004 4 - 38.605 25.015 409.450 265.308 OcfcFAOY7)
2005 5 - 42.583 25.667 425.829 256.670
2006 6 - 46.817 26.250 442.862 248.314 7.279.730
2007 7 - 51.321 26.768 460.576 240.229
2008 8 - 56.111 27.225 478.999 232.407
2009 9 - 61.202 27.623 498.159 224.841
2010 10 - 66.611 27.967 518.085 217.520

Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
VC (EURO)

2011 11 - 72.354 28.259 538.809 210.438
2012 12 - 78.451 28.502 560.361 203.587 NPV (ΚΑΘΑΡ
2013 13 - 84.919 28.700 582.776 196.958 AEIA)=PVB-P
2014 14 - 91.779 28.854 606.087 190.546 ' ' - ■ . ' :
2015 15 - 99.052 28.968 630.330 184.342
2016 16 - 106.760 29.044 655.543 178.340 1.452.070
2017 17 - 114.926 29.084 681.765 172.534
2018 18 - 123.575 29.091 709.036 166.916
2019 19 - 132.731 29.067 737.397 161.482
2020 20 - 142.423 29.013 766.893 156.224

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C2021 21 - 152.677 28.932 797.569 151.138 =PVB/PVC
2022 22 - 163.524 28.826 829.472 146.217
2023 23 - 174.995 28.695 862.650 141.457
2024 24 - 187.121 28.543 897.156 136.851 1.25
2025 25 - 199.938 28.370 933.043 132.395
2026 26 - 213.480 28.179 970.364 128.085
2027 27 - 227.786 27.969 1.009.179 123.915
2028 28 - 242.895 27.744 1.049.546 119.880
2029 29 - 258.848 27.503 1.091.528 115.977
2030 30 - 275.689 27.249 1.135.189 112.201
2031 31 - 293.463 26.982 1.180.597 108.548
2032 32 - 312.217 26.704 1.227.821 105.014
2033 33 - 332.003 26.415 1.276.933 101.595
2034 34 - 352.871 26.116 1.328.011 98.287
2035 35 - 374.878 25.809 1.381.131 95.087
2036 36 - 398.081 25.495 1.436.376 91.991
2037 37 - 422.541 25.173 1.493.831 88.996
2038 38 - 448.320 24.846 1.553.585 86.099
2039 39 - 475.486 24.513 1.615.728 83.295
2040 40 - 504.107 24.175 1.680.357 80.583
2041 41 - 534.258 23.833 1.747.572 77.960
2042 42 - 566.013 23.488 1.817.474 75.422
2043 43 - 599.455 23.141 1.890.173 72.966
2044 44 - 634.666 22.791 1.965.780 70.590
2045 45 - 671.735 22.439 2.044.411 68.292
2046 46 - 710.754 22.086 2.126.188 66.069
2047 47 - 751.820 21.732 2.211.235 63.918
2048 48 - 795.034 21.378 2.299.685 61,837
2049 49 - 840.502 21.024 2.391.672 59.823
2050 50 - 888.335 20.670 2.487.339 57.876

ΣΥΝΟΛΟ 5.827.659 7.279.730

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=7,5% 14



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5.000.000 60 40 50 8 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΠΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 
(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ

(EYRO)
(EURO)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 5.648.843
1999 - 3.000.000 - 2.777.778 - -

2000 - 2.000.000 - 1.714.678 - -

2001 1 - 28.080 22.291 364.000 288.955
2002 2 - 31.366 23.055 378.560 278.253
2003 3 - 34.871 23.732 393.702 267.947
2004 4 - 38.605 24.328 409.450 258.023 OcfcFAOYI) (EURO)
2005 5 - 42.583 24.847 425.829 248.467
2006 6 - 46.817 25.294 442.862 239.264 6.619.632
2007 7 - 51.321 25.673 460.576 230.403
2008 8 - 56.111 25.990 478.999 221.869
2009 9 - 61.202 26.249 498.159 213.652
2010 10 - 66.611 26.452 518.085 205.739
2011 11 - 72.354 26.605 538.809 198.119
2012 12 - 78.451 26.709 560.361 190.781 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2013 13 - 84.919 26.770 582.776 183.715 aeia)=pvb-pvc (euro)
2014 14 - 91.779 26.789 606.087 176.911
2015 15 - 99.052 26.771 630.330 170.359
2016 16 - 106.760 26.717 655.543 164.049 970.789
2017 17 - 114.926 26.630 681.765 157.973
2018 18 - 123.575 26.513 709.036 152.122
2019 19 - 132.731 26.368 737.397 146.488
2020 20 - 142.423 26.197 766.893 141.063
2021 21 - 152.677 26.003 797.569 135.838
2022 22 - 163.524 25.788 829.472 130.807
2023 23 - 174.995 25.552 862.650 125.962
2024 24 - 187.121 25.299 897.156 121.297 1.17
2025 25 - 199.938 25.030 933.043 116.805
2026 26 - 213.480 24.745 970.364 112.479
2027 27 - 227.786 24.448 1.009.179 108.313
2028 28 - 242.895 24.138 1.049.546 104.301
2029 29 - 258.848 23.818 1.091.528 100.438
2030 30 - 275.689 23.489 1.135.189 96.718
2031 31 - 293.463 23.151 1.180.597 93.136
2032 32 - 312.217 22.806 1.227.821 89.687
2033 33 - 332.003 22.455 1.276.933 86.365
2034 34 - 352.871 22.098 1.328.011 83.166
2035 35 - 374.878 21.738 1.381.131 80.086
2036 36 - 398.081 21.373 1.436.376 77.120
2037 37 - 422.541 21.006 1.493.831 74.263
2038 38 - 448.320 20.637 1.553.585 71.513
2039 39 - 475.486 20.266 1.615.728 68.864
2040 40 - 504.107 19.894 1.680.357 66.314
2041 41 - 534.258 19.522 1.747.572 63.858
2042 42 - 566.013 19.151 1.817.474 61.493
2043 43 - 599.455 18.780 1.890.173 59.215
2044 44 - 634.666 18.410 1.965.780 57.022
2045 45 - 671.735 18.042 2.044,411 54.910
2046 46 - 710.754 17.676 2.126.188 52.876
2047 47 - 751.820 17.312 2.211.235 50.918
2048 48 - 795.034 16.951 2.299.685 49.032
2049 49 - 840.502 16.593 2.391.672 47,216
2050 50 - 888.335 16.238 2.487.339 45.467

ΣΥΝΟΛΟ 5.648.843 6.619.632

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί=8% 15



ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i

NPV
(ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ) 

(10Λ6 EURO)

2,0% 16,948

2,5% 14,052

3,0% 11,641

3,5% 9,625

4,0% 7,933

4,5% 6,507

5,0% 5,300

5,5% 4,275

6,0% 3,400

6,5% 2,651

7,0% 2,008

7,5% 1,452

8,0% 0,971

συγκεντροτικά αποτελέσματα NPV συνάρτηση του i 16



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ϊ (Ν=50)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ I

y = 0,0116Χ'1 9603 
R2 = 0,9184

« NPV = 1(0

1 Υπερβολική 
(NPV = f(Q)

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήση του επιτοκίου i 17



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΝΥΜΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

y = 47,362e"45e 
R2 = 0,987

« NPV = f(l) 

—Εκθετική

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ i

y - 405S.4X2 - 657,85χ + 28,009 
R2 - 0,9973

♦ NPV * f(l)

κή (NPV

συγκεντροτίκα αποτελέσματα NPV συναρτήση του i 18



ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) TOY NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY I (N=50)

Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών NPV-i είναι π πολυωνυμική.

y = 4055,4Ι2 - 657,85ί + 28,009
R2 = 0,9973 (συντελεστής προσέγγισης)

d(NPV)/d(i)=8110,8(14-657,85

Η ανάλυση ευαισθησίας του NPV συναρτήσει του ί γίνεται με την παραγώγιση 

της συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή ί:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d{NPV)/d(i)
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1 (10*6 EURO)

2.0% -495,634

2,5% -455,08

3,0% -414,526

3,5% -373,972

4,0% -333,418

4,5% -292,864

5,0% -252,31

5,5% -211,756

6,0% -171,202

6,5% -130,648

7,0% -90,094

7,5% -49,54

8,0% -8,986

SENSITIVITY ANALYSIS ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί

0,0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% β.0% 7.0% 8.0% 9.0%

ανάλυση ευαισθησίας NPV συναρτήσει του ί 19



ΔΕΙΚΤΗΣ B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ϊ
(Ν=50)

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
i

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C (PVB/PVC)

2,00% 2,44

2,50% 2,32

3,00% 2,20

3,50% 2,08

4,00% 1,96

4,50% 1,84

5,00% 1,73

5,50% 1,62

6,00% 1,52

6,50% 1,42

7,00% 1,33

7,50% 1,25

8,00% 1,17

9,50% 0,97

δείκτης B/C συναρτήσει του ί 20



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ I (Ν=50)

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
ΕΙΥΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ I

y 3 -20.336Χ + 2,7881 
R2 * 0,9885

♦ 8/C=f(i)
^—Γραμμική (B/C=f(i))

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του ί 21



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ϊ (Ν=50)

y = 3,1989e',Z46e“ 
R2 * 0,999

♦ B/C=f(i)
-----Εκθετική <B/C=f(i))

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του i 22



Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών B/C-i είναι η πολυωνυμική και εκθετική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του B/C συναρτήσει του ί γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή ϊ:

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ

y = 98.754Ϊ2 - 31,286ϊ + 3,0458 
R2 = 0,9997

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί ΔΕΙΚΤΗΣ d(B/C)/di

2,00% -27,335840
2,50% -26,348300
3,00% -25,360760
3,50% -24,373220
4,00% -23,385680
4,50% -22,398140
5,00% -21,410600
5,50% -20,423060
6,00% -19,435520
6,50% -18,447980
7,00% -17,460440
7,50% -16,472900
8,00% -15,485360

ΕΚΘΕΤΙΚΗ

y = 3,1989e'12,466' 
R2 = 0,999

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί ΔΕΙΚΤΗΣ d(B/C)/di

2,00% -30,921303
2,50% -29,052815
3,00% -27,297234
3,50% -25,647738
4,00% -24,097916
4,50% -22,641746
5,00% -21,273568
5,50% -19,988066
6,00% -18,780242
6,50% -17,645404
7,00% -16,579142
7,50% -15,577310
8,00% -14,636016

ανάλυση ευαισθησίας B/C συναρτήσει του ΐ 23



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

SENSITIVITY ANALYSIS ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i (Ν=50) ΕΚΘΕΤΙΚΗ

αναλυση ευαισθησίας B/C συναρτήσει του ί 24



ΣΕΝΑΡΙΟ A - ΑΝΑΛΥΣΗ Α2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν=20-50 έτη
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i=8Z

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ · 2 έτη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ C 5.(XX).OCX) euro

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ιο έτος: 60,00% 2ο

έτος: 40.00%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 4%

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0,5% του C

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2% του C

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΩΝ 250.000
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PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 5632553,30
1999 - 3000000 - 2777777.78 - -
2000 - 2000000 - 1714677.64 - -

2001 1 - 28311.11 22474.27 364000 288954,9357
2002 2 - 31847,11 23408,58 378560 278252,9011 ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVB
2003 3 - 35620,69 24242,85 393702,4 267947,2381 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2004 4 - 39645,21 24983,21 409450,496 258023,2663 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2005 5 - 43934,69 25635,47 425828,5158 248466,849 (EURO)
2006 6 - 48503,90 26205,15 442861,6565 239264,3731 6374122.077
2007 7 - 53368.34 26697.46 460576,1227 230402,7297
2008 8 - 58544.34 27117.36 478999,1676 221869,2952
2009 9 - 64049.03 27469,53 498159,1343 213651,9139
2010 10 - 69900,42 27758,42 518085,4997 205738,8801
2011 11 - 76117,45 27988,23 538808,9197 198118,9216 ____
2012 12 - 82720,00 28162,94 560361,2765 190781,1837 inkv (r\Ac>Mrn

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞ1Α)=ΡνΒ- 
PVC (EURO)2013 13 - 89728,96 28286,31 582775,7276 183715,214

2014 14 - 97166,29 28361,91 606086,7567 176910,9468
2015 15 - 105055,04 28393,11 630330,2269 170358,6895
2016 16 - 113419,42 28383,10 655543,436 164049,1084 741568,78
2017 17 - 122284.86 28334.88 681765.1734 157973.2155
2018 18 - 131678,07 28251.29 709035.7804 152122.3557
2019 19 - 141627.08 28135.03 737397,2116 146488.1943
2020 20 - 152161,33 27988,63 766893,1001 141062,7057
2021 21 - 163311,71 27814,48 797568,8241 135838,161 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C= PVB/PVC
2022 22 - 175110,67 27614,84 829471,577 130807,118
2023 23 - 187592,24 27391,83 862650,4401 125962,4099
2024 24 - 200792,16 27147,45 897156,4577 121297,1355 1.131657659
2025 25 - 214747.93 26883.61 933042.716 116804.649
2026 26 - 229498.89 26602.07 970364,4247 112478.5509
2027 27 - 245086.33 26304.51 1009179.002 108312.6786
2028 28 - 261553.57 25992.50 1049546.162 104301,0979
2029 29 - 278946.05 25667.51 1091528.008 100438,0943
2030 30 - 297311,44 25330,95 1135189.129 96718.16489
2031 31 - 316699.75 24984.10 1180596.694 93136,01064
2032 32 - 337163.42 24628.21 1227820.561 89686.52876
2033 33 - 358757.47 24264.40 1276933.384 86364.80547
2034 34 - 381539,59 23893.76 1328010,719 83166.10898
2035 35 - 405570.26 23517,28 1381131.148 80085.88272
2036 36 430912.92 23135,92 1436376.394 77119.73891
2037 37 - 457634.08 22750.55 1493831.45 74263.45229
2038 38 - 485803.47 22361,99 1553584.708 71512,95405
2039 39 - 515494.20 21971.00 1615728.096 68864.32613
2040 40 - 546782.90 21578.30 1680357.22 66313.79553
2041 41 - 579749.91 21184,55 1747571.509 63857.72903
2042 42 - 614479.43 20790.36 1817474.369 61492.62795
2043 43 - 651059,71 20396.32 1890173,344 59215.12321
2044 44 - 689583.24 20002.95 1965780,277 57021.9705
2045 45 - 730146.96 19610.73 2044411.489 54910,04567

ΣΥΝΟΛΟ 5632553.30 6374122.077

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=45 και ί= 8% 31



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙ Κ 

Α ΕΣΟΔΑ 
(EYRO)

ΕΤΉΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 

ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

2 5000000 60 1 40 50 8 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PV8 (ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ

(EYRO)

<1> (2) (3) (4) (5) (β) (7)
1999 - 3000000 2777777.78 - .

2000 2000000 - 1714677.64 . -

2001 1 - 28080.00 22290,81 364000 288954,9357
2002 2 - 31366,40 23055,24 378560 278252,9011
2003 3 34870,78 23732,47 393702,4 267947,2381
2004 4 38605,33 24327,91 409450,496 258023,2663
2005 5 · 42582,85 24846,68 425828,5158 248466,849
2006 6 46816.80 25293,66 442861,6565 239264,3731
2007 7 - 51321,34 25673,45 460576,1227 230402,7297
2008 8 56111,33 25990,40 478999.1676 221869,2952
2009 9 - 61202,41 26248,66 498159,1343 213651,9139
2010 10 66610,99 26452,14 518085,4997 205738,8801
2011 11 72354,34 26604,54 538808,9197 198118,9216
2012 12 78450,58 26709,37 560361,2765 190781,1837
2013 13 84918,75 26769,93 582775,7276 183715,214
2014 14 91778,85 26789,37 606086,7567 176910,9468
2015 15 99051,89 26770,65 630330,2269 170358,6895
2016 16 106759,93 26716,57 655543,436 164049,1084
2017 17 - 114926,13 26629,77 681765,1734 157973,2155
2018 18 123574.81 26512.75 709035,7804 152122.3557
2019 19 - 132731,50 26367,87 737397,2116 146488,1943
2020 20 142423,00 26197,36 766893,1001 141062,7057
2021 21 152677,46 26003,31 797568,8241 135838,161
2022 22 163524,40 25787,69 829471,577 130807,118
2023 23 - 174994,80 25552,37 862650,4401 125962,4099
2024 24 - 187121,20 25299,12 897156,4577 121297,1355
2025 25 199937,72 25029,57 933042,716 116804,649
2026 26 213480.17 24745,28 970364.4247 112478,5509
2027 27 227786.12 24447.72 1009179.002 108312.6786
2028 28 - 242894.97 24138.25 1049546,162 104301,0979
2029 29 258848.07 23818,18 1091528.008 100438.0943
2030 30 275688,79 23488,70 1135189,129 96718.16489
2031 31 - 293462,61 23150,95 1180596.694 93136.01064
2032 32 - 312217.23 22806.00 1227820.561 89686.52876
2033 33 - 332002.68 22454,85 1276933.384 86364.80547
2034 34 352871.42 22098.42 1328010.719 83166,10898
2035 35 - 374878.45 21737.60 1381131.148 80085,88272
2036 36 - 398081.46 21373.18 1436376.394 77119,73891
2037 37 - 422540.90 21005.95 1493831,45 74263,45229
2038 38 - 448320,16 20636.60 1553584.708 71512.95405
2039 39 475485.70 20265.79 1615728,096 68864.32613
2040 40 504107.17 19894.14 1680357.22 66313,79553
2041 41 534257.58 19522.22 1747571,509 63857.72903
2042 42 566013.45 19150.56 1817474.369 61492.62795
2043 43 - 599454.97 18779.65 1890173.344 59215.12321
2044 44 634666.20 18409.95 1965780.277 57021,9705
2045 45 671735.20 18041.87 2044411.489 54910.04567
2046 46 - 710754,26 17675,81 2126187.948 52876,34027
2047 47 - 751820.06 17312.11 2211235.466 50917.9573
2048 48 795033.92 16951.10 2299684.885 49032.10703
2049 49 840501.97 16593.09 2391672.28 47216.10307
2050 50 888335.42 16233,34 2487339.171 45467.35851

ΣΥΝΟΛΟ 5648843.39 Θ619631.944
I

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC 
(ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΚΟΣΤΟΥΣ) (EURO)

5648843.39

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVB 
(ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

6619631.944

NPV (ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΑ A=IA)=PVB- 

PVC(EURO)

970788.55

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC

1,171856163

καθορισμός καθαρής παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδοφορίας B/C για Ν=50 και ί= 8% 32



ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (ϊ=8%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν

NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
(10Λ6 EURO)

20 -1,200
25 -0,671
30 -0,224
35 0,153
40 0,472
45 0,742
50 0,971

συγκεντροτικα αποτελέσματα NPV συναρτήσει του Ν 33



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (ί=8%)

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 34



) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (Κβ%)

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 35



ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (ΐ=8%)

Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών NPV-N είναι η πολυωνυμική.

y = -0,0012x2 + 0,155χ - 3,8138

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΊΝΑΙ: 
d(NPV)/d(N)=-0,0024N+0,155

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν

NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
(10Λ6 EURO)

20 0,107
25 0,095
30 0,083
35 0,071
40 0,059
45 0,047
50 0,035

SENSIVITY ANALYSIS ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν

-d(NPV)/d(N)

αναλυση ευαισθησίας NPV συναρτήσει του Ν 36



B/ C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν
(1=8%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν

BC ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
(10Α6 EURO)

20 0,774990027
25 0,876633248
30 0,959344349
35 1,027456757
40 1,084115386
45 1,131657659
50 1,171856163

δείκτης B/C συναρτήσει του Ν 37



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν (i=8%)

1.5

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν (1=8%)

------

$ '

'··-·.■ · ···:. ···:·..■ ··.' ' - % ·.· - ·· ···· ·.·.1
♦ B/C=f(N) 

—ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

■ :W;: -;· :" . : 7 ’&■*
:ν «£·.;:

• ■ V;.· ■' . .. * , ■ ' ' ■ : * * r, .·

10 20 30 40 50 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)
0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν (1=8%)

• B/Of{N)
—ΠΟΛΥΟΝΥΜΙΚΗ

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του Ν 38



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν (ί=8%)

♦ B/C=f(N) 

—ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν
(1=8%)

CMKONOMKOI ΧΡΟΝΟΙ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)

♦ B/C=f(N) 

—ΕΚΘΕΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Beneftt/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν
(1=8%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)

♦ B/C*f(N)

•2 περίοδοι 
κυλιόμενου 
μέσου όρου 
(B/C=f(N))

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του Ν 39



Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών B/C-i είναι η πολυωνυμική και εκθετική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του B/C συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή Ν:

ΠΟΛΥΩΝΙΜΙΚΗ
y = -0,0002Ν2 + 0.0299Ν + 0,2763 
R2 = 0,9996

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=-0,0004N+0,0299

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 2ΏΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
d(B/C)/d(N) (1/ΕΤΗ)

20 0,0219
25 0,0199
30 0,0179
35 0,0159
40 0,0139
45 0,0119
50 0,0099

ΕΚΘΕΤΙΚΗ
y = 0,6226e00134N 
R2 = 0,953

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=0,0083428e°’°134N

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
d(B/C)/d(N) (1/ΕΤΗ)

20 0,0109
25 0,0117
30 0,0125
35 0,0133
40 0,0143
45 0,0152
50 0,0163

ανάλυση ευαισθησίας συναρτήσει του Ν 40



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

SEMSIVITY ANALYSIS ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

—·—d(B/C)/d(N)=f(N)

ανάλυση ευαισθησίας B/C συναρτήσει του Ν 42



ΣΕΝΑΡΙΟ A - ΑΝΑΛΥΣΗ A3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 έτη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ C 5.000.000 euro

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ιο έτος: 60,00% 2ο

έτος: 40,00%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 4%

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0,5% του C

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2% του C

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΤΤΟίΥΓΉ ΖΗΜΙΩΝ 250.000
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ETHDO ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ 
ΑΕΣΟΔΑ 
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΑΠΟΦΥΓΗ
ΖΗΜΙΩΝ
(EYRO)

2 5000000 60 40 45 4 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΠΑ
ΕΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4) (5) <β) σ> 7900332.84
1999 - 3000000 - 2884615.38 - -

2000 - 2000000 - 1849112.43 - -

2001 1 - 28311.11 25168.47 364000 323594.6746
2002 2 - 31847,11 27223,04 378560 323594,6746 ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVB
2003 3 - 35620,69 29277,61 393702,4 323594,6746 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2004 4 - 39645,21 31332.18 409450,496 323594,6746 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2005 5 - 43934,69 33386,75 425828,5158 323594,6746 (EURO)
2006 6 - 48503,90 35441,32 442861,6565 323594,6746 14561760.36
2007 7 - 53368,34 37495.89 460576.1227 323594,6746
2008 8 - 58544,34 39550.46 478999,1676 323594.6746
2009 9 - 64049.03 41605.03 498159.1343 323594,6746
2010 10 - 69900,42 43659,60 518085,4997 323594,6746
2011 11 - 76117,45 45714,17 538808,9197 323594,6746
2012 12 - 82720,00 47768,74 560361,2765 323594,6746 ΠΑΡΟΥΣΑ AEIA)=PVB- 

PVC (RJRO)2013 13 - 89728,96 49823,31 582775,7276 323594,6746
2014 14 - 97166,29 51877,88 606086,7567 323594,6746
2015 15 - 105055,04 53932,45 630330,2269 323594,6746
2016 16 - 113419,42 55987,02 655543,436 323594,6746 6661427.51
2017 17 - 122284,86 58041.58 681765.1734 323594,6746
2018 18 - 131678,07 60096,15 709035.7804 323594.6746
2019 19 - 141627.08 62150.72 737397.2116 323594.6746
2020 20 - 152161,33 64205,29 766893,1001 323594,6746
2021 21 - 163311,71 66259,86 797568,8241 323594,6746 AcikrwT R/r-p\yR/P\/r
2022 22 - 175110,67 68314,43 829471,577 323594,6746
2023 23 - 187592,24 70369,00 862650,4401 323594,6746
2024 24 - 200792,16 72423,57 897156,4577 323594,6746 1,843183148
2025 25 - 214747,93 74478.14 933042.716 323594.6746
2026 26 - 229498.89 76532.71 970364,4247 323594.6746
2027 27 . 245086.33 78587.28 1009179.002 323594.6746
2028 28 - 261553.57 80641,85 1049546.162 323594.6746
2029 29 - 278946,05 82696,42 1091528.008 323594,6746
2030 30 - 297311.44 84750.99 1135189.129 323594.6746
2031 31 - 316699.75 86805.56 1180596.694 323594.6746
2032 32 - 337163.42 88860.12 1227820.561 323594,6746
2033 33 - 358757,47 90914.69 1276933.384 323594.6746
2034 34 - 381539.59 92969.26 1328010.719 323594.6746
2035 35 - 405570.26 95023.83 1381131.148 323594.6746
2036 36 - 430912.92 97078.40 1436376,394 323594.6746
2037 37 - 457634.08 99132.97 1493831.45 323594.6746
2038 38 . 485803.47 101187,54 1553584.708 323594.6746
2039 39 - 515494.20 103242.11 1615728.096 323594.6746
2040 40 . 546782.90 105296.68 1680357.22 323594,6746
2041 41 . 579749.91 107351.25 1747571,509 323594.6746
2042 42 . 614479,43 109405.82 1817474.369 323594.6746
2043 43 . 651059.71 111460.39 1890173.344 323594.6746
2044 44 . 689583.24 113514,96 1965780.277 323594.6746
2045 45 - 730146,96 115569.53 2044411.489 323594.6746

ΣΥΝΟΛΟ 7900332.84 14561760.36

καθόρισμος καθάρης παρούσας αξίας NPV και δείκτη B/C για Ν=45 και ί-4% 49



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΜΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΟΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ 

Α ΕΣΟΔΑ 
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΑΠΟΦΥΓΗ
ΖΗΜΙΩΝ
(EYRO)

2 5000000 60 | 40 50 4 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)

ΟΦΕΛΟΣ
(EYRO)

PVB<ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

<Τ) (2) (3) (4) (5) <β> (7)
1999 - 3000000 - 2884615.38 - -

2000 - 2000000 - 1849112.43 - -

2001 1 - 28080.00 24963.02 364000 323594.6746
2002 2 - 31366,40 26812,13 378560 323594,6746
2003 3 - 34870,78 28661,24 393702,4 323594,6746
2004 4 - 38605,33 30510,36 409450,496 323594,6746
2005 5 - 42582,85 32359,47 425828,5158 323594,6746
2006 6 - 46816,80 34208,58 442861,6565 323594,6746
2007 7 - 51321.34 36057.69 460576,1227 323594.6746
2008 8 - 56111.33 37906.80 478999.1676 323594.6746
2009 9 - 61202.41 39755,92 498159.1343 323594.6746
2010 10 - 66610,99 41605,03 518085,4997 323594,6746
2011 11 - 72354,34 43454,14 538808,9197 323594,6746
2012 12 - 78450,58 45303,25 560361,2765 323594,6746
2013 13 - 84918,75 47152,37 582775,7276 323594,6746
2014 14 - 91778,85 49001,48 606086,7567 323594,6746
2015 15 - 99051,89 50850,59 630330,2269 323594.6746
2016 16 - 106759,93 52699,70 655543,436 323594,6746
2017 17 - 114926.13 54548.82 681765.1734 323594.6746
2018 18 - 123574.81 56397.93 709035.7804 323594.6746
2019 19 - 132731.50 58247,04 737397.2116 323594.6746

2020 20 - 142423,00 60096,15 766893,1001 323594.6746

2021 21 - 152677,46 61945,27 797568,8241 323594,6746

2022 22 - 163524,40 63794,38 829471,577 323594,6746

2023 23 - 174994,80 65643,49 862650.4401 323594,6746
2024 24 - 187121,20 67492,60 897156,4577 323594,6746

2025 25 - 199937.72 69341.72 933042.716 323594.6746
2026 26 - 213480,17 71190.83 970364,4247 323594,6746
2027 27 - 227786.12 73039.94 1009179,002 323594.6746
2028 28 - 242894.97 74889.05 1049546.162 323594.6746
2029 29 - 258848.07 76738.17 1091528.008 323594.6746
2030 30 - 275688.79 78587.28 1135189.129 323594.6746
2031 31 - 293462,61 80436.39 1180596.694 323594.6746
2032 32 - 312217.23 82285.50 1227820.561 323594.6746
2033 33 - 332002,68 84134.62 1276933.384 323594.6746
2034 34 - 352871.42 85983.73 1328010.719 323594.6746
2035 35 - 374878.45 87832.84 1381131.148 323594.6746
2036 36 - 398081.46 89681.95 1436376,394 323594.6746
2037 37 - 422540.90 91531.07 1493831.45 323594.6746
2038 38 - 448320.16 93380.18 1553584.708 323594.6746
2039 39 - 475485.70 95229.29 1615728.096 323594,6746
2040 40 - 504107.17 97078.40 1680357.22 323594.6746
2041 41 - 534257.58 98927.51 1747571.509 323594.6746
2042 42 - 566013.45 100776.63 1817474,369 323594.6746
2043 43 - 599454.97 102625.74 1890173.344 323594.6746
2044 44 634666.20 104474.85 1965780.277 323594.6746
2045 45 - 671735.20 106323.96 2044411.489 323594.6746
2046 46 - 710754.26 108173.08 2126187.948 323594.6746
2047 47 . 751820.06 110022.19 2211235.466 323594.6746
2048 48 - 795033.92 111871.30 2299684.885 323594.6746
2049 49 - 840501,97 113720.41 2391672.28 323594.6746
2050 50 - 888335.42 115569.53 2487339.171 323594.6746

ΣΥΝΟΛΟ 8247041.42 16179733.73

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

8247041.42

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVB 
(ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

16179733.73

NPV (ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΑ AHIA)=PVB-

PVC(EURO)

7932692,31

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC

1.961883408

καθορισμός καθάρης παρούσας αξίας NPV και δείκτη κερδόφοριας B/C για Ν-50 και ί-4% 50



ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (ϊ=4%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν

NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
(10Α6 EURO)

20 0,305
25 1,576
30 2,848
35 4,119
40 5,390
45 6,661
50 7,933

συγκέντροτικα αποτελέσματα NPV συνάρτησει του Ν 51



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

ΟΙΚΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ (ΕΤΗ)

διαγραμματα καθάρης παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 52



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΟΗΣ Ν (1=4%)

ΟΙΚΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΟΗΣ (ΕΤΗ)

διαγραμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 53



ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (ϊ=4%)

Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 

προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών NPV-N είναι η πολυωνυμική.

-6Ε-17χ2 + 0,2543χ - 4,78 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΊΝΑΙ:

d(NPV)/d(N)=(3,6E-33)*N+0,2543

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΖΩΗΣ Ν (10Α6 EURO)

20 2.543Ε-01
25 2.543Ε-01
30 2.543Ε-01
35 2.543Ε-01
40 2.543Ε-01
45 2.543Ε-01
50 2.543Ε-01

SENSIVITY ANALYSIS ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ XPQNQY ΖΩΗΣΝ

ο 10 20 30 40 50 60

—d(NPV)/d(N)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)

ανάλυση ευαισθησίας συναρτήσει του Ν 54



B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ N

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ 
ΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΖΩΗΣ Ν
BC ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (10Α6 EURO)

20 1,049475262
25 1,242015614
30 1,415094340
35 1,571520205
40 1,713586291
45 1,843183148
50 1,961883408

δείκτης B/C συναρτήσει του Ν 55



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

y = 0.0303Χ + 0,4829 
R2 = 0,993

♦ 8/C=f(N) 
—ΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

y = 0,9998Ln(x) -1,9682 
R2 = 0,9977

♦ B/C=f(N) 
—ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

διαγραμμάτα benefit/cost συναρτήσει του Ν 56



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

♦ B/C=f(N) 
—ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

♦ B/C=f(N) 
—ΕΚΘΕΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ
Ν (1=4%)

♦ B/C=f(N)

'2 περίοδοι κυλιόμενου 
μέσου όρου (B/'C=f(N))
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Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών B/C-i είναι η πολυωνυμική και εκθετική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του B/C συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή Ν:

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ
y = -0.0003Ν2 + 0.0508Ν + 0,2763

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=0,0006N+0,0508

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(B/C)/d(N) 
(1/ΕΤΗ)

20 0,0388
25 0,0358
30 0,0328
35 0,0298
40 0,0268
45 0,0238
50 0,0208

ΕΚΘΕΤΙΚΗ
y = O,7395e°’0204x 
R2 = 0,953

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=0,0150858e°’0204N

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(B/C)/d(N) 
(1/ΕΤΗ)

20 0,0227
25 0,0251
30 0,0278
35 0,0308
40 0,0341
45 0,0378
50 0,0418
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ

SENSIYLTY ANALYSIS ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΖΟΗΣΝ

Υ=-0,0006Ν+0,0508

LLJ

Ζ > —♦— d(B/C)/d(N)=f(N)

Ο
SL 0,015XI

ο.οιο

0,005

0,000

■ ■ ■ '
/ r ' ■

'

5 10 15 20 25 30 35 40 45 5C

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)

SENSIVITY ANALYSIS ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ
QIKQNQMIKQY XPQNQY 40ΗΣ Ν

0,040
Y=0,0150858eO02MN jf'

ίϋ

ζ —·— d(B/C)/d(N)=f(N)

2 0015Ό

0,005
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)
>0
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ΣΕΝΑΡΙΟ Β - ΑΝΑΛΥΣΗ Β1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν=50 έτη
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i=2-8%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 3 έτη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ C 5.000.000 euro

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ιο έτος: 55% 
2ο έτος: 25% 
3ο έτος: 20%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 4%

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0,5% του C

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2,0% του C

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΙΥΓΗ ΖΗΜΙΩΝ 250.000
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
IEYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(*>
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΓ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 1 25 1 20 50 2 4 0,5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΒ 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 11.607.466
1999 - 2.750.000 - 2.696.078 -
2000 - 1.250.000 - 1.201.461 - .
2001 - 1.000.000 - 961.169 . .
2002 1 - 28.080 25.942 364.000 336.280
2003 2 - 31.366 28.410 378.560 342.873 ΣΥΝΟΛΙΙ-(Η PVB
2004 3 - 34.871 30.964 393.702 349.596 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 33.608 409.450 356.451
2006 5 - 42.583 36.344 425.829 363.441
2007 6 - 46.817 39.174 442.862 370.567 28.132.114
2003 7 - 51.321 42.101 460.576 377.833
2009 3 - 56.111 45.128 478.999 385.241
2010 9 - 61.202 48.258 498.159 392.795
2011 10 - 66.611 51.492 518.085 400.497
2012 11 - 72.354 54.836 538.809 408.350

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
A=IA)=PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 58.290 560.361 416.357
2014 13 - 84.919 61.859 582.776 424.521
2015 14 - 91.779 65.545 606.087 432.844
2016 15 - 99.052 69.352 630.330 441.332
2017 16 - 106.760 73.283 655.543 449.985 16.524.648
2013 17 - 114.926 77.342 681.765 458.808
2019 18 - 123.575 81.532 709.036 467.805
2020 19 - 132.731 85.856 737.397 476.977
2021 20 - 142.423 90.318 766.893 486.330
2022 21 - 152.677 94.923 797.569 495.866 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2023 ΟΛ - 163.524 99.673 829.472 505.589
2024 23 - 174.995 104.573 862.650 515.502
2025 24 - 187.121 109.627 897.156 525.610 2.42
2026 25 - 199.938 114.839 933.043 535.916
2027 26 - 213.480 120.213 970.364 546.424
2028 27 - 227.786 125.754 1.009.179 557.138
2029 28 - 242.895 131.466 1.049.546 568.063
2030 29 - 258.848 137.353 1.091.528 579.201
2031 30 - 275.689 143.421 1.135.189 590.558
2032 31 - 293.463 149.674 1.180.597 602.138
2033 32 - 312.217 156.117 1.227.821 613.944
2034 33 - 332.003 162.755 1.276.933 625.982
2035 34 - 352.871 169.594 1.328.011 638.256
2036 35 - 374.878 176.638 1.381.131 650.771
2037 36 - 398.081 183.893 1.436.376 663.532
2038 37 - 422.541 191.365 1.493.831 676.542
2039 38 - 448.320 199.059 1.553.585 689.807
2040 39 - 475.486 206.981 1.615.728 703.333
2041 40 - 504.107 215.137 1.680.357 717.124
2042 41 - 534.258 223.534 1.747.572 731.185
2043 42 - 566.013 232.177 1.817.474 745.522
2044 43 - 599.455 241.073 1.890.173 760.140
2045 44 - 634.666 250.229 1.965.780 775.045
2046 45 - 671.735 259.651 2.044.411 790.242
2047 46 - 710.754 269.346 2.126.188 805.737
2048 47 - 751.820 279.322 2.211.235 821.536
2049 48 795.034 289.586 2.299.685 837.644
2050 49 840.502 300.144 2.391.672 854.069
2051 50 - 888.335 311.005 2.487.339 870.815

ΓΥΝΟΛΟ 1 11.607.466 28.132.114

καθορισμός κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ι=2% 61



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΠΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)
ΠΛΗΘΩΡΙΠΙΚΗ 

ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΠΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΠΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 1 25 | 20 50 2.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΠΟΥΣ) 

(EURO)

(1) <2) (3) (4) (5) (6) (7) 10.460.862
1999 - 2.750.000 - 2.682.927 - -
2000 - 1.250.000 - 1.189.768 - -
2001 - 1.000.000 - 951.814 - .
2002 1 - 28.080 25.439 364.000 329.766
2003 2 - 31.366 27.723 378.560 334.592 ΣΥΝΟΛΑCHPVB
2004 3 - 34.871 30.069 393.702 339.488 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 32.477 409.450 344.456
2006 5 - 42.583 34.950 425.829 349.497
2007 6 - 46.817 37.488 442.862 354.612 24.058.081
2008 7 - 51.321 40.092 460.576 359.801
2009 8 - 56.111 42.765 478.999 365.067
2010 9 - 61.202 45.507 498.159 370.409
2011 10 - 66.611 48.321 518.085 375.830
2012 11 - 72.354 51.207 538.809 381.330

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
AEIA)=PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 54.167 560.361 386.910
2014 13 - 84.919 57.203 582.776 392.572
2015 14 - 91.779 60.317 606.087 398.317
2016 15 - 99.052 63.509 630.330 404.146
2017 16 - 106.760 66.781 655.543 410.061 13.597.219
2018 17 - 114.926 70.136 681.765 416.061
2019 18 - 123.575 73.575 709.036 422.150
2020 19 - 132.731 77.099 737.397 428.328
2021 20 - 142.423 80.711 766.893 434.596
2022 21 - 152.677 84.412 797.569 440.956 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2023 22 - 163.524 88.204 829.472 447.409
2024 23 - 174.995 92.088 862.650 453.957
2025 24 - 187.121 96.068 897.156 460.600 2,30
2026 25 - 199.938 100.144 933.043 467.340
2027 26 - 213.480 104.319 970.364 474.179
2028 27 - 227.786 108.595 1.009.179 481.119
2029 -28 - 242.895 112.974 1.049.546 488.159
2030 29 - 258.848 117.458 1.091.528 495.303
2031 30 - 275.689 122.043 1.135.189 502.552
2032 31 - 293.463 126.748 1.130.597 509.906
2033 32 - 312.217 131.559 1.227.821 517.368
2034 33 - 332.003 136.484 1.276.933 524.939
2035 34 - 352.871 141.525 1.328.011 532.621
2036 35 - 374.878 146.684 1.381.131 540.416
2037 36 - 398.081 151.964 1.436.376 548.324
2038 37 - 422.541 157.367 1.493.831 556.349
2039 38 - 448.320 162.896 1.553.585 564.490
2040 39 - 475.486 168.552 1.615.728 572.751
2041 40 - 504.107 174.340 1.680.357 581.133
2042 41 - 534.258 180.261 1.747.572 589.637
2043 42 - 566.013 186.317 1.817.474 598.266
2044 43 - 599.455 192.512 1.890.173 607.021
2045 44 - 634.666 198.849 1.965.780 615.904
2046 45 - 671.735 205.330 2.044.411 624.918
2047 46 710.754 211.958 2.126.188 634.063
2048 47 751.820 218.736 2.211 235 643.342
2049 48 - 795.034 225.667 2.299.685 652.756
2050 49 - 840.502 232.754 2.391.672 662.309
2051 50 - 888.335 240.000 2.487.339 672.001

ΣΥΝΟΛΟ 10.460.862 24.058.081

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ι=2.5% 62



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

<%>

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 | 20 50 3 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

■

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4) (5) (β) (7) 9.520.179
1999 - 2.750.000 - 2.669.903 - .

2000 - 1.250.000 - 1.178.245 - .

2001 - 1.000.000 - 942.596 - -

2002 1 - 28.080 24.949 364.000 323.409
2003 2 - 31.366 27.057 378.560 326.549 ΣΥΝΟΛΙΙ·<HPVB
2004 3 - 34.871 29.204 393.702 329.720 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 31.390 409.450 332.921
2006 5 - 42.583 33.615 425.829 336.153
2007 6 - 46.817 35.881 442.862 339.417 20.689.052
2008 7 - 51.321 38.188 460.576 342.712
2009 8 - 56.111 40.536 478.999 346.039
2010 9 - 61.202 42.926 498.159 349.399
2011 10 - 66.611 45.359 518.085 352.791
2012 11 - 72.354 47.835 538.809 356.216

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
AEIA)=PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 50.354 560.361 359.675
2014 13 - 84.919 52.919 582.776 363.167
2015 14 - 91.779 55.528 606.087 366.692
2016 15 - 99.052 58.183 630.330 370.253
2017 16 - 106.760 60.884 655.543 373.847 11.168.873
2018 17 - 114.926 63.632 681.765 377.477
2019 18 - 123.575 66.428 709.036 381.142
2020 19 - 132.731 69.272 737.397 384.842
2021 20 - 142.423 72.165 766.893 388.578
2022 21 - 152.677 75.107 797.569 392.351 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2023 22 - 163.524 78.100 829.472 396.160
2024 23 - 174.995 81.144 862.650 400.006
2025 24 - 187.121 84.240 897.156 403.890 2.17
2026 25 - 199.938 87.388 933.043 407.311
2027 26 213.480 90.590 970.364 411.771
2028 27 - 227.786 93.845 1.009.179 415.768
2029 28 - 242.895 97.155 1.049.546 419.805
2030 29 - 258.848 100.520 1.091.528 423.881
2031 30 - 275.689 103.942 1 135.189 427.996
2032 31 - 293.463 107.420 1.180.597 432.151
2033 32 - 312.217 110.957 1.227.821 436.347
2034 33 - 332.003 114.552 1.276.933 440.583
2035 34 - 352.871 118.206 1.328.011 444.861
2036 35 - 374.378 121.920 1.381.131 449.180
2037 36 - 398.081 125.696 1.436.376 453.541
2038 37 - 422.541 129.533 1.493.831 457.944
2039 38 - 443.320 133.433 1.553.585 462.390
2040 39 - 475.486 137.396 1.615.728 466.830
2041 40 - 504.107 141.424 1.680.357 471.412
2042 41 - 534.258 145.517 1.747.572 475.989
2043 42 - 566.013 149.676 1.817474 480.610
2044 43 - 599.455 153.902 1.890.173 485.277
2045 44 - 634.666 158.196 1.965.780 489.988
2046 45 - 671.735 162.559 2.044.411 494.745
2047 46 - 710.754 166.992 2.126.188 499.543
2048 47 - 751.820 171.495 2.211.235 504.398
2049 48 - 795.034 176.071 2.299.685 509.296
2050 49 - 840.502 180,719 2.391.672 514.240
2051 50 - 888.335 185.440 2.437.339 519.233

ΣΥΝΟΛΟ 9.520.179 20.689.052

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=3% 63



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 | 20 50 3.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΠΑ
ΕΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4) (5) (β) (7) 8.744.843
1999 - 2.750.000 - 2.657.005 . _

2000 - 1.250.000 - 1.166.388 - .

2001 - 1.000.000 - 933.511 - _

fj ο Ο hj 1 - 28.080 24.470 364.000 317.205
2003 2 - 31.366 26.410 378.560 318.737 ΣΥΝΟΛΙ <Η PVB
2004 3 - 34.871 28.367 393.702 320.277 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 30.343 409.450 321.824
2006 5 - 42.583 32.338 425.829 323.379
2007 6 - 46.817 34.351 442.862 324.941 17.891.140
2008 7 - 51.321 36.383 460.576 326.511
2009 8 - 56.111 38.433 478.999 328.088
2010 9 - 61.202 40.503 498.159 329.673
2011 10 - 66.611 42.591 518.085 331.266
2012 11 - 72.354 44.699 538.809 332.866 .·..·. ΐ

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
AEIA)=PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 46.826 560.361 334.474
2014 13 - 84.919 48.973 582.776 336.090
2015 14 - 91.779 51.140 606.087 337.714
2016 15 - 99.052 53.326 630.330 339.345
2017 16 - 106.760 55.532 655.543 340.985 9.146.297
2018 17 - 114.926 57.758 681.765 342,632
2019 18 - 123.575 60.004 709.036 344.287
2020 19 - 132.731 62.271 737.397 345.950
2021 20 - 142.423 64.558 766.893 347.622
2022 21 - 152.677 66.866 797.569 349.301 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2023 22 - 163.524 69.195 829.472 350.988
2024 23 - 174.995 71.544 862.650 352.684
2025 24 - 187.121 73.915 897.156 354.388 2.05
2026 25 - 199.938 76.307 933.043 356.100
2027 26 - 213.480 78.720 970.364 357.820
2023 27 - 227.786 81.155 1.009.179 359.549
2029 28 - 242.395 83.612 1.049.546 361.286
2030 29 - 258.848 36.090 1.091.528 363.031
2031 30 - 275.689 88.591 1.135.189 364.785
2032 31 - 293.463 91.113 1.180.597 366.547
2033 32 - 312.217 93.658 1.227.821 368.318
2034 33 - 332.003 96.225 1.276.933 370.097
2035 34 - 352.871 98.815 1.328.011 371.885
2036 35 - 374.878 101.428 1.381.131 373.682
2037 36 398.081 104.063 1.436.376 375.487
2038 37 - 422.541 106.722 1.493.831 377.301
2039 38 - 448.320 109.404 1.553.585 379.123
2040 39 - 475.486 112.110 1.615.728 380.955
2041 40 - 504.107 114.839 1.680.357 382.795
2042 41 - 534.258 117.591 1.747.572 384.645
2043 42 - 566.013 120.368 1.817.474 386.503
2044 43 - 599.455 123.169 1.890.173 388.370
2045 44 - 634.666 125.994 1.965.780 390.246
2046 45 - 671.735 128.843 2.044.411 392.131
2047 46 - 710.754 131.717 2.126.188 394.026
2048 47 - 751.820 134.616 2.211.235 395.929
2049 48 - 795.034 137.540 2.299.685 397.842
2050 49 - 840.502 140.483 2.391.672 399.764
2051 50 - 888.335 143.463 2.487.339 401.695

ΣΥΝΟΛΟ 8.744.843 17.891.140

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδοφορίας για Ν=50 και ί=3.5% 64



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

<*>

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ ·Λ 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ
ΖΗΜΙΩΝ
(EYRO)

3 5.000.000 55 1 25 | 20 50 4 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΓΓΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1> (2) (3) (4) (5) <β> (7) 8.102.668
1999 - 2.750.000 2.644.231 - .

2000 - 1.250.000 - 1.155.695 - .

2001 - 1.000.000 - 924.556 - _

2002 1 - 28.080 24.003 364.000 311.149
2003 2 - 31.366 25.781 378.560 311.149 ΣΥΝΟΛΙ)(Η PVB
2004 3 - 34.871 27.559 393.702 311.149 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 29.337 409.450 311.149
2006 5 - 42.583 31.115 425.829 311.149
2007 6 - 46.817 32.893 442.862 311.149 15.557.436
2008 7 - 51.321 34.671 460.576 311.149
2009 8 - 56.111 36.449 478.999 311.149
2010 9 - 61.202 38.227 498.159 311.149
2011 10 - 66.611 40.005 518.085 311.149
2012 11 - 72.354 41.783 538.809 311.149 -

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
A5IA)=PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 43.561 560.361 311.149
2014 13 - 84.919 45.339 582.776 311.149
2015 14 - 91.779 47.117 606.087 311.149
2016 15 - 99.052 48.895 630.330 311.149
2017 16 - 106.760 50.673 655.543 311.149 7.454.768
2018 17 - 114.926 52.451 681.765 311.149
2019 18 - 123.575 54.229 709.036 311.149
2020 19 - 132.731 56.007 737.397 311.149
2021 20 - 142.423 57.785 766.893 311.149

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
'· : · . - ■ /' .

2022 21 - 152.677 59.563 797.569 311.149
2023 ->2 - 163.524 61.341 829.472 311.149
2024 23 - 174.995 63.119 862.650 311.149
2025 24 - 187.121 64.897 897.156 311.149 1,92
2026 25 - 199.938 66.675 933.043 311.149
2027 26 - 213.480 68.453 970.364 311.149
2028 27 - 227.786 70.231 1.009.179 311.149
2029 28 - 242.895 72.009 1.049.546 311.149
2030 29 - 258.848 73.787 1.091.528 311.149
2031 30 - 275.689 75.565 1.135.189 311.149
2032 31 - 293.463 77.343 1.180.597 311.149
2033 32 - 312.217 79.121 1.227.821 311.149
2034 33 - 332.003 80.899 1.276.933 311.149
2035 34 - 352.871 82.677 1.328.011 311.149
2036 35 - 374.878 84.455 1.381.131 311.149
2037 36 - 398.081 86.233 1.436.376 311.149
2038 37 - 422.541 88.011 1.493.831 311.149
2039 38 . 448.320 89.789 1.553.585 311.149
2040 39 - 475.486 91.567 1.615.728 311.149
2041 40 - 504.107 93.345 1.680.357 311.149
2042 41 - 534.258 95.123 1.747.572 311.149
2043 42 - 566.013 96.901 1.817.474 311.149
2044 43 - 599.455 98.679 1.890.173 311.149
2045 44 - 634.666 100.457 1.965.780 311.149
2046 45 - 671.735 102.235 2.044.411 311.149
2047 46 710.754 104.013 2.126.188 311.149
2048 47 - 751.320 105.791 2.211.235 311.149
2049 48 - 795.034 107.569 2.299.685 311.149
2050 49 - 840.502 109.347 2.391.672 311.149
2051 50 - 888.335 111.125 2.487.339 311.149

ΣΥΝΟΛΟ 8.102.668 15.557.436

καθορισμός κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=4% 65



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΙ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 | 20 50 4.5 4 0,5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4) (δ) (β) (7) 7 568 062
1999 - 2.750.000 - 2.631.579 - .

2000 - 1.250.000 - 1.144.662 . _

2001 - 1.000.000 - 915.730 . .

2002 1 - 28.080 23.547 364.000 305.236
2003 2 - 31.366 25.170 378.560 303.776 ΣΥΝΟΛΑ(Η PVB
2004 3 - 34.871 26.777 393.702 302.322 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 28.368 409.450 300.876
2006 5 - 42.583 29.944 425.829 299.436
2007 6 - 46.817 31.503 442.862 298.004 13.602.341
2008 7 - 51.321 33.047 460.576 296.578
2009 8 - 56.111 34.576 478.999 295.159
2010 9 - 61.202 36.089 498.159 293.746
2011 10 - 66.611 37.587 518.085 292.341
2012 11 - 72.354 39.069 538.809 290.942 . . ^

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ)= PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 40.537 560.361 289.550
2014 13 - 84.919 41.990 582.776 288.165
2015 14 - 91.779 43.428 606.087 286.786
2016 15 - 99.052 44.351 630.330 285.414
2017 16 - 106.760 46.259 655.543 284.048 6.034.279
2018 17 - 114.926 47.653 681.765 282.689
2019 18 - 123.575 49.033 709.036 281.336
2020 19 - 132.731 50.398 737.397 279.990
2021 20 - 142.423 51.749 766.893 278.651
2022 21 - 152.677 53.086 797.569 277.317

ΔΕΙΚΤΗΣ B/OPVB/PVC
2023 22 - 163.524 54.410 829.472 275.991
2024 23 - 174.995 55.719 862.650 274.670
2025 24 - 187.121 57.014 897.156 273.356 1,80
2026 25 - 199.938 58.296 933.043 272.048
2027 26 - 213.480 59.564 970.364 270.746
2028 27 - 227.786 60.819 1.009.179 269.451
2029 28 - 242.895 62.060 1.049.546 268.162
2030 29 - 258.848 63.288 1.091.528 266.879
2031 30 - 275.689 64.503 1.135.189 265.602
2032 31 - 293.463 65.705 1.180.597 264.331
2033 32 - 312.217 66.894 1.227.821 263.066
2034 33 - 332.003 68.070 1.276.933 261.807
2035 34 - 352.871 69.233 1.328.011 260.555
2036 35 - 374.878 70.384 1.381.131 259.308
2037 36 - 398.081 71.522 1.436.376 258.067
2038 37 - 422.541 72.647 1.493.831 256.833
2039 38 - 448.320 73.760 1.553.585 255.604
2040 39 - 475.486 74.861 1.615.728 254.381
2041 40 - 504.107 75.949 1.680.357 253.164
2042 41 - 534.258 77.025 1.747.572 251.952
2043 42 - 566.013 78.090 1.817.474 250.747
2044 43 - 599 455 79.142 1.890.173 249.547
2045 44 - 634 666 80.183 1.965.780 248.353
2046 45 - 671.735 81.211 2.044.411 247.165
2047 46 - 710.754 82.228 2.126.188 245.982
2048 47 - 751.820 83.234 2.211.235 244.805
2049 48 - 795.034 84.228 2.299.685 243.634
2050 49 - 840.502 85.210 2.391.672 242.468
2051 50 - 388.335 86.181 2.437.339 241.308

ΣΎΝΟΛΟ 7.568.062 13.602.341

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=4.5% 66



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 J___ £2__ 50 5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

<ϋ (2) (3) (4) (5) (6) (7) 7.120.619
1999 - 2.750.000 - 2.619.048 - .
2000 - 1.250.000 - 1.133.787 - .
2001 - 1.000.000 - 907.029 - .
2002 1 - 28.080 23.101 364.000 299.464
2003 2 - 31.366 24.576 378.560 296.612 ΣΥΝΟΛΙΙ<Η PVB
2004 3 - 34.871 26.021 393.702 293.787 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2005 4 - 38.605 27.436 409.450 290.989 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2006 5 - 42.583 28.822 425.829 288.218 (EURO)
2007 6 - 46.317 30.179 442.862 285.473 11.957.114
2008 7 - 51.321 31.507 460.576 282.754
2009 8 - 56.111 32.807 478.999 280.061
2010 9 - 61.202 34.080 498.159 277.394
2011 10 - 66.611 35.325 518.085 274.752
2012 11 - 72.354 36.544 538.809 272.135 ν ·:■
2013 12 - 78.451 37.736 560.361 269.543 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2014 13 - 84.919 38.902 582.776 266.976 AEIA)=PVB-PVC (EURO)
2015 14 - 91.779 40.043 606.087 264.434
2016 15 - 99.052 41.158 630.330 261.915
2017 16 - 106.760 42.249 655.543 259.421 4.836.495
2018 17 - 114.926 43.314 681.765 256.950
2019 18 - 123.575 44.356 709.036 254.503
2020 19 - 132.731 45.374 737.397 252.079
2021 20 - 142.423 46.369 766.893 249.678
2022 21 - 152.677 47.340 797.569 247.300

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C =PVB/PVC
2023 θ'·* - 163.524 48.289 829.472 244.945
2024 23 - 174.995 49.216 862.650 242.612
2025 24 - 187.121 50.120 897.156 240.302 1.68
2026 25 - 199.938 51.003 933.043 233.013
2027 26 - 213.480 51.864 970.364 235.746
2028 27 - 227.786 52.705 1.009.179 233.501
2029 28 - 242.895 53.524 1.049.546 231.277
2030 29 - 258.848 54.323 1.091.528 229.075
2031 30 - 275.689 55.103 1.135.189 226.893
2032 31 - 293.463 55.862 1.180.597 224.732
2033 32 - 312.217 56.602 1.227.821 222.592
2034 33 - 332.003 57.323 1.276.933 220.472
2035 34 - 352.871 58.025 1.328.011 218.372
2036 35 374.878 58.708 1 381.131 216.293
2037 36 - 398.081 59.373 1.436.376 214.233
2038 37 - 422.541 60.020 1.493.831 212.192
2039 38 - 448.320 60.649 1.553.585 210.171
2040 39 - 475.486 61.261 1.615.728 208.170
2041 40 - 504.107 61.856 1 680.357 206.187
2042 41 534.258 62.434 1.747.572 204.224
2043 42 - 566.013 62.995 1.817.474 202.279
2044 43 - 599.455 63.540 1.890.173 200.352
2045 44 - 634.666 64.069 1.965.780 198.444
2046 45 - 671.735 64.582 2.044.411 196.554
2047 46 - 710.754 65.079 2.126.138 194.682
2048 47 - 751.820 65.562 2.211.235 192.828
2049 48 - 795.034 66.028 2.299.685 190.992
2050 49 - 840.502 66.481 2.391.672 189.173
2051 50 - 888.335 66.918 2.487.339 187.371

ΣΥΝΟΛΟ 1 7.120.619 11.957.114

καθορισμός κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδοφορίας για Ν=50 και ί=5% 67



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΓΤΟ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 1 25 J_____ 20____ 50 5.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) <2) (3) (4) (5) (6) (7) 6.744.031
1999 - 2.750.000 - 2.606.635
2000 - 1.250.000 - 1.123.066 - _
2001 - 1.000.000 - 898.452 - .
2002 1 - 28.080 22.667 364.000 293.827
2003 2 - 31.366 24.000 378.560 289.649 ΣΥΝΟΛΙ)<Η PVB
2004 3 - 34.871 25.290 393.702 285.531 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2005 4 - 38.605 26.539 409.450 281.471 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2006 5 - 42.583 27.747 425.829 277.469 (EURO)
2007 6 - 46.817 28.915 442.862 273.524 10.566 .398
2008 7 - 51.321 30.045 460.576 269.635
2009 8 - 56.111 31.137 478.999 265.802
2010 9 - 61.202 32.191 498.159 262.022
2011 10 - 66.611 33.210 518.085 258.297
2012 11 - 72.354 34.192 538.809 254.625

^ ΠΑΡΟΥΣΑ2013 12 - 78.451 35.141 560.361 251.004 NPV (ΚΑΘΑΡΙ
2014 13 - 84.919 36.055 582.776 247.436 AE1A)=PVB-PVC (EURO)
2015 14 - 91.779 36.936 606.087 243.918 •V';..

2016 15 - 99.052 37.785 630.330 240.449
2017 16 - 106.760 38.602 655.543 237.031 3.822 367
2018 17 - 114.926 39.389 681.765 233.661
2019 18 - 123.575 40.145 709.036 230.338
2020 19 - 132.731 40.871 737.397 227.064
2021 20 - 142.423 41.569 766.893 223.835
2022 21 - 152.677 42.239 797.569 220.653 ΔΕΙΚΤΗΣ B/OPVB/PVC
2023 22 - 163.524 42.882 829.472 217.515
2024 23 - 174.995 43.497 862.650 214.423
2025 24 - 187.121 44.087 897.156 211.374 1.57
2026 25 - 199.938 44.650 933.043 208.369
2027 26 - 213.480 45.189 970.364 205.406
2028 27 - 227.786 45.704 1.009.179 202.486
2029 28 - 242.895 46.195 1.049.546 199.607
2030 29 - 258.848 46.662 1.091.528 196.769
2031 30 - 275.689 47.107 1.135.189 193.971
2032 31 - 293.463 47.530 1.180.597 191.213
2033 32 - 312.217 47.931 1.227.821 188.495
2034 33 - 332.003 48.312 1.276.933 185.815
2035 34 - 352.871 48.672 1.328.011 183.173
2036 35 - 374.878 49.011 1.381.131 180.568
2037 36 - 398.081 49.332 1.436.376 178.001
2038 37 - 422.541 49.633 1.493.831 175.470
2039 38 - 448.320 49.916 1.553.585 172.975
2040 39 - 475.486 50.180 1.615.728 170.516
2041 40 - 504.107 50.427 1.680.357 163.092
2042 41 - 534.258 50.657 1.747.572 165.702
2043 42 - 566.013 50.871 1.817.474 163.346
2044 43 - 599.455 51.067 1.890.173 161.023
2045 44 - 634.666 51.248 1.965.780 158.734
2046 45 - 671.735 51.414 2.044.411 156.477
2047 46 - 710.754 51.564 2.126.188 154.252
2048 47 - 751.820 51.700 2.211.235 152.059
2049 48 - 795.034 51.822 2.299.685 149.397
2050 49 - 840.502 51.929 2.391.672 147.766
2051 50 - 888.335 52.023 2.487.339 145.665

ΣΥΝΟΛΟ 6.744.031 10.566.398

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=5.5% 68



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤ03 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΉ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | “25 | 20 50 6 4 0.5 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΠΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) <3) (4) (5) (β) (7) 6.425.227
1999 - 2.750.000 2.594.340 - .

2000 - 1.250.000 - 1.112.496 . .

2001 - 1.000.000 - 889.996 . _

2002 1 - 28.080 22.242 364.000 288.322
2003 2 - 31.366 23.439 378.560 282.882 ΣΥΝΟΛΙ)<Η PVB
2004 3 - 34.871 24.583 393.702 277.545 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 25.675 409.450 272.308
2006 5 - 42.583 26.717 425.829 267.170
2007 6 - 46.817 27.711 442.362 262.129 9.385.478
2008 7 - 51.321 28.658 460.576 257.183
2009 8 - 56.111 29.559 478.999 252.331
2010 9 - 61.202 30.416 498.159 247.570
2011 10 - 66.611 31.230 518.085 242.899

0-1

οC
-I 11 - 72.354 32.002 538.809 238.316

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
AEIA)=PVB-PVC (EURO)

· . . .

2013 12 - 78.451 32.735 560.361 233.819
2014 13 - 84.919 33.428 582.776 229.407
2015 14 - 91.779 34.083 606.087 225.079
2016 15 - 99.052 34.702 630.330 220.832
2017 16 - 106.760 35.286 655.543 216.666 2.960.251
2018 17 - 114.926 35.835 681.765 212.578
2019 18 - 123.575 36.350 709.036 208.567
2020 19 - 132.731 36.834 737.397 204.631
2021 20 - 142.423 37.286 766.893 200.771
2022 21 - 152.677 37.708 797.569 196.982

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2023 22 - 163.524 38.101 829.472 193.266
2024 23 - 174.995 38.466 862.650 189.619
2025 24 - 187.121 38.803 897.156 186.041 1.46
2026 25 - 199.938 39.114 933.043 182.531
2027 26 - 213.430 39.399 970.364 179.087
2028 27 - 227.786 39.660 1.009.179 175.708
2029 28 - 242.895 39.897 1.049.546 172.393
2030 29 - 258.848 40.110 1.091.528 169.140
2031 30 - 275.689 40.302 1 135.189 165.949
2032 31 - 293.463 40.472 1.180.597 162.818
2033 32 - 312.217 40.621 1.227.821 159.746
2034 33 - 332.003 40.750 1.276.933 156.732
2035 34 352.871 40.860 1.328.011 153.775
2036 35 - 374.878 40.951 1.381.131 150.873
2037 36 - 398.081 41.024 1.436.376 148.027
2038 37 - 422.541 41.080 1.493.831 145.234
2039 38 - 443.320 41.119 1.553.585 142.493
2040 39 - 475.486 41.143 1.615.728 139.805
2041 40 - 504.107 41.150 1.680.357 137.167
2042 41 - 534.258 41.143 1.747.572 134.579
2043 42 - 566.013 41.121 1.817.474 132.040
2044 43 - 599.455 41.085 1.890.173 129.548
2045 44 634.666 41.036 1.965.780 127.104
2046 45 - 671.735 40.975 2.044.411 124.706
2047 46 - 710.754 40.901 2.126.188 122.353
2048 47 - 751.320 40.815 2.211.235 120.044
2049 48 795.034 40.718 2.299.685 117.779
2050 49 - 340.502 40.610 2.391.672 115.557
2051 50 - 888.335 40.492 2.487.339 113.377

ΣΥΝΟΛΟ 1 6.425.227 9.385.478

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ϊ=6% 69



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ *Λ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 1 25 20 50 6.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1> (2) (3) (4) (5) <6> (7) 6 153 706
1999 - 2.750.000 - 2.582.160 - -

2000 - 1.250.000 - 1.102.074 - -

2001 - 1.000.000 - 881.659 - -
2002 1 - 28.080 21.827 364.000 282.946
2003 2 - 31.366 22.894 378.560 276.304 ΣΥΝΟΛΑ(Η PVB
2004 3 - 34.871 23.898 393.702 269.818 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2005 4 - 38.605 24.843 409.450 263.484 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2006 5 - 42.583 25.730 425.829 257.299 (EURO)

2007 6 - 46.817 26.562 442.862 251.259 8.378.129
2008 7 - 51.321 27.340 460.576 245.361
2009 8 - 56.111 28.068 478.999 239.601
2010 9 - 61.202 28.746 498.159 233.977
2011 10 - 66.611 29.377 518.085 228.484
2012 11 - 72.354 29.962 538.809 223.121
2013 12 - 78.451 30.504 560.361 217.883 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2014 13 - 84.919 31.003 582.776 212.769 A3A)=PVB-PVC (EURO)
2015 14 - 91.779 31.463 606.087 207.774 - ..
2016 15 - 99.052 31.884 630.330 202.897
2017 16 - 106.760 32.268 655.543 198.134 2.224.423
2018 17 - 114.926 32.616 681.765 193.483
2019 18 - 123.575 32.930 709.036 188.941
2020 19 - 132.731 33.211 737.397 184.506
2021 20 - 142.423 33.461 766.893 180.175
2022 21 - 152.677 33.681 797.569 175.945
2023 22 - 163.524 33.872 829.472 171.815
2024 23 - 174.995 34.036 862.650 167.782
2025 24 - 187.121 34.173 897.156 163.843 1.36
2026 25 - 199.938 34.285 933.043 159.997
2027 26 - 213.480 34.373 970.364 156.241
2028 27 - 227.786 34.438 1.009.179 152.574
2029 28 - 242.895 34.481 1.049.546 148.992
2030 29 258.848 34.503 1.091.528 145.495
2031 30 - 275.689 34.505 1.135.189 142.079
2032 31 - 293.463 34.488 1.180.597 138.744
2033 32 - 312.217 34.452 1.227.821 135.487
2034 33 - 332.003 34.400 1.276.933 132.307
2035 34 - 352.871 34.331 1.328.011 129.201
2036 35 - 374.878 34.246 1.381.131 126.168
2037 36 - 398.081 34.146 1.436.376 123.206
2038 37 - 422.541 34.032 1.493.831 120.314
2039 38 - 448.320 33.904 1.553.585 117.490
2040 39 - 475.486 33.764 1.615.728 114.732
2041 40 - 504.107 33.612 1.680.357 112.039
2042 41 - 534.258 33.448 1.747.572 109.409
2043 42 - 566.013 33.273 1.817.474 106.841
2044 43 - 599.455 33.088 1.890.173 104.333
2045 44 - 634,666 32.894 1.965.780 101.883
2046 45 - 671.735 32.690 2.044.411 99.492
2047 46 710.754 32.478 2.126.188 97.156
2048 47 - 751.820 32.258 2.211.235 94.876
2049 48 - 795.034 32.030 2.299.635 92.648
2050 49 - 340.502 31.795 2.391.672 90.474
2051 50 - 888.335 31.554 2.487.339 88.350

ΣΥΝΟΛΟ 6.153.706 8.378.129

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=6,5% 70



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(*>

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ (%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΠΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΠΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 1_____ SO_____ 50 7 4 0.5 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΠΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (?) (4) (5) («V (7) 5.921.007
1999 - 2.750.000 - 2.570.093 _
2000 - 1.250.000 - 1.091.798 _ _
2001 - 1.000.000 - 873.439 - _
2002 1 - 28.080 21 422 364.000 277.694
2003 ο - 31.366 22.364 378.560 269.908 ΣΥΝΟΛΙΗ(Η PVB
2004 3 - 34.871 23.236 393.702 262.341 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2005 4 - 38.605 24.041 409.450 254.985 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2006 5 - 42.583 24.784 425.829 247.836 (EURO)
2007 6 - 46.817 25.465 442.862 240.887 7.514.915
2008 7 - 51.321 26.089 460.576 234.134
2009 8 - 56.111 26.658 478.999 227.569
2010 9 - 61.202 27.175 498.159 221.189
2011 10 - 66.611 27.641 518.085 214.987
2012 11 - 72.354 28.060 538.809 208.959
2013 12 - 78.451 28.434 560.361 203.101 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2014 13 - 84.919 28.765 582.776 197.406 AEIA)=PVB*PVC (EURO)
2015 14 - 91.779 29.055 606.087 191.872 ..

2016 15 - 99.052 29.306 630.330 186.492
2017 16 - 106.760 29.520 655.543 181.263 1.593.908
2018 17 - 114.926 29.699 681.765 176.181
2019 18 - 123.575 29.845 709.036 171.241
2020 19 - 132.731 29.959 737.397 166.440
2021 20 - 142.423 30.044 766.893 161.774

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C2022 21 - 152.677 30.100 797.569 157.238
=PVB/PVC

2023 22 - 163.524 30.129 829.472 152.829
2024 23 - 174.995 30.133 862.650 148.545
2025 24 - 187.121 30.113 897.156 144.380 Γ.2
2026 25 - 199.938 30.071 933.043 140.332
2027 26 - 213.480 30.007 970.364 136.397
2028 27 - 227.786 29.924 1.009.179 132.573
2029 28 - 242.895 29.821 1.049.546 128.856
2030 29 - 258.848 29.701 1.091.528 125.243
2031 30 - 275689 29.563 1.135.189 121.732
2032 31 - 293.463 29.411 1.180.597 118.319
2033 32 - 312.217 29.243 1.227.821 115.001
2034 33 - 332.003 29.062 1.276.933 111.777
2035 34 - 352.871 28.868 1.328.011 108.643
2036 35 - 374.878 28.662 1.381.131 105.597
2037 36 - 398.081 28.445 1.436.376 102.636
2038 37 - 422.541 28.217 1.493.831 99.759
2039 38 - 443.320 27.980 1.553.585 96.962
2040 39 - 475.486 27.734 1.615.728 94.243
2041 40 - 504.107 27.480 1.680.357 91.601
2042 41 - 534.258 27.219 1.747.572 89.033
2043 42 - 566.013 26.950 1.817.474 86.536
2044 43 599.455 26.675 1.890.173 84.110
2045 44 - 634.666 26.394 1.965.780 81.752
2046 45 - 671.735 26.108 2.044.411 79.460
2047 46 - 710.754 25.818 2.126.188 77.232
2048 47 751.820 25.523 2.211.235 75.066
2049 48 795.034 25.224 2.299.685 72.962
2050 49 - 840.502 24.922 2.391.672 70.916
2051 50 - 888.335 24 617 2.487.339 68.928

ΣΥΝΟΛΟ 5.921.007 7.514.915

καθόρισμος καθαρής παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=7% 71



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ "ΑΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 | 20 50 7.5 4 0.5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB(ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVG (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(1) (2) (3) (4> (5) (6) (7) 5.720.297
1999 - 2.750.000 - 2.558.140 - .

2000 - 1.250.000 - 1.081.666 - .

2001 - 1.000.000 - 865.333 - .

2002 1 - 28.080 21.026 364.000 272.563
2003 2 - 31.366 21.849 378.560 263.689 ΣΥΝΟΛΗ-(Η PVB
2004 3 - 34.871 22.595 393.702 255.104 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΟΦΕΛΟΥΣ) 
(EURO)

2005 4 - 38.605 23.270 409.450 246.798
2006 5 - 42.583 23.876 425.829 238.763
2007 6 - 46.817 24.419 442.862 230.989 6.771.841
2008 7 - 51.321 24.901 460.576 223.469
2009 8 - 56.111 25.325 478.999 216.193
2010 9 - 61.202 25.696 498.159 209.154
2011 10 66.611 26.016 518.085 202.344
2012 11 - 72.354 26.287 538.809 195.757 ■··■ '■ : . ■

NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ)= PVB-PVC (EURO)

2013 12 - 78.451 26.514 560.361 189.383
2014 13 - 84.919 26.697 582.776 183.217
2015 14 - 91.779 26.841 606.087 177.252
2016 15 - 99.052 26.947 630.330 171.481
2017 16 - 106.760 27.018 655.543 165.898 1.051.544
2018 17 - 114.926 27.055 681.765 160.496
2019 18 - 123.575 27.062 709.036 155.271
2020 19 - 132.731 27.039 737.397 150.216
2021 20 - 142.423 26.989 766.893 145.325
2022 21 - 152.677 26.914 797.569 140.593 ΔΕΙΚΤΗΣ B/C=PVB/PVC
2023 22 - 163.524 26.815 829.472 136.016
2024 23 - 174.995 26.693 862.650 131.588
2025 24 - 187.121 26.552 897.156 127.303 1.18
2026 25 - 199.938 26.391 933.043 123.159
2027 26 - 213.480 26.213 970.364 119.149
2028 27 - 227.786 26.018 1.009.179 115.269
2029 28 - 242.895 25.808 1.049.546 111.517
2030 29 - 258.848 25.584 1.091.528 107.886
2031 30 - 275.689 25.348 1.135.189 104.373
2032 31 - 293.463 25.099 1.180.597 100.975
2033 32 - 312.217 24.841 1.227.821 97.687
2034 33 - 332.003 24.572 1.276.933 94.507
2035 34 - 352.871 24.294 1.328.011 91.430
2036 35 - 374.878 24.009 1.381.131 88.453
2037 36 - 398.081 23.716 1.436.376 85.573
2038 37 - 422.541 23.417 1.493.831 82.787
2039 38 - 448.320 23.112 1.553.585 80.092
2040 39 - 475.486 22.802 1.615.728 77.484
2041 40 - 504.107 22.483 1.680.357 74.961
2042 41 - 534.258 22.171 1.747.572 72.521
2043 42 - 566.013 21.850 1.817.474 70.160
2044 43 - 599.455 21.526 1.890.173 67.875
2045 44 - 634.666 21.201 1.965.780 65.665
2046 45 - 671.735 20.873 2.044.411 63.528
2047 46 - 710.754 20.545 2.126.188 61.459
2048 47 - 751.820 20.216 2.211.235 59.458
2049 48 - 795.034 19.886 2.299.685 57.522
2050 49 - 840.502 19.557 2.391.672 55.650
2051 50 - 888.335 19.228 2.487.339 53.838

ΣΥΝΟΛΟ 5.720.297 6.771.841

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδόφοριας για Ν=50 και ί=7.5% 72



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΕΤΗ)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(EYRO)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΑ %)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ(%)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΧΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
(EYRO)

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 
(EYRO)

3 5.000.000 55 | 25 20 50 8 4 0,5 2 100000 250000

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (EYRO)
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(EYRO)

PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EYRO)

.
ΟΦΕΛΟΣ (EYRO

PVB (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ 

(EYRO)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ PVC (ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

(EURO)

(Η (2) (3) (4) <6> <6) (7) 5.546.038
1999 - 2.750.000 - 2.546.296 - -

2000 - 1.250.000 - 1.071.674 - _

2001 - 1.000.000 - 857.339 - _

2002 1 - 28.080 20.640 364.000 267.551
2003 2 - 31.366 21.347 378.560 257.642 ΣΥΝΟΛΑ(Η PVB
2004 3 - 34.371 21.975 393.702 248.099 (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
2005 4 - 38.605 22.526 409.450 238.910 ΟΦΕΛΟΥΣ)
2006 5 - 42.583 23.006 425.829 230.062 (EURO)
2007 6 - 46.817 23.420 442.862 221.541 6.129.289
2008 7 - 51.321 23.772 460.576 213.336
2009 8 - 56.111 24.065 478.999 205.435
2010 9 - 61.202 24.304 498.159 197.826
2011 10 - 66.611 24.493 518.085 190.499
2012 11 - 72.354 24.634 538.809 183.443 \:·
2013 12 - 78.451 24.731 560.361 176.649 NPV (ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
2014 13 - 84.919 24.787 582.776 170.107 ΑΞΙΑ)= PVB-PVC (EURO)
2015 14 - 91.779 24.805 606.087 163.806
2016 15 - 99.052 24.788 630.330 157.740
2017 16 - 106.760 24.738 655.543 151.897 583.; 51
2018 17 - 114.926 24.657 681.765 146.271
2019 18 - 123.575 24.549 709.036 140.854
2020 19 - 132.731 24.415 737.397 135.637
2021 20 142.423 24.257 766.893 130.614
2022 21 - 152.677 24.077 797.569 125.776
2023 22 - 163.524 23.877 829.472 121.118
2024 23 - 174.995 23.660 862.650 116.632
2025 24 - 187.121 23.425 897.156 112.312 1.11
2026 25 - 199.938 23.176 933.043 108.152
2027 26 - 213.480 22 912 970.364 104.147
2028 27 - 227.786 22.637 1.009.179 100.290
2029 28 - 242.895 22.350 1.049.546 96.575
2030 29 - 258.348 22.054 1.091.528 92.998
2031 30 - 275.689 21.749 1.135.189 89.554
2032 31 - 293.463 21.436 1.180.597 86.237
2033 32 - 312.217 21.117 1.227.821 83.043
2034 33 - 332.003 20.792 1.276.933 79.967
2035 34 - 352.871 20.462 1.328.011 77.006
2036 35 - 374.378 20.127 1.381.131 74.154
2037 36 - 398.081 19.790 1.436.376 71.407
2038 37 - 422.541 19.450 1.493.831 68.762
2039 38 - 448.320 19.108 1.553.585 66.216
2040 39 - 475.486 18.765 1.615.728 63.763
2041 40 - 504.107 18.420 1.680.357 61.402
2042 41 - 534.258 18.076 1.747.572 59.128
2043 42 - 566.013 17.732 1.817.474 56.938
2044 43 - 599.455 17.389 1.890.173 54.829
2045 44 - 634.666 17.046 1.965.780 52.793
2046 45 - 671.735 16.705 2.044.411 50.843
2047 46 - 710.754 16.366 2.126.183 48.960
2048 47 - 751.820 16.030 2.211.235 47.146
2049 43 - 795.034 15.695 2.299.635 45.400
2050 49 - 840.502 15.364 2.391.672 43.719
2051 50 - 888.335 15.036 2.487.339 42.099

ΣΎΝΟΛΟ 5.546.038 6.129.289

καθόρισμος κάθαρης παρούσας αξίας και δείκτη κερδοφορίας για Ν=50 και ί=8% 73



ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i

NPV
(ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ) 

(10Λ6 EURO)

2,00% 16,525

2,50% 13,597

3,00% 11,169

3,50% 9,146

4,00% 7,455

4,50% 6,034

5,00% 4,836

5,50% 3,822

6,00% 2,960

6,50% 2,224

7,00% 1,594

7,50% 1,052

8,00% 0,583

συγκεντρότικα αποτελέσματα NPV συναρτήσει του i 74



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ϊ ΓΙΑ Ν=50

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ I

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ί ΓΙΑ Ν=50

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ I

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του επιτοκιού ί 75



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ i ΓΙΑ Ν=50

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ί ΓΙΑ Ν=50

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ I

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ϊ ΓΙΑ Ν=50

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ I

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του επιτοκίου ί 76



ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS) TOY NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY i (N=50)

Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών NPV-i είναι η πολυωνυμική.

y = 4119,6ί2 - 663,21 ϊ + 27,651
R2 = 0,9971 (συντελεστής προσέγγισης)

d(NPV)/d(i)=8239,2i14-663,6
Η ανάλυση ευαισθησίας του NPV συναρτήσει του ί γίνεται με την παραγώγιση 

της συνάρτησης NPV=f(«) ως προς τη μεταβλητή ί:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(NPV)/d(i)
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1 (10Α6 EURO)

2,0% -498,816

2,5% -457,62

3,0% -416,424

3,5% -375,228

4,0% -334,032

4,5% -292,836

5,0% -251,64

5,5% -210,444

6,0% -169,248

6,5% -128,052

7,0% -86,856

7,5% -45,66

8,0% -4,464

SENSITIVITY ANALYSIS ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΐ

0,0% 1,0% 2.0% 3,0% 4,0% 5.0% 6.0% 7,0% 8,0% 9.0%

—♦— d(NPV)/di = f(l)

ανάλυση ευαισθησίας NPV συναρτήσει του ϊ 77



ΔΕΙΚΤΗΣ B/C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i
(Ν=50)

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
i

ΔΕΙΚΤΗΣ B/C (PVB/PVC)

2,00% 2,42

2,50% 2,3

3,00% 2,17

3,50% 2,05

4,00% 1,92

4,50% 1,8

5,00% 1,68

5,50% 1,57

6,00% 1,46

6,50% 1,36

7,00% 1,27

7,50% 1,18

8,00% 1,11

8,50% 1,03

9,50% 0,97

δείκτηςΒ/C συναρτήσει του ί 78



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i (Ν=50)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i

y = -21,741x + 2,8071 
R2 = 0,9932

♦ B/C=f(i)

—Γραμμική
(B/C=f(i))

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί (Ν=50)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ϊ

y = -1,1603Ln(x)- 1,7542 
R2 = 0,9995

♦ B/C=f(i)
^—Λογαριθμική (B/C=f(i))

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ i (Ν=50)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί

y = 97.802Χ2 - 32,01 χ + 3,0369 
R2 = 0,9997

♦ B/C=f(i)
—Πολυωνυμική (B/C=f(i))

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του ί 79



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ϊ (Ν=50)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί

y » 3,2397e'1335”' 
R2 = 0,9985

♦ B/C=f(i)

—Εκθετική (B/C=f(i))

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΐ (Ν=50)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί

y = 0,2578χ·° 6034 
R2 = 0,9469

♦ B/C=f(i)

■.....-Υπερβολική
(B/C=f(i))

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του i 80



Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών B/C-i είναι η πολυωνυμική και εκθετική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του Β 1C συναρτήσει του ί γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή ί:

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ

y = 97,802ί2- 32,01 ί + 3,0369 
R2 = 0,9997

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί ΔΕΙΚΤΗΣ d(B/C)/di

0,020 -28,097920
0,025 -27,119900
0,030 -26,141880
0,035 -25,163860
0,040 -24,185840
0,045 -23,207820
0,050 -22,229800
0,055 -21,251780
0,060 -20,273760
0,065 -19,295740
0,070 -18,317720
0,075 -17,339700
0,080 -16,361680

ΕΚΘΕΤΙΚΗ

y = 3,2397e133511 
R2 = 0,9985

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ί ΔΕΙΚΤΗΣ d(B/C)/di

0,020 -30,378811
0,025 -28,417080
0,030 -26,582029
0,035 -24,865477
0,040 -23,259773
0,045 -21,757758
0,050 -20,352736
0,055 -19,038445
0,060 -17,809025
0,065 -16,658996
0,070 -15,583231
0,075 -14,576933
0,080 -13,635618

ανάλυση ευαισθησίας B/C συναρτήσει του ί 81



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

SENSITIVITY ANALYSIS ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ I
(Ν=50))

| —♦—d(B/C)/di = f(i)

ανάλυση ευαισθησίας NPV συναρτήσει του ί 82



ΣΕΝΑΡΙΟ Β - ΑΝΑΛΥΣΗ Β2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 3 έτη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ C 5.000.000 euro

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ιο έτος: 55% 
2ο έτος: 25% 
3ο έτος: 20%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 4%

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0,5% του C

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2% του C

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΩΝ 250.000
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co"CÔrCOCM c

- inD O D CD* D CM 
t CO n O M CO 31

08
6,

92
31

74
9,

83
32

32
0,

99
32

80
6,

29
33

21
1,

30
33

54
1,

32
33

80
1,

33
33

99
6,

07
34

13
0,

02
34

20
7,

41
34

23
2,

25
34

20
8,

33
34

13
9,

22
34

02
8,

31
33

87
8,

78
33

69
3,

65
33

47
5.

76
33

22
7,

79
32

95
2,

27
32

65
1,

58
32

32
7,

96
31

98
3,

52
1 541

85
64

,0
2

ΚΟ
ΣΤ

Ο
Σ

ΣΥ
Ν

ΤΗ
ΡΗ

ΣΗ
Σ

(E
YR

O
)

• ■

29
46

6,
67

34
25

0,
67

39
37

0,
24

44
84

4,
58

 |
50

69
3,

87
 |

56
93

9,
36

O
D
O
U
O
.J
/

70
70

9.
40

78
28

2,
15

 |
86

34
7,

58
 1

94
93

3,
00

 |
I 10

40
67

,0
9 j

11
37

80
,0

2 |
12

41
03

,4
8

| 13
50

70
,7

6
| 14

67
16

,8
6

| 15
90

78
,5

4
1 17

21
94

,4
0

| 18
61

05
,0

1
| 20

08
52

,9
5

| 21
64

82
,9

7
| 23

30
42

,0
1

| 25
05

79
,4

1
| 26

91
46

,9
4

| 28
87

98
,9

4
1 3

09
59

2,
46

| 33
15

87
,3

9
35

48
46

,5
6

1 37
94

35
,9

3
i 40

54
24

,6
9

,

ΚΟ
ΣΤ

Ο
Σ 

ΚΑ
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η
Σ 

(E
YR

O
)

όο"

27
50

00
0

12
50

00
0 Ο

8
ο 1ο
ο

■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • • ■ • ■ ■ • • ■ ■ •

ΕΤ
Η

 Λ
ΕΙ

ΤΟ
ΥΡ

ΓΙ
ΑΣ

 
(Ε

ΤΗ
 Μ

ΕΤ
Α 

ΤΗ
Ν

 
ΚΑ

ΤΑ
ΣΚ

ΕΥ
Η

)

cT ■ ■ ■ - CM CO ιΛ CD h- co σ> o - CM CO in CD h- CO <D 20 CM
CM
CM 23 CM

in
CM

CO
CM 27 28 29 oCO

ΧΡ
Ο

Ν
Ο

ΛΟ
ΓΙ

Α

£

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04 ΙΩ

Ο
Ο
CM

CD
Ο
Ο
CM

h- a

8 S
CM O 20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
, 2016 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
| 

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

1 2028 20
29

20
30

20
31

| ΣΥΝ
Ο

ΛΟ

κα
θο

ρι
σμ

ός
 κ

αθ
αρ

ής
 π

αρ
ού

σα
ς α

ξία
ς N

PV
 κ

αι
 δ

είκ
τη

 κε
ρδ

οφ
ορ

ία
ς B

/C
 γι

α 
Ν

=3
0 

κα
ι ί=

8%



Γ'-
00

t-4 >OwO w

SioSs
Ο ϊ ^ w b!·

Ii§s|t- w 2 ^UJ I—

g w 
* X O i-j 
t ξ

§ S g 
§111 z o

s o 1

§2O x

|w
s8
<§

w
o

o 8 
ε o

2^ 8in

sg 

2 S g 
IBs
CD <

£li

|£§ 
Ιδι
ο < ~
gy

Cvl
Xt-4 i~| ^

oxo
t- cl a: w I >
O i= uiX z — 

> w

O 
a: 
& 
w
x
>
s1-4
<1—
5
1-4
OI— i-J
O

< 2 _ 
2 ·- >

t “ s
«IS

1

κα
θο

ρι
σμ

ός
 κ

αθ
αρ

ής
 π

αρ
ού

σα
ς α

ξία
ς N

PV
 κ

αι
 δ

είκ
τη

 κ
ερ

δο
φο

ρί
ας

 B
/C

 γ
ια

 Ν
=3

5 
κα

ι ί=
8%



κα
θο

ρι
σμ

ός
 κ

αθ
αρ

ής
 π

αρ
ού

σα
ς α

ξία
ς 

N
PV

 κ
αι

 δ
είκ

ιη
 κ

ερ
δο

φο
ρί

ας
 B

/C
 γ

ια
 Ν

=4
0 κ

αι
 ΐ=

8%



κα
θο

ρι
σμ

ός
 κα

θα
ρή

ς π
αρ

ού
σα

ς 
αξ

ία
ς N

PV
 κα

ι δ
είκ

τη
 κε

ρδ
οφ

ορ
ία

ς 
γι

α 
η=

45
 κα

ι i=
8%



8

κα
θο

ρι
σμ

ός
 κ

αθ
αρ

ής
 π

αρ
ού

σα
ς 

αξ
ία

ς 
N

PV
 κα

ι δ
είκ

τη
 κε

ρδ
οφ

ορ
ία

ς 
B/

C
 γ

ια
 Ν

=5
0 

κα
ι ί=

8%



ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ
Ν (ϊ=8%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (10Λ6 EURO)

20 -1,427
25 -0,937
30 -0,523
35 -0,174
40 0,121
45 0,371
50 0,583

συγκεντοτικά αποτελέσματα συναρτήσει του Ν 91



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (1=8%)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν <i=8%)

y = 27208SCn(xFS7039S 
R2 - 0.9998

00 10 20 30 Jr 40 50 6
♦ NPV=f(N)

^^•Λογαριθμική (NPV=f(N))X
/

ΟΙΚΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ (ΕΤΗ)

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 92
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ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (ΐ=8%)

Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 

προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών NPV-N είναι η πολυωνυμική.

y = -0,0011x2 + 0,1436χ - 3,8469

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΊΝΑΙ: 
d(NPV)/d(N)=-0,0022N+0,1436

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΖΩΗΣ Ν (10Α6 EURO)

20 0,100
25 0,089
30 0,078
35 0,067
40 0,056
45 0,045
50 0,034

SENSIVITY ANALYSIS ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ

0,120

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν

y = -0,0022χ + 0,1439

X
—♦— d(NPV)/d(N)

Ο.
Ζ
ό

-.........Γραμμική
(d(NPV)/d(N))

0,000
C

'·'■■■' "· · : ·'■·■·; \ ■.» ■'· ·; — ·· ■·"'·'· ·'·'■ ·

10 20 30 40 50 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)

0
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B C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν
(ϊ=8%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν

BC ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ (10Α6 EURO)

20 0,728441784
25 0,824900224
30 0,903463188
35 0,968170712
40 1,021974079
45 1,067078845
50 1,105165266
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (ϊ=8%)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=8%)

♦ B/C=f(N) 

—ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (ϊ=8%)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΟΗΣ Ν
(1=8%)

a
Μ

I*

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Beneflt/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΟΗΣ Ν
(1=8%)

y = 0,58436°°'

♦ B/C=f(N) 

—ΕΚΘΕΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΟΗΣ Ν
(1=8%)
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Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών B/C-i είναι η πολυωνυμική και εκθετική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του B/C συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης NPV=f(i) ως προς τη μεταβλητή Ν:

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ
y = -0.0002Ν2 + 0.0284Ν + 0,2547 
R2 = 0,9996

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ! 
d(B/C)/d(N)=-0,0004N+0,0284

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(B/C)/d(N) 
(1/ΕΤΗ)

20 0,0204
25 0,0184
30 0,0164
35 0,0144
40 0,0124
45 0,0104
50 0,0084

ΕΚΘΕΤΙΚΗ
y = 0,5843e00135N 
R2 = 0,9527

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=0,0083428e°’o13SN

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(B/C)/d(N) 
(1/ΕΤΗ)

20 0,0109
25 0,0117
30 0,0125
35 0,0134
40 0,0143
45 0,0153
50 0,0164
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ
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ΣΕΝΑΡΙΟ Β - ΑΝΑΛΥΣΗ Β3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 3 έτη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ C 5.000.000 euro

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ιο έτος: 55% 
2ο έτος: 25% 
3ο έτος: 20%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 4%

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0,5% του C

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 2% του C

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΤΤΟϊΥΓΉ ΖΗΜΙΩΝ 250.000

100
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ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν
(ϊ=4%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΒΙί.. NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (10Α6 EURO)JLLImiL·, IN Β1
20 0,120547906236(1
25 1,34291789941
30 2,56528789
35 3,78765789
40 5,01002788
45 6,23239787
50 7,45476787

συγκεντροτικά αποτελέσματα NPV συναρτήσει του Ν 108



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 109



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

♦ NPV=f(N)

*2 περίοδοι 
κυλιόμενου μέσου 
όρου (NPV=f(N))

διαγράμματα καθαρής παρούσας αξίας συναρτήσει του Ν 110



ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών NPV-N είναι η πολυωνυμική.

y = 0,2445χ - 4,7689
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΊΝΑΙ: 
d(NPV)/d(N)=-0,2445

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ NPV ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΖΩΗΣ Ν (10Λ6 EURO)

20 0,245
25 0,245
30 0,245
35 0,245
40 0,245
45 0,245
50 0,245

SENSIVITY ANALYSIS ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ NPV ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ν (ΕΤΗ)

—d(NPV)/d(N)

ανάλυση ευαισθησίας συναρτήσει του Ν 111



B 1C ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν (ϊ=4%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ Ν

BC ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ (10Α6 EURO)

20 1,019754094
25 1,208663701
30 1,378966169
35 1,533281598
40 1,673760222
45 1,802183216
50 1,920038620

δείκτης B/C συναρτήσει του Ν 112



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΩΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (ί=4%)

y = 0,0299χ + 0,4596

♦ B/C=f(N) 

—ΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (ί=4%)

y = 0,9865Ln(x) -1,9585

♦ B/C=f(N) 

—ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ 

1 Λοναοιβυική___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του Ν 113



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (i=4%)

y = 0,13Ο6χο9“ι

♦ B/C=f(N) 

—"ΥΊΊΕΡΒΟΛΙΚ

______ 0—β.'-Λ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefrt/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (1=4%)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΗ Benefit/Cost ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΩΗΣ Ν (ΐ=4%)

♦ B/C=f(N)

•2 περίοδοι 
κυλιόμενου 
μέσου όρου

διαγράμματα benefit/cost συναρτήσει του Ν 114



Σύμφωνα με το νόμο ελάχιστων τετραγώνων, οι εξισώσεις των καμπύλών που 
προσεγγίζουν καλύτερα τα ζεύγη τιμών B/C-i είναι η πολυωνυμική και εκθετική.

Η ανάλυση ευαισθησίας του B/C συναρτήσει του Ν γίνεται με την παραγώγιση 
της συνάρτησης NPV=f(ί) ως προς τη μεταβλητή Ν:

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ
y = -0,0003Ν2 + 0.0496Ν + 0,1422 
R2 = 1

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=-0,0006N+0,0496

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(B/C)/d(N) 
(1/ΕΤΗ)

20 0,0376
25 0,0346
30 0,0316
35 0,0286
40 0,0256
45 0,0226
50 0,0196

ΕΚΘΕΤΙΚΗ
y = 0,7153e°'0207N 
R2 = 0,9705

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ 
d(B/C)/d(N)=0,0083428e°’°134N

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ν 

(ΕΤΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ d(B/C)/d(N) 
(1/ΕΤΗ)

20 0,0126
25 0,0140
30 0,0155
35 0,0172
40 0,0191
45 0,0212
50 0,0235
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΠΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν=50 ΕΤΗ 
διάρκεια κατασκευής έργου 2 ετη διάρκεια κατασκευής έργου 3 ετη

NPV (*1<Γ6) B/C NPV (*10Λ6) B/C
2,0 16,95 2,44 16,52 2,42
2,5 14,05 2,32 13,59 2,42
3,0 11,64 2,20 11,16 2,17

«ο 3,5 9,62 2,08 9,14 2,05U
2 4,0 7,93 1,96 7,45 1,92
& 4,5 6,51 1,84 6,03 1,80
ο — 5,0 5,30 1,73 4,83 1,68
XL

1=
5,5 4,27 1,62 3,82 1,57
6,0 3,40 1,52 2,96 1,46

ω 6,5 2,65 1,42 2,22 1,36
2
>X

7,0 2,01 1,33 1,59 1,27
7.5 1,45 1,25 1,05 1,18

ω

CL
CL

_________-_________

8.0 0,97 1,17 0,58 1,11

9,285% 8,743%

πίνακας Δ1: συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναλύσεων NPV=f(i) και B/C=f(i),
για σταθερό οικονομικό χρόνο ζωής έργου Ν=50 έτη και κυμαινόμενο τεχνικό
επιτόκιο προεξόφλησης ϊ=2-8% / εσωτερικοί συντελεστές απόδοσης κάθε
ανάλυσης



ΙΤ|/Λ ΡΤΤΤΤΛΙ/ΤΛ

διάρκεια κατασκευής έργου 2 έτη

' ' ' — ' - 1

I - „ -/ , , ■ ;
διάρκεια κατασκευής έργου 3 ετη

NPV (*10Λ6) B/C NPV (*1<Τ6) B/C

ο*
1 Ζ
?! .. ς,

20 -1,2 0,77 -1.42 0,73

25 -0,62 0,88 -0,93 0,82

30 -0,22 0.95 -0,52 0,90

·§ ·& 

Ο 'C

35 0,15 1,03 -0,17 0,97

40 0,47 1,08 0,12 1,02

1 *3· 45 0,74 1,13 0,37 1,07
δ

50 0,97 U7 0,58 1,11

ζ 32 38

πίνακας Δ2: συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναλύσεων NPV=f(N) και B/C=f(N),
για σταθερή τιμή τεχνικού επιτοκίου ΐ=8% και κυμαινόμενο οικονομικό χρόνο
ζωής έργου Ν=20-50 έτη / χρόνος επίτευξης οικονομικού στόχου κάθε ανάλυσης
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ι=4/ο 
διάρκεια κατασκευής έργου 2 έτη διάρκεια κατασκευής έργου 3 έτη

NPV (*1<Γ6) B/C NPV (*1(Γ6) B/C

ο

S

20 0,31 1,05 1,20 1,02

25 1,58 1,24 1,34 1,21
δ

·§ .&
30 2,85

<\Ι 2,56 1,38

35 4,12 1/57 3,78 1,53
Ξ. u?Ο -C- 40 5,39 1,71 5,01 1,67
1£ *
ο
Hi

45 6,66 1,84 6,23 1,80

50 7,93 1,96 7,45 1,92

Ζ 19 19

πίνακας Δ3: συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναλύσεων NPV=f(N) και B/C=f(N),
για σταθερή τιμή τεχνικού επιτοκίου ΐ=4% και κυμαινόμενο οικονομικό χρόνο
ζωής έργου Ν=20-50 έτη / χρόνος επίτευξης οικονομικού στόχου κάθε ανάλυσης

11
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